وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية اسناد اعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الاول (قطاع العلمين - فوكة)(استكمال أعمال الردم) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٧+٨٠٠ الي الكم ٤٠٧+٩٠٠ بطول ٠.١٠٠ كم (بالأمر المباشر) .
تنفيذ: شركة جلوبال سبلاى شين

كشف رقم جارى (٢)

المقاول:شركة جلوبال سبلاي شين رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٢٦) المؤرخ في ٢٠٢٣/٩/٥

من بداية العمل حتى: ٢٥ /٣/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيـــان الأعـــمـــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحـــظات
٣	اعمال الردم	٨٥.٠٠	م٣	٣٤,٥١٣,٨٠٥	٣٢,٧٥٠	٣٢,٧٥٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجدة - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متراجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - سيارة بيك اب اربعة باب متواجدة - وثيقة تأمين حوادث شخصية سارية حتى ٢٠٢٤/٠٩/٠٥ - وثيقة تأمين للأعمال سارية حتى ٢٠٢٤/٠٩/٠٥ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة صالحة للردم مطابقا للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠سم حتى منسوب (-٢متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والأكتاف (على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم تنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفنة شاملة بالمتر المكعب. - مسافة النقل حتى ٢كم. - يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١كم زيادة											
	علاوة مسافة النقل ١٧٠كم	٢٣٥.٢٠	م٣	٣٤,٥١٣,٨٠٥	٣٢,٧٥٠	٣٢,٧٥٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣.٠٠	م٣	٣٤,٥١٣,٨٠٥	٣٢,٧٥٠	٣٢,٧٥٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٣-١	اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة صالحة للردم مطابقا للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠سم حتى منسوب (-٢متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والأكتاف (على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم تنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢كم يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١الكم بالزيادة. - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١.٤٠	م٣	٣١,٣٨٦,٤٦٢	٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٠	٣,٠٤٢,٠٠٠	٠	٣,٠٤٢,٠٠٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ١٧٠كم	٢٥٢.٠٠	م٣	٣١,٣٨٦,٤٦٢	٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٠	٧,٥٦٠,٠٠٠	٠	٧,٥٦٠,٠٠٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣.٠٠	م٣	٣١,٣٨٦,٤٦٢	٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٠	٣٩٠,٠٠٠	٠	٣٩٠,٠٠٠	٠	
											١٠,٩٩٢,٠٠٠		

إجمالي قيمة المستخلص

الاجمالى

فقط :عشرة ملايين و تسعمائة و اثنان و تسعون الف جنيه لا غير

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في:
يدفع للمقاول مبلغ:.....
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

مدير المشروع (الهيئة) مهندس ابراهيم الحناوي
مدير عام المشروعات (الهيئة) مهندس احمد حسني فياض
الاستشاري العام (سيسترا)

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس
هاني محمد محمود طه

جلوبال سبلاى شين
Global Splay Chain

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :

حرف

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)	جنيه مصرى
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول	

جملة المبالغ السابق صرفها	١٠٩١٢٠٠
الباقى للمقاول	٧٩٧٠٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

		٧٩٧/—	
		٢٩٨٥/—	
			الجملة
جملة قيمة التحويل			
جملة قيمة التحويل			

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.