الشركة القابضة لمحطات الطاقة الكهربائية

عقد رقم ٥٥٨/٢٢/٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السابعة أسيوط / المنيا

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

مشروع انشاء عدد(١١) كوبرى على ترعة الايراهيمية على مداخل المزلقانات (على باشا حلمى -اطسا-الكفور-بنى احمد-ملاطية -ابيوها -منسافيس - تل العمارنة -معصرة ملوى -بنى قره -الحواتكة)

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد للمباشر	٢٠٢٢/١٠/٢٤							
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الاصعال خلال شهر اغسطس ٢٠٢٣	الاصعال خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣	الاصعال خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٣	الاصعال خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٣	الاصعال خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣	الاصعال خلال شهر يناير ٢٠٢٤	الاصعال خلال شهر فبراير ٢٠٢٤	الاصعال خلال شهر مارس ٢٠٢٤
البيتومين	٥٦٦	٦٢٢	٦٢٢	٦٨٣,٦	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢,٠٠
الاسمنت	٢٣٤,٦	٢٨٢,٥	٣٢٠,٦	٣٠٣,٥	٣٢٦,١	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٦٨,٦٠
السولار	٣٥٣,١	٣٩٦,٢	٤١٧	٣٩٦,٢	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤٨٠,٤٠
حديد تسليح	٤٠٣,٣	٩١٣,٦	٩٩٨,٥	١٠٦٧,٨	١٣٣٩,٧	١٣٨٤,٦	١٣٨٤,٦	١٣٨٤,٦	١٢٨٩,٨٠

رقم المستخلص	٢٠٢٤/٠٣/٢٠
تاريخ المستخلص	

| بيانات التعاقد | | | | المستخلص | | عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل | الفترة من ------ إلي | | | | | | |

٩٠٥٢٦٦٦,-
٣٦٩٧٤٢٢,- ف م ٥
٦٣ س

١٢٢٥١٠٨٨,-

الاستقطاعات

٦٦٢٥٥٤,- ضمان
٢٠٢٢٧٩,- دمغات

٩٦٥٨٢٢,-

١٢٢٨٥٢٥٥,-

٦٢١٠٠٤,- ضريبة
١١٦٥٤٢٥١,- الشركة