عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص)
لتنفيذ المسافة من الكم 412+414 الي الكم 500+515 بطول 1.088 كم
شاملة المدة من بدأية العمل حتى 03 / 02 / 2024
تنفيذ شركة /ابو يحيي للمقاولات العموميه العقد 412+514 إلى 500+515 /
قطاع الشركة: 412+514 الى 500+515

مستخلص جارى (1)

العقد رقم : (2024/2023/1001) بتاريخ : 17 / 01 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1	المتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها استخدام التنفيذ فى مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتي 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة 500 متر - علاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة .	6	6115.00	م2	0.00	6115.00	6115.00	نهائي	36690.00	0.00	36690.00	مكاتب جهاز الاشراف متواجده
2-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها التنفيذ باستخدام (اللودراو البلدوزر) فى مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وازالة الجذور بعمق لايقل عن 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة .	11	9172.00	م2	0.00	9172.00	9172.00	نهائي	100892.00	0.00	100892.00	اللافتات الارشادية متواجده
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	26	63379.00	م3	0.00	18596.00	18596.00	جاري	483496.00	0.00	483496.00	الاجهزة المساحية متواجده
1-2-2	علاوة زيادة سولار 0.7 جنيه /م3 للكميات المنفذه ابتداءا من 2023/5/4	0.70	63379.00	م3	0.00	18596.00	18596.00	جاري	13017.20	0.00	13017.20	المعدات متواجدة
1-3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح 1.5 جنية لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط واختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجرية.	60	190870.00	م3	0.00	68608.00	68608.00	جاري	4116480.00	0.00	4116480.00	العمل ومهندسون العمل متواجدون
1-1-3	علاوة زيادة سولار1.9 جنية / م3 ابتدأ من 2023/5/4	1.90	190870.00	م3	0.00	68608.00	68608.00	جاري	130355.20	0.00	130355.20	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
	الإجمالى								4880930.40	0.00	4880930.40	المستلزمات والمهمات متواجده

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	4880930.40
اجمالى قيمة الاستقطاعات	0.00
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	4880930.40
ما سبق صرفه	0.00
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)	4880930.40

المقاول :شركة ابو يحيي للمقاولات العموميه
التوقيع:
تحريرا فى / / 20 يدفع للمقاول مبلغ .....
تحريرا فى : / / 20
أقر بصحة ذلك
مهندس الشركة المنفذة : التوقيع:

على الحساب / نهائياً

عن أستشارى دكتور خالد قنديل (KK) :
المكتب الفنى : مدير المشروع :

عن أستشارى سيستر (SYSTRA) :
التوقيع:

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :
مدير المشروع مدير الاعمال مدير المشروعات
التوقيع: التوقيع: التوقيع:

يعتمد،،،
رئيس الادارة المركزية المنطقة الثالثة بقنا
المهندس / عماد حسين
التوقيع

اجمالى الاعمال ٤٨٨٠٩٣٠,٤٠
الاعمال السابقة
قيمة المستخلص ٤٨٨٠٩٣٠,٤٠
مساهمة ١,١ ٤٨٨٠٩,٣٠

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق ..... / / ..... رقم المستند .....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة .....
بند الميزانية ..... نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

صافى المستخلص ٤٨٣٢١٣,١
دفعة صرم ٣٨٣٢١٣,١
الباقى

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة شاملة الحدة

من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٤٠	٤٨٨٠٩٣٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	-	-
مستحق صرفه	٤٠	٤٨٨٠٩٣٠

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٥٠	٢٤٤٠٤٦
رسم دمغة اضافى	٢٠	١١٧٥٤٢
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٨٠	٢٦١٥٨٨
صافى المبلغ المستحق	٦٠	٤٥٩٢٤١

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ المبزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
الاستقطاعات									
صافى الاعمال									
دمغات									
ارباح									
تشميع									
هندسى									
كشوفات									
الاجمالى									

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

صافى المستخلص ٩٧٦
الضرائب ٤٧٦١٩
شركة ٩٢٨٢٨١

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قيمة التحويل

قرش	جنيه
الجملة	
جملة قيمة التحويل	
الباقى للمقاول	

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....

تحريراً في / سنة 20

صافى المستخلص ٣٤٦٤٨٠٤,٦٠
الضرائب ١٨٢٤٨٢
شركة ٣٢٨٢٣٢٢,٦٠

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1) ٣٦٧٣١٦,٥ الاجمالى
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم.....
تحريراً في سنة 20 الكاتب المنوط
علاقات الكاتب المنوط
الختم ذو التاريخ
روجع.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ
تحريرا فى..... سنة 20 رئيس الحسابات
الكاتب المنوط
(1) شطب
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....