الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

دفعة رقم ١ ٢٠٢٤/٩/١٦

مستخلص جارى (١)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢٤٠+٣٥٠ الى الكم ٢٤٢+٣٥٠ بطول ٢,٠ كم .

تنفيذ: شركة الروافعي للمقاولات العمومية والتوريدات عن المدة من بداية العمل حتى ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (١٣٢٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز		الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه		قرش / جنيه	
٢	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها التنفيذ باستخدام (البولدوزر البلدوزر) فى مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبلد يشمل التطهير وإزالة الجذور بعمق لايقل عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .	١٢,٣٠	م٢	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٤١,٠٠	١٧٥٤١,٠٠	جاري ١	٢١٥٧٥٤,٣٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٥٧٥٤,٣٠٠	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (الميدانى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور. *معدات الموقع متواجدة.
4	بالعدد ازالة أشجارونخيل بارتفاع لايقل عن ٤ مترولاتقطر لايقل عن ٣٠ سم وازالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	٤٠٠,٠٠	العدد	٦٥,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٠٠	٥٨,٠٠	جاري ١	٢٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٠٠,٠٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجرية.									
	لمسافة النقل حتى ٢ كم.	٦٧,٢٠	م٣	٢٦١٤٧١,٠	٠,٠	١٥٦٢٠٩,٠٠	١٥٦٢٠٩,٠٠	جاري ١	١٠٤٩٧٢٤٤,٨٠٠	٠,٠		١٠٤٩٧٢٤٤,٨٠٠	
	الإجمالى											١٠٧٣٦١٩٩,١٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											١٠٧٣٦١٩٩,١٠٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											٠,٠٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											١٠٧٣٦١٩٩,١٠٠	
	ما سبق صرفه											٠,٠٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)											١٠٧٣٦١٩٩,١٠٠	

عن استشارى المساحة (XYZ)
م/ رشدى عويس
م/ زيجد عبدالرحمن سالم

المكتب الفنى
م/ احمد عزب

مدير المشروع
م/ محمد رفعت

عن الاستشارى (سيمترا)
مهندس الهيئة
م/ مصطفى محمد عبد الحميد

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدرى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة اللات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

المحاسب
على الحساب

سبق صرفها الى

يعتمد ،،،
رئيس المنطقة السادسة ببني سويف
مهندس/ طارق الجزار

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /

مع شركة
شاملة المدة من
بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	١٠	١٠٧٢٦١٩٩
محجوز		
مصرح بصرفه	—	—
سابق صرفه		
مستحق صرفه	١٠	١٠٧٢٦١٩٩

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
اذن
يعتمد سحب صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل	قرش	جنيه
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....

تحريراً في / سنة ٢٠