مستخلص (١) جاري

عملية:-الاعمال الترابية للمرحلة الثانية من إزدواج طريق طنطا / السنطة / زفتى من كوبري كفر كلا الباب حتى الكم ٣ بطول ٣ كم العقد رقم ١٥١٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تاريخ بدء العمل ٢٠٢٤/٥/١٤

تنفيذ / شركة الزهراء للمقاولات العامة شاملة المدة من بدء العمل حتى ٧ /٧/ ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئه		الوحدة	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار و المزروعات و المخلفات		٧	م٢	١٦٥٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	جاري	٧٠٠٠٠٠		٠		٧٠٠٠٠٠	١- تجهيزات الموقع متواجدة .
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم		٢٦٠	م٣	٥٣٨٠٠	٠	٥٣٨٠٠	٥٣٨٠٠	جاري	١٣٩٨٨٠٠٠		٠		١٣٩٨٨٠٠٠	٢- معمل الشركة متواجد .
٣	أعمال نقل وإزالة المخلفات الى المقالب العمومية		١٦٥	م٢	٢٢٨٠٠	٠	٢١٠٠٠	٢١٠٠٠	جاري	٣٤٦٥٠٠٠		٠		٣٤٦٥٠٠٠	٣- لوحات المشروع متواجدة .
٤	بالمتر المسطح أعمال تشغيل الأرض الطبيعية بسمك ٣٠ سم مع الدمك		٥	م٢	١٢٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	جاري	٥٠٠٠٠٠		٠		٥٠٠٠٠٠	٤- البرنامج الزمنى متواجد .
															٥- مهندس تأمين سلامة المرور متواجد .
	الكارتات														
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم		١٣	م٣	٥٣٨٠٠		٥٣٨٠٠	٥٣٨٠٠	جاري	٦٩٩٤٠٠		٠		٦٩٩٤٠٠	٦- التقرير المبدئى متواجد .
															٧- تقارير ضبط الجودة متواجد .
															٨- يراعى خصم رسوم معمل المنطقة .المعامل المركزية .
															٩- يراعى خصم رسوم إتاوة المحاجر والمناجم .
															١٠- الحد الأدنى من المعدات متواجد .
															١١- فريق العمل متواجد .
															١٢- توريد عدد (١) حاسب الى بالطابعة تراجع بمعرفة الادارة .
									الجملة	١٩٣٥٢٤٠٠				١٩٣٥٢٤٠٠	

الجملة قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها سبق صرفها الى المقاول

تحريراً فى سنة ٢٠٠

طنطا فى ٧ /٧/ ٢٠٢٤

روجع فوجد على صحة مدير العملية

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

اقر بصحه ذلك ملاحظات الفئات نهائياً

المحاسب / دعاء كمال

مدير الشئون المالية والإدارية

مدير ادارة المشروعات

مهندس العملية

مهندس الشركة

محمود صلاح محمد

يعتمد ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

مهندس / شيماء احمد عامر

اسم العملية :
مقاولة :
رقم ومقدار التصدق :
بند الميزانية :

رقم المستند — عدد الملحقات
نوع الميزانيه — بند — حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (رجع باطنه)	قرش	جنيه
		١٩٣٥٢٤٠٠

رقم المستند	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويلات: قرش	قيمة التحويلات: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه
	٩٦٧٦٢٠,—		تأمين موقت						
	٤٦٤٨٥٦,٤٠		دفعات						
	٥٠٠٠,—		أتاوة شاطئ وبحار						
	٢٩٦٠٥,٨٠		رسوم محاجر المنطقة						
	١١٦١١٤,٤٠		خصم حصة العمالة						
	٥٢٢٥١٤,٨٠		تأمينات اجتماعية						
	١٩٣٥٢٤,—		أرباح تجارية وصناعية						
	٢٩٢٥٧,٥٠		نفايات موسم الصيد						
	٥٢,٨٠		دمغة نقدية						
	١٥٨,٤٠		دمغة أتاوة						

جملة المبالغ السابق صرفها — الباقى للمقاول

المدفوع بتحويل رقم — بتاريخ — سنة

٢٣٢٨٧٠٤,١٠

	قرش	جنيه
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة الصافى	٩٠	١٧٠٣٢٦٩٥
جملة قيمة التحويلات		١٩٣٥٢٤٠٠
الباقى للمقاول		—

مليم	جنيه	
مقدار الاعمال التى تمت		
محجوزات		
مصرح بصرفه		
مستحق صرفه		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ		

تحريرا فى / / ٢٠٢٣ — مدير الادارة — رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات — امضاء
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف — امضاء
بان المبلغ المعلى بالامانات بتاريخ — امضاء

تقيد فى سجل ٥٥ ع . ح برقم — الكاتب المنوط — الختم والتاريخ
تحريرا فى / / سنة
علامات الكتاب المنوطين — روجع
يعتمد سحب شيك
اذن صرف

المبلغ — رئيس الحسابات
تحريرا فى سنة
(١) شطب
(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم
(٣) تقيد فى سجل — الختم والتاريخ

تسلمت التحويلات رقم — واقر باننى أوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى