الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنة بقنا)

مستخلص جارى (2)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم الى الكم 940+525 الى 960+527 بطول 2.02 كم

نطاق العقد من الكم 940+525 الى الكم 300+527

العقد رقم : (2024/2023/782) بتاريخ 3 / 12 / 2023

تنفيذ شركة / ميدل ايست للمقاولات العامة والتوريدات

شاملة المدة من بداية العمل حتى 29/ 4 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	فئة طبقا للعقد ج/	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جارى ام ايقاف	جملة قيمة الاعمال التى تمت ج/	استقطاع أول أجل ج/	الباقى بعد الاستقطاع ج/	ملاحظات
1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها استخدام التقاوة ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمطالب العمومية تمهيداً لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى 500 متر و يتم احتساب علاوه 0.3 جنيه لكل 1 كم زيادة.		2341.74	م2				جارى2	0	0	0	العلامات الارشاديه متواجده
			2341.74	م2	2250	2250.00-	0	جارى2	0	0	0	
		6.00	2341.74	م2	0	2250.00	2250	جارى2	15750	0	15750	
1	السعر في يناير 2023	7.00										
1	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة											
2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالجراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق و اللفة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1 جنية / كم ابتداءا من2023/5/4.		11337.67	م3				جارى2	0	0	0	الاثاث المشروع متواجدة ـــــ التقرير السيلى - الشهرى - والتصفية النهرية متواجدة
			11337.67	م3	1390	1390.00-	0	جارى2	0	0	0	
		33.00	11337.67	م3	0	5193.00	5193	جارى2	191622	0	191622	براض تطبيق نصوص العقد
2	السعر في يناير 2023	36.90										
2-1	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة	1.00	11337.67	م3	1390	1350.00-	0	جارى2	0	0	0	المستلزمات والمهمات متواجدة
2-2	علاوة زيادة سولار1 جنية / م3 ابتدأ من 2023/5/4	2.00	11337.67	م3	1390	1390.00	1390	جارى2	2780	0	2780	
2-3	علاوة 2 جنية / م3 فى حالة توريد اتربة للرشها على طبقة السفو لامكانية تحرك المعدات و ذلك فى حالة الارض الغير ثابتة		11337.67	م3								
3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القمرة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القمرة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشغيل الجسر الترابى والاكتاف (على الا تقل نسبة تحمل كالفورنيا 10% عن 20%) والارض الطبيعية متأثرة ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالجراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف واللفة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجوزة.		81631.07	م3				جارى2	0	0	0	مكتب الاشراف والاستشارى متواجدة ـــــ الاجهزة المساحية متواجدة
			81631.07	م3	66000	66000.00-	0	جارى2	0	0	0	
3	السعر في يناير 2023	60.00										
3	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة	67.20	81631.07	م3	0	75975.00	75975	جارى2	5105520	0	5105520	مسئول تامين سلامة المرور متواجدة
3-1	علاوة سولار1.9جنيه/م3 لكميات الردم المنفذه ابتداءا 2023/5/4	1.90	81631.07	م3	66000	66000.00-	0	جارى2	0	0	0	
3-2	بالمتر المسطح أعمال تشغيل أرض طبيعية بسمك 25 سم فى حالة ان المنسوب التصميمى يتطلب عمق الحفر أو الردم ± 50 سم عن منسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن 100 متر وهذا البند يشمل عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتسليمها واعداد الاختبارات اللازمة وذلك طبقا لتعليمات الاستشارى		2805.60	م2				جارى2	0	0	0	المعدات متواجدة ـــ المعمل ومهندسون المعمل متواجدة
		14.00	2805.60	م2	2660	2660.00-	0	جارى2	0	0	0	
3-2	السعر في يناير 2023	15.70	2805.60	م2	0	2660.00	2660	جارى2	41762	0	41762	
3-2	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة								5357434	0	5357434	

الإجمالى	
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	5357434
اجمالى قيمة الاستقطاعات	0
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	5357434
ما سبق صرفه (مستخلص جارى 1)	4186180
اجمالى المستحق المستخلص جارى رقم (2)	1171254

يعتمد ،،،
رئيس الادارة العمومية
للمنطقة الثامنة بقنا
مهندس/ عصام عبد الحميد
التوقيع/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2024
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة اللفات
تحريراً في / سنة 2024

سبق صرفها الى
المحاسب
على الحساب
نهائيا
غير الوارد بعد الشروط اعتمدت من

عن الهيئة العامه للطرق والكبارى
مدير المشروع
التوقيع /
مدير عام المشروعات
التوقيع /

عن الاستشارى (مسلسل)
التوقيع/

عن استشارى الإدارة
مدير المشروع
التوقيع/

المكتب الفنى
التوقيع/

عن استشارى المكتب الفنى (smart design)
التوقيع/

تحريراً فى / سنة 2024
مهندس الشركة المنفذة
التوقيع/

اجمالى الاعمال ٥٣٥٧٤٢٣,٧٠
الاعمال السابقة ٤١٨٦١٨٠
قيمة المستخلص ١١٧١٢٥٢,٧٠
مساهمة ١٪ ١١٧١٢٥٤
صافى المستخلص ١١٥٩٠٤١,١٥
دفعة مقدم ٤٧١٢٥٣,٧٠
الباقى

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند .....(عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....
نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة ٦٨٨٢٨٧,٤٥ شاملة المدة من بداية العمل حتى

	فرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٥٣٥٧٤٢٤	—
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٤١٨٦١٨٠	—
مستحق صرفه	١١٧١٢٥٤	—

الاستقطاعات	فرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٧٠	٥٨٥٦٢
رسم دمغة اضافى	٩٠	٢٨٥١٠
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٨٠	٨٧٠٧٢
صافى المبلغ المستحق	٢٠	١٠٨٤١٨١

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: فرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: فرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: فرش	الجملة: جنيه
دفعة مقدم									
الاستقطاعات									
دمغات	١١١٦٨								
ت.ف.ص	٤٤٨٨								
ت.ف.ص	١٥٦٥								

	فرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة 20

قيمة التحويل

فرش	جنيه
الجملة	

	فرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

رسم دمغة اصلى .....
رسم دمغة اضافى .....
امانات .....
ايرادات .....

تحريرا فى ..... سنة 20

صافى المستخلص ٤٥٥٥٩٧,٧٠
الصرائب ٢٢٤٤١
شركة ٤٢٢١٥٦,٧٠

تحريرا فى ..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (2)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم ..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
..... روجع .....

شيك
بمبلغ يعتمد سحب اذن صرف

تحريرا فى ..... سنة 20 رئيس الحسابات
الكاتب المنوط

(1) شطب
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم ..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم ..... الكاتب المنوط
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم .....
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ ..... سنة 20 المقاول .....