الهيئة العامة

الهيئه العامه للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)
العقد رقم : (١٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

عن عملية : استكمال أعمال الجسر الترابي للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع البحيرة
المسافة من الكم ٢٩٧+٤٥٠ إلى الكم ٠٠٠+٣٠٠ بطول ٢,٥٥ كم (اعمال الحفر وسن الفلتر والجيوتكستايل) (بالأمر المباشر)
مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٥ / ٠٨ / ٢٠٢٤

مستخلص جاري (٢)
بتاريخ : ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة المعدلة رقم (٢)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري أم تهائي	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع أو حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١-٠٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١,١ جنيه / كم لمسافة نقل تاتج الحفر.												
	المسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (السعر فى مايو٢٠٢٣).	٢٦,٥٠	٢٥٠٠٠	م٣	٢٥٦٩,٥٠	٠,٠٠	٢٥٦٩,٥٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المعدات متواجدة.
		٢٩,٣٢		م٣	٠,٠٠	٩٥٦٩,٥٠	٩٥٦٩,٥٠	جارى ٢	%٩٧,٠	٢٧٢١٦٠,٤١	٠,٠٠	٢٧٢١٦٠,٤١	فريق العمل متواجد .
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (السعر ابتداء من ٢٠٢٢/٣/٢٢).	١٠,٤٥		م٣	٩٥٦٩,٥٠	٠,٠٠	٩٥٦٩,٥٠-	جارى ٢	%٩٧,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
	علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل ١٠ كم - ٠,٥٠ كم) طبقا للمقاولة .	١١,٨٨		م٣	٠,٠٠	٩٥٦٩,٥٠	٩٥٦٩,٥٠	جارى ٢	%٩٧,٠	١١٠٢٢٨,٦٨	٠,٠٠	١١٠٢٢٨,٦٨	البرنامج الزمنى متواجد .
	علاوة ١,٢٥ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل ١٠ كم - ٠,٥٠ كم) (علاوة النقل بعد ٢٠٢٤/٣/٢٢)												
٢-٠٢	اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات المسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرشة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرشة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥٪) ويرشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ ٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥٪ يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١٪. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . - والبند لا يشمل القيمة المحجرية.												المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .
	لمسافة النقل حتى ٢ كم (السعر فى مايو٢٠٢٣).	٧٥,٥٠	٥٥٠٠٠	م٣	٢٥٨١٨,٧٣	٢٥٨١٨,٧٣-	٠,٠٠	جارى ٢	%٩٧,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لاقات المشروع متواجدة .
		٨٠,٠٠		م٣	٠,٠٠	٣٥٤٢٩,٧٥	٣٥٤٢٩,٧٥	جارى ٢	%٩٧,٠	٢٧٤٩٣٤٨,٦٠	٠,٠٠	٢٧٤٩٣٤٨,٦٠	العلامات الارشادية متواجدة .
٣-٠٢	لمسافة النقل حتى ٢ كم (السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢) .	٨٩,٦٠		م٣	٢٥٨١٨,٧٣	٢٥٨١٨,٧٣-	٠,٠٠	جارى ٢	%٩٧,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة .
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٦٦ كم - ٢ كم) (محجر مودرن بيلد) (قطاع من محطة ٢٤٧+٣٠٠ الى محطة ٢٥٥+٠٠٠)	١٠٥,٦٠		م٣	٠,٠٠	٢٥٨١٨,٧٣	٢٥٨١٨,٧٣	جارى ٢	%٩٧,٠	٢٦٤٤٦٦٤,١٥	٠,٠٠	٢٦٤٤٦٦٤,١٥	يراعي تطبيق بنود العقد .
	علاوة ١,٦٥ جنيه/كم حتى ١٠٠ كم و ١,٤٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ٦٦ كم - ٢ كم) (محجر مودرن بيلد) (قطاع من محطة ٢٤٧+٣٠٠ الى محطة ٢٥٥+٠٠٠ = ١,٦٥ ج ١٤ كم = ١٠٥,٦٠ جنيه (علاوة النقل بعد ٢٠٢٤/٣/٢٢)												
	علاوة ١,٦٥ جنيه/كم حتى ١٠٠ كم و ١,٤٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٤٧ كم - ٢ كم) (محجر مودرن بيلد) (قطاع من محطة ٢٤٧+٤٥٠ الى محطة ٢٩٧+٤٥٠ = ٣٠٠ ج ١,٦٥ ج ١٠٠ كم + ١,٤٥ ج ٤٥ كم = ٢٣٠,٢٥ جنيه [علاوة النقل بعد ٢٠٢٤/٣/٢٢]	٢٣٠,٢٥	٥٥٠٠٠	م٣	٠,٠٠	٩٦١١,٠٢	٩٦١١,٠٢	جارى ٢	%٩٧,٠	٢١٤٦٥٤٩,٣٣	٠,٠٠	٢١٤٦٥٤٩,٣٣	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجرية) (33) * (1.3) نسبة الانتفاش * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجرية	٤٨,٠٤٨		م٣	٢٥٨١٨,٧٣	٩٦١١,٠٢	٣٥٤٢٩,٧٥	جارى ٢	%٩٧,٠	١٦٥١٢٥٨,٧٧	٠,٠٠	١٦٥١٢٥٨,٧٧	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.	١٣,٠٠		م٣	٢٥٨١٨,٧٣	٩٦١١,٠٢	٣٥٤٢٩,٧٥	جارى ٢	%٩٧,٠	٤٤٦٧٦٩,١٥	٠,٠٠	٤٤٦٧٦٩,١٥	
٣-٠٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ ودمك من١ وسن٢ متدرج ناتج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣ ٪ ولاتحتوي علي اي المواد الناعمه او البودره (ماره من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفليه او بيت النمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالممار اسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتى اعلا من اعلا منسوب للمياه الارضيه بحوالي ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقه بهراس وزنة ٢٥ طن حتى التاثير المعمليه والحقليه (اختبار ألواح التحميل قطر ٣٠ سم) علي ان لاتزيد نسبة التجارب المعمليه عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعمليه والحقليه (اختبار ألواح التحميل قطر ٣٠ سم) علي ان لاتزيد نسبة Ev2/Ev1 لا يستخدام حمل مقداره KN A طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصه بالعمليه علي كل السطح العلوي ونهو العمل طبقا لاصول الصناعه المعمتارف. - مسافة النقل لاتقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية												
		١٤٢,٢٠	٠	م٣	٥٥٩٦,٣١	٥٥٩٦,٣١-	٠,٠٠	جارى ٢	%٩٧,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم (السعر فى مايو٢٠٢٣).	١٥٠,١٠	١٠٠٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٠٩٢,٠٠	٢٠٩٢,٠٠	جارى ٢	%٩٧,٠	٣٠٤٥٨٨,٩٢	٠,٠٠	٣٠٤٥٨٨,٩٢	
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم (السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣).	١٥٥,٤٠	١٠٠٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٥٠٤,٣١	٣٥٠٤,٣١	جارى ٢	%٩٧,٠	٥٢٨٢٣٢,٦٨	٠,٠٠	٥٢٨٢٣٢,٦٨	
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم (السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢) .	١٦٢,٥٠	٠	م٣	٥٥٩٦,٣١	٥٥٩٦,٣١-	٠,٠٠	جارى ٢	%٩٧,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٤٥ كم - ٢٠ كم) = (1.3*125) (كسارة اطلس)	١٥٧,٥٠	١٠٠٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٠٩٢,٠٠	٢٠٩٢,٠٠	جارى ٢	%٩٧,٠	٣١٩٦٠٥,٣٠	٠,٠٠	٣١٩٦٠٥,٣٠	
	علاوة ١,٣ جنيه / كم حتى ١٠٠ كم و ١,١ جنيه لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة = ١٤٥ كم - ٢٠ كم = ١٢٥ كم) (كسارة اطلس) = (١,٣ ج * ١٠٠ كم + ١,١ ج * ٢٥ كم) = ١٥٧,٥ جنيه (علاوة النقل بعد ٢٠٢٤/٥/٤)	١٨٠,٠٠	١٠٠٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٥٠٤,٣١	٣٥٠٤,٣١	جارى ٢	%٩٧,٠	٦١١٨٥٢,٥٣	٠,٠٠	٦١١٨٥٢,٥٣	
	علاوة ١,٥ جنيه / كم حتى ١٠٠ كم و ١,٢ جنيه لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة = ١٤٥ كم - ٢٠ كم = ١٢٥ كم) (كسارة اطلس) = (١,٥ ج * ١٠٠ كم + ١,٢ ج * ٢٥ كم) = ١٨٠ جنيه (علاوة النقل بعد ٢٠٢٤/٣/٢٢)	١٦٨,٠٠	١٠٠٠٠	م٣	٨٤٢١,٢٩	٨٤٢١,٢٩	٠,٠٠	جارى ٢	%٩٧,٠	١٣٧٢٣٣٣,٤٢	٠,٠٠	١٣٧٢٣٣٣,٤٢	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجرية) (150) * (1.12) استقطاعات المواد المحجرية	٢٥,٠٠	١٠٠٠٠	م٣	٥٥٩٦,٣١	٥٥٩٦,٣١	٠,٠٠	جارى ٢	%٩٧,٠	١٣٥٧١٠,٥٢	٠,٠٠	١٣٥٧١٠,٥٢	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.												
٤-٠٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوتكستايل التداخل لايقل عن ١٠٠٪ ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٤٢,٠٠	٤٥٠٠٠	م٢	٢٢٠٧,٠٠	٣٣٤٩١,٠٠	٣٥٧٩٨,٠٠	جارى ٢	%٩٧,٠	١٤٥٨٤١٠,٥٢	٠,٠٠	١٤٥٨٤١٠,٥٢	
	ذات وزن لايقل عن ٤٠٠ جم / م٢												
١-٠٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس(prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والمنحنى حجم الحبيبات ٠,١م والأتزيد نسبة المارمن منخل ٢٠٠ عن ١٢٪ والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٥٦٪ ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠٪ ولا يزيد الامتصاص عن ١٤٥٪ والأيقل معامل المرونه (EV2)من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فرشها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة لاتقل عن ٩٥٪ من الكثافة المعملية) والفك تشمل اجراء التجارب المعمليه والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنيه للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لاتقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.												
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم (السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢) .	١٥٣,٥٠	٨٠٠٠	م٣	٠,٠٠	٦٥٩,٠٤	٦٥٩,٠٤	جارى ٢	%٩٧	٩٨١٢٧,٧٦	٠,٠٠	٩٨١٢٧,٧٦	
	علاوة ١,٥ جنيه / كم حتى ١٠٠ كم و ١,٢ جنيه لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة = ١٤٥ كم - ٢٠ كم = ١٢٥ كم) (كسارة اطلس) = (١,٥ ج * ١٠٠ كم + ١,٢ ج * ٢٥ كم) = ١٨٠ جنيه (علاوة النقل بعد ٢٠٢٤/٣/٢٢)	١٨٠,٠٠		م٣	٠,٠٠	٦٥٩,٠٤	٦٥٩,٠٤	جارى ٢	%٩٧	١١٥٠٦٨,٣٨	٠,٠٠	١١٥٠٦٨,٣٨	
		١٢٣,٧٦		م٣	٠,٠٠	٦٥٩,٠٤	٦٥٩,٠٤	جارى ٢	%٩٧	٧٩١١٥,٩١	٠,٠٠	٧٩١١٥,٩١	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجرية) (85) * (2.3) نسبة الانتفاش * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجرية	٢٥,٠٠		م٣	٠,٠٠	٦٥٩,٠٤	٦٥٩,٠٤	جارى ٢	%٩٧	١٥٩٨١,٧٢	٠,٠٠	١٥٩٨١,٧٢	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .												

الإجمالى	١٥٠٦٠٠٠٦,٦٥
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	١٥٠٦٠٠٠٦,٦٥
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٩٢٦٢٧٤٤,٦٦
ما سبق صرفه	٥٧٩٧٢٦١,٩٨
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)	

تعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبد السلام عامر

عن الهيئه العامه للطرق و الكباري
مدير المشروع
م / احمد ابو دقيقة
مدير أدارة المشروعات
م / كرام امام

مهندس تنفيذ المشروع
م / احمد الشاعر

الاستشاري العام
مكتب [illegible]

مدير المشروع (الاستشاري)
مكتب [illegible]

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب [illegible]

مدير المشروع : م / رشاد مرسي
مشروع القطار السريع القطاع الرابع
(السخنة - العلمين - مطروح)

الشركة المنفذة
شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه
م / محمد أحمد يوسف
١٧٢٠٧٤

تحريرا في ١٥ / ٠٨ / ٢٠٢٤

المقاول

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقفول تحريراً في ١٥ / ٠٨ / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفنات
تحريرا في ١٥ / ٠٨ / سنة ٢٠٢٤

المحاسب
على الحساب
تنهايا

سبق صرفها الى
غير الواردة بمسك الشروط اخصمت من

إجمالى الاعمال ١٥٠٦٠٥٣,٠
الاعمال السابقة ٩٩٦٢٧٤٤,٦٥
قيمة المستخلص ٥٧٩٧٣٨,٤٠

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (١٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ : ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٤

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه
شاملة المدة من حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه	قرش	جنيه

الاستقطاعات
صافى الاعمال ٥٣١٩٢٤٤ صافى المستخلص ٢٨٩٨٦٥,٤
دمغات ٢٧٦٠٦٢ الضرائب ١٢٢٩٠٧
م.ت.ص ١٠٠٧٦٣ تأمينات الخبرة ٥٢١٢٠٠
سحوبات ٤٩٤٤٩٩
الاجمالى ٤٧٧٩٨٤,٤

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....

....
تحريراً فى / سنة ٢٠ الجملـــــــة

جملة قيمة التحويل
الباقى للمقاول