الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم {١} جارى

عن عملية أستكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد
{ الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس } وصلة الميناء الجاف المسافة من الكم ٢,٧٠٠ إلى الكم ٤,٢٠٠ بطول ١,٥ كم أتجاه الروبيكى

إدارة العقـــود العقد رقم ١٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٤ مع شركة تراست للتطوير والمقاولات " محمد شناوى وشريكة " شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٦ / ٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة ق	الفئة جنيه	الوحدات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	أستقطاع أو حجز قرش	أستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش	الباقى بعد الأستقطاع جنيه
١٠	أعمال تحميل ونقل أتربة CBR ١٠ ٪	–	٣٥	م٣	——	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	–	٣٥٠٠٠	–	——	–	٣٥٠٠٠
	علاوة النقل {مسافة النقل ٢٧,٥ كم× ١,٤٥جنيه }	٨٧٥	٣٩	كم	——	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	–	٣٩٨٧٥	–	——	–	٣٩٨٧٥
١٣	أعمال توريد وصب خرسانة للأكتاف والميول	–	٤٢٠	م٢	——	١٠٤٠٠	١٠٤٠٠	جارى	–	٤٣٦٨٠٠٠	–	——	–	٤٣٦٨٠٠٠
١٤	أعمال توريد وصب خرسانة عادية للقدمة	–	٢٣٠٠	م٣	——	٢٨٠	٢٨٠	جارى	–	٦٤٤٠٠٠	–	——	–	٦٤٤٠٠٠
								الإجمالى	–	٥٠٨٦٨٧٥	–	——	–	٥٠٨٦٨٧٥
								الإجمالى العام	–	٥٠٨٦٨٧٥	–	——	–	٥٠٨٦٨٧٥

ملاحظات

١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢- معمل الموقع متواجد .
٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٨- التقارير متواجدة .
٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .

مهندس العملية
الأسم التوقيع

١٠٠ ٪ مطلوب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : \\ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٥٠٨٦٨٧٥,٠٠ جنيه على الحساب
نهائياً
ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

الأستشارى العام

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
مدير الأعمال الأسم التوقيع
مهندس الشركة الأسم التوقيع

تحريراً فى
تحريراً فى
أقر بصحة ذلك

أسم العملية : عن عملية أستكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس }
الخط الرئيسى المسافة من الكم ٢١,٨٠٠ إلى الكم ٢٣,٨٠٠ بطول ٤ كم أتجاه بلبيس

أسم المقاول : تراست للتطوير والمقاولات " محمد شناوى وشريكة "

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

قرش	جنيه	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه
–	٥٠٨٦٨٧٥			
		محجوز		
		مصرح بصرفه		
–	——	سابق صرفه		
–	٥٠٨٦٨٧٥	مستحق صرفة		

الأستقطاعات	قرش	جنيه
رسوم دمغة اصل		
رسوم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
جملة الإستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

الإستقطاعات	قرش	جنيه
٥ ٪ ضمان أعمال		٢٥٤٣٤٤
تمغات		١١٦٦٦٨
١ ٪ أرباح تجارية .		٤٨٤٤٦
~~إيراد تجارب معمل المنطقة~~	~~٤٥~~	~~٢٨٥١~~
~~إيراد تجارب معامل مركزية~~		~~٢٩٥٢٦~~
تقليع ١٠٪ من البند رقم ١٣		٤٣٦٨٠٠
ايجار		٦٩٢,٤
تعيين		١١٥,٤٠
مصرى هندسة		١٢٠٠٢
تقليع الكاميات		١٣٢٦٢٢
رسوم معمل		٥٠٥٧٤٦
ض. معمل		٧٧١٥,٠٥
الصافى		١٠٥٩٧٩,٤٥

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ج برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريرا فى ——— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف

سحب

بمبلغ ———— رئيس الحسابات

تحريراً فى ——— سنة ————

(١) شطب شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ،، الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ———— الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

اعمال الأعمال التابع ٥٠٨٦٨٧٥ ١٠٠٪ مطفوح

٥٠٨٦٨٧٥

رسوم العمل = ٣٦٨٠ + ٥٥٩٠ + ٩٠٢ + ٤٤٤٠ + ٢٧٨٤٤٦ = ٥٧٤٦

ض. معمل = ٥١٥,٢٠ + ٧٨٢,٦٠ + ١٢٦٢,٨ + ٦٢١٦ = ٤٥٣٢,٨٥

جملة المبالغ السابق صرفها .....

الباقى للمقاول ..... الباقى من م. = ٧٧١٥,٠٥

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				

الصافى = ٤٠٢٦٨٩,٠٠

أمر الدفع للضرائب = ٢٤٢٢٣٣

للبنك = ٣٧٨٤٦٦٣,٠٠