٩٥
٢١٥

الهيئة العامة للطرق والكباري
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: إعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 553+000 الى الكم 553+340 بطول 0.340 كم

تنفيذ : شركة سعد ابوشيتة للمقاولات العامة و التوريدات

كشف رقم جاري (1)

المقاول: شركة سعد ابو شيتة للمقاولات العامة و التوريدات رقم العقد(2025/2024/214)

من بداية العمل حتى: 2024-12-9

رقم البند	بيان الأعمال	المئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل المسموح (جزئيا)	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن: قرش	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن: جنيه	استقطاع او جهز: قرش	استقطاع او جهز: جنيه		قرش	جنيه	ملاحظات
3	أعمال الردم														- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية
3-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب (-2 متر) و بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) و رشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدحمة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافه النقل حتي 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية													- الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين سارية حتي تاريخ 2025/4/22 - وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتي تاريخ 22/ 4 /2025
	علاوة مسافة النقل 210 كم	312.00	متر مكعب	23,672.05	100	22,488.00	22488.00	0	7016256.00	0	0	0	0	7,016,256.00	
	علاوه تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	13.00	متر مكعب	23,672.05	100	22,488.00	22488.00	0	292344.00	0	0	0	0	292,344.00	
	السعر ابتداء من 22/3/2024	108.00	متر مكعب	23,672.05	100	22,488.00	22488.00	0	2428704.00	0	0	0	0	2,428,704.00	
	إجمالي قيمة المستخلص													9,737,304	

فقط : تسعة ملايين وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربع جنيهات لا غير

الشركة المنفذة بشركة سعد أبو شيته للمقاولات العامة والتوريدات

مدير المشروع المقاول
م / عبدالرحمن محمد محمد

مستشار (XYZ)
م / محمد شهاب خليل

مهندس الموقع
الهيئة العامة للطرق والكباري
م / مؤمن محمد سرور

مهندس الإستشاري العام
(سيسترا)
م / أسامه جودة أحمد

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم عبد الحناوي

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

يعتمد ,,,

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول : تحريرا فيه

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : للثلث .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

- خصم تامين شرطي بقيمة ٢٨٥٠٠٠ (فقط مائتان وخمسة وثمانون الفاً) الخاص بعقد ٥٦٨ | ٢٠٢٢ | ٢٠٢٣ اتجاه برج العرب (قطاع العلمين / فوكة) من م جارين عقد ٢١٤ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٥ قطاع (فوكة - مطروح) مرحلة الجسور والتأسيس والأعمال بطول ٣٤ كم

- خصم تامين شرطي بقيمة ٢٨٥٠٠٠ (فقط مائتان وخمسة وثمانون الفاً) الخاص بعقد ٥٦٩ | ٢٠٢٢ | ٢٠٢٣ اتجاه مطروح (قطاع العلمين - فوكة) من م جارين عقد ٢١٤ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٥ قطاع فوكة - مطروح مرحلة الجسور والتأسيس والأعمال

- خصم تامين شرطي بقيمة ٢٨٥٠٠٠ (فقط مائتان وخمسة وثمانون الفاً) الخاص بعقد ٥٦٧ | ٢٠٢٢ | ٢٠٢٣ اتجاه الاسكندرية (قطاع العلمين - فوكة) من م جارين عقد ٢١٤ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٥ قطاع فوكة - مطروح مرحلة الجسور والتأسيس والأعمال

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		جنيه مصرى
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنية	مليم	جنيه	
											٩٧٢٧٢٠٤
جملة المبالغ السابق صرفها											—
الباقى للمقاول											٩٧٢٧٢٠٤

المدفوع الآن بالتحويل رقم — بتاريخ

اجمالى الأعمال السابق ٩٧٢٧٢٠٤

٩٧٢٧٢٠٤

دفعة لـ ٤٧٣٧٣٠٤ تصرف ١١٢

الباقى ٥٠٠٠٠٠

١٠٠ ٪ مقاولة ٤٧٣٧٣٠٤

استقطاعات دفعة لـ تصرف ١١٢ | ٢٠٢٥

١٠٨٦٧٨ الدمغات
٤٥١١٧ ض.ق.م
٦٢٣١٤ أشغال
١٠٣٩٠ تنمية
١٥٣٧٧ مصرى هندسية
١٦٩٨٩٩٣ الاجمال

الصافى = ٤٥٦٧٤٤٧
الضرائب = ٢٢٥٥٨٦
الشركة = ٤٣٤١٨١٨٧

		٩٧٢٧٢٠٤	٢٠٢١ ت.ص
		٤٨٦٨٦٥	٥ ٪ أعمال
الجملة	جملة قيمة التحويل		
	جملة قيمة التحويل		

استقطاعات الباقى ٥٠٠٠٠٠ مليون

استقطاعات الباقى يصرف ١١٢

٤٨٦٨٦٥ ضمان أعمال ٥٪
١١٤٦٨٣ الدمغات
٤٧٦١٩ ض.ق.م
٢٨٥٠٠٠ خصم تامين شرطى عقد ٥٦٨ | ٢٠٢٢ | ٢٠٢٣
٢٨٥٠٠٠ " " عقد ٥٦٩ | ٢٠٢٢ | ٢٠٢٣
٢٨٥٠٠٠ " " عقد ٥٦٧ | ٢٠٢٢ | ٢٠٢٣
الاجمالى ١٥٠٤١٦٧

الصافى = ٢٤٩٥٨٣٣
الضرائب = ٢٣٨٠٩٥
الشركة = ٣٢٥٧٧٣٨

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ — سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.