الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

مستخلص ختامى (٢)

عن عملية : إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع غرب (قبل اتجاه محطة اكتوبر ٢٧٥+٠٠٠ الى الكم ٢٧٦+٢٥٠ بطول ١,٢٥ كم (اكتوبر)

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٥٤) بتاريخ : ١١/ ٠٩/ ٢٠٢٣

مع شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٦ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢ متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢ متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف أعلي الأتقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية بعد حفرة وريشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من اكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالدكر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجوبة.										الاجهزة المساحية متواجدة .
١	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٥٧	٤١٣٤٣,٠٠	م٣	٤٠١٠٣,٠٠	١٢٤٠,٠٠	٤١٣٤٣,٠٠	ختامى	٢٣٥٦٥٥١,١٦	٠,٠٠	٢٣٥٦٥٥١,١٦	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٦ - ٢ =١٠٤ كم) . (طينية)	١٤٥,٦٠٠		م٣	١١٦٧٣,٠٠	٠,٠٠	١١٦٧٣,٠٠	ختامى	١٦٩٩٥٨٨,٨٠	٠,٠٠	١٦٩٩٥٨٨,٨٠	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٦ - ٢ =١٠٤ كم) . (العالمية)	١٤٥,٦٠٠		م٣	١٧٣٦,٠٠	٠,٠٠	١١٧٣٦,٠٠	ختامى	١٧٠٨٧٦١,٦٠	٠,٠٠	١٧٠٨٧٦١,٦٠	
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٦ - ٢ =١٠٤ كم) . (مودرن بيلد)	١٤٥,٦٠٠		م٣	١٦٦٩٤,٠٠	١٢٤٠,٠٠	١٧٩٣٤,٠٠	ختامى	٢٦١١١٩٠,٨١	٠,٠٠	٢٦١١١٩٠,٨١	
	رسوم المواد المحجوبة طبقا لبنود العقد (١,١٢٠٣٢)طبقا للمفاوضة * ١,٣ نسبة الانتفاش.	٤٨,٠٤٨		م٣	٤٠١٠٣,٠٠	١٢٤٠,٠٠	٤١٣٤٣,٠٠	ختامى	١٩٨٦٤٤٨,٦٠	٠,٠٠	١٩٨٦٤٤٨,٦٠	البرنامج الزمنى متواجد الاعلامات الارشادية متواجدة
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.	١٣		م٣	٤٠١٠٣,٠٠	١٢٤٠,٠٠	٤١٣٤٣,٠٠	ختامى	٥٣٧٤٥٩,٠٤	٠,٠٠	٥٣٧٤٥٩,٠٤	
	الإجمالى								١٠٩٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٠٠٠٠٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١٠٩٠٠٠٠٠,٠٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١٠٩٠٠٠٠٠,٠٠
ما سبق صرفه	١٠٥٧٣٠٧٥,٧٤
اجمالى قيمة المستخلص رقم ٢ ختامى	٣٢٦٩٢٤,٢٦

تامين سلامة المرور متواجدة
مكاتب الاشراف متواجدة
المستلزمات متواجدة
التقارير (المبدئى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة
شركة المصطفى للمقاولات

عن الاستشارى kk
المكتب الفنى

مدير المشروع (الاستشارى)
المدير التنفيذى

عن الاستشارى systra

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ

مهندس التنفيذ
م /احمد الشاعر

مدير المشروع
م / احمد ابو دقيقة

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

ملاحظة الفنات

نهائيا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

سبق صرفها الى

يعتمد،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
م/ عبدالسلام عامر

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		١٠٩
محجوز		
مصرح بصرفه		١٠٥٧٢٧٥,١٥
سابق صرفه		
مستحق صرفه		٢٤٦٩٤,٥٠

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبلغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

....

تحريراً في / سنة ٢٠ الجملـــــة

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		