ROWAD MODERN ENGINEERING

أعمال مشروع كوبري أبو غالب - (أعلى الرياح البحيري)
تنفيذ شركة رواد الهندسة الحديثة - العقد رقم (٥٣٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢)
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٢٦) خلال الفترة من ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٤ العمل حتى ٣١ / ٠٥ / ٢٠٢٤

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

تاريخ العقد	٢٠٢٢/٠١/١٢	
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية عند العقد يناير ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مايو ٢٠٢٤
ألواح حديد	٤٦١,٨٠	١٥٤٩,٧٠
حديد التسليح	٣٤٠,٩٠	١١٢٨,٩٠
الأسمنت	١٦٤,٥٠	٣٦٨,٨٠
البيتومين	٤٨٧,١٠	١٠٧٩,١٠
السولار	٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠

رقم المستخلص	٢٦ ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٥/٣١

رقم البند	رقم البند بقائمة الأسعار الموحدة	بيان البند	الوحدة	المستخلص: فئة	الكمية	قيمة الأعمال	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات ك	الأرقام القياسية عند العقد ع	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الاعمال ع١	المعاملات x نسب الغير ك x (ع١ - ع) / ع	قيمة التعويض أو الخصم قيمة الأعمال x اجمالى (المعاملات x نسب التغير)
أولا: أعمال الكباري															
أ- أعمال البر															
٣٠	٥٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل أعمال الفرم الخشبية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م٣	٢,٢٠٠	٤٥,٠٠	٩٩,٠٠٠		٣٠	١	سولار	%١٠	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٠,٠٤٨٤٠٩٠٢١	٤٧٩٢,٤٩
											أسمنت	%٢٣,٢	١٦٤,٥	٣٦٨,٨	٠,٢٨٨١٣١٣٠٧	٢٨٥٢٥,٠٠
		علاوة زيادة محتوي الاسمنت الي ٤٠٠ كجم/م٣ واجهاد ٣٥٠ كجم / سم٢	م٣	٦٥	٤٥,٠٠	٢,٩٢٥		٣٠	١	سولار	%٥	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٠,٠٢٤٢٠٤٥١	٧٠,٨٠
											أسمنت	%٧٠	١٦٤,٥	٣٦٨,٨	٠,٨٦٩٣٦١٧٠٢	٢٥٤٢,٨٨
٣٥	٥٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحه للبلاطات العلويه اعلي الكمرات سابقه الصب و أعلى الكمرات المعدنية اجهاد ٤٥٠ كجم/سم٢ و محتوى أسمنت ٥٠٠ كجم/م٣ و الفنة تشمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسليح.	م٣	٢,٢٠٠	٨٦,٠٠٠	١٨٩,٢٠٠		٣٠	١	سولار	%١٠	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٠,٠٤٨٤٠٩٠٢١	٩١٥٨,٩٩
											أسمنت	%٣٠,١	١٦٤,٥	٣٦٨,٨	٠,٣٧٣٨٢٥٥٣٢	٧٠٧٢٧,٧٩
		أ - علاوة نتيجة زيادة الإجهاد الي ٥٠٠ كجم / م٢ و زيادة محتوي الأسمنت الي ٥٠٠ كجم / م٣ + إضافات طبقا لإعتماد إستشاري الهيئة و الإدارة المركزية لبحوث الكباري	م٣	٦٥	٨٦,٠٠٠	٥,٥٩٠		٣٠	١	سولار	%٥	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٠,٠٢٤٢٠٤٥١	١٣٥,٣٠
											أسمنت	%٧٠	١٦٤,٥	٣٦٨,٨	٠,٨٦٩٣٦١٧٠٢	٤٨٥٩,٧٣
٣٨	٦٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم تزد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعداتُ اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	٢٣,٥٠٠	١٤,٠٠٠	٣٢٩,٠٠٠		٣٠	١	سولار	%٥	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٠,٠٢٤٢٠٤٥١	٧٩٦٣,٢٨
											حديد	%٦٥	٣٤٠,٩	١١٢٨,٩	١,٥٠٢٤٩٣٤	٤٩٤٣٢٠,٣٣
اجمالى قيمة الأعمال بالمستخلص															٦٢٣٠٩٦,٦٠
خصم نسبة ٠,٥%															٣١١٥,٤٨
المستحق بالمستخلص															٦١٩٩٨١,١٢

أقر بصحة ذلك :
مدير المكتب الفني :-
التوقيع :-
م :- عبد الرحمن عادل

الشركة المنفذة :-
مدير المشروع :-
التوقيع :-

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير المشروع
التوقيع :-
م :- مصطفى الدين حلمي

مدير عام المشروعات
التوقيع :-
م :-

مراجع
مدير عام الشئون المالية والإدارية
التوقيع :-
محاسب/

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى
التوقيع :-
م / نصر محمد نصر طبيخ

ROWAD MODERN ENGINEERING
Abou Ghaleb Bridge

رقـم ومقـدار التصديـق : .....

بنـــد الميزانيـــة : .....

بيـــــان المنصـــــرف من المقـــاولـــة

	قيمة قرش	قيمة جنية
بيان الاعمال التى تمت لاول	.....	.....
محجوز	.....	.....
مطلوب صرفه	.....	.....
سابقة صرفه	.....	.....
مستحق صرفه	.....	.....

الاستقطاعات	قرش	جنية
رسم دمغة اضافى	.....	.....
رسم دمغة اضافى	.....	.....
امانات	.....	.....
ايرادات	.....	.....
جملة الاستقطاعات	.....	.....
صافى المبلغ المستحق	.....	.....

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار بان كتاب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ريط النقد المختص بسمح بالصرف ..... امضاء : .....

ان المبلغ مقفل بالالة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط ..... روجع .....

الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوطين .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

رئيس الحسابات .....

بمبلغ

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط — الختم ذو التاريخ

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط — الكاتب المنوط

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم.....

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه *) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠

المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية	استقطاعات قرش	استقطاعات جنية	الجملة قرش	الجملة جنية

	قرش	جنية
جملة المبلغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠

	قرش	جنية
قيمة التحويل		
رسم دمغة اضافى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		