الهيئة العامة للطرق والكباري

الادارة المركزية المنطقة الاولى

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مستخلص ختامى (٢)

عن عملية :إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر بالإضافة لأعمال الردم لمنطقة الورش المركزية للقطار السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر من (D 01) القطاع السابع (بالأمر المباشر)

العقد رقم : (١٠٨١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٣٠ / ٠١ / ٢٠٢٤ مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٤ / ٠٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة الختامية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذة المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٦	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه للكم بالزيادة . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم وذلك طبقا لتعليمات الاستشاري. - يتم صرف علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / م٣ من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ .									التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. المعدات متواجدة. مسئول تامين سلامة المرور متواجد . المهندسون متواجدون . فريق العمل متواجد .
	مسافة النقل حتى ٢ كم	٦٥,٠٠	١٤٨٥٦٤,٠٠	م٣	١٤٧٠٦٤,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٤٨٥٦٤,٠٠	ختامي ٢	٩٦٥٦٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٥٦٦٦٠,٠٠	البرنامج الزمنى متواجد .
	علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / م٣ من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقا للمفاوضة).	١,٧٠	١٤٨٥٦٤,٠٠	م٣	١٤٧٠٦٤,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٤٨٥٦٤,٠٠	ختامي ٢	٢٥٢٥٥٨,٨٠	٠,٠٠	٢٥٢٥٥٨,٨٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .
	الإجمالى								٩٩٠٩٢١٨,٨٠	٠,٠٠	٩٩٠٩٢١٨,٨٠	لافتات المشروع متواجدة .
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								٩٩٠٩٢١٨,٨٠			المستلزمات والمهمات متواجدة .
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠			وثيقة التامين متواجدة .
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								٩٩٠٩٢١٨,٨٠			
	ما سبق صرفه								٩٨٠٩١٦٨,٨٠			
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)								١٠٠٠٥٠,٠٠			

* يتم مراجعة الحلاعجهة الادارة -
* يتم مراعاة ماجاء بجضرى الاستلام الابتدائى والتقيم .

تحريراً في ٠٤ / ٠٣ سنة ٢٠٢٤

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه
م / [illegible]

استشاري المساحة
مكتب XYZ
م / [illegible]

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسلتنج
م / [illegible]

مدير المشروع (الاستشارى)
مكتب انترانس كونسلتنج
م / [illegible]

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية
م / [illegible]

مهندس المشروع
م / إسلام محمد

مدير المشروع
م / أسماء علي

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

محاسب
مدير عام الشئون المالية والادارية

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الاولى المركزية

مهندس / طارق يوسف الجزار

إجمالي الأعمال ٩٩٠٩٢١٨,٨٠
الأعمال السابقة ٩٨٠٩١٦٨,٨٠
صافي المستخلص ١٠٠٥٠

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (١٠٨١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٣٠ / ٠١ / ٢٠٢٤

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه شاملة المدة من حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		٩٩٠٩٢١٨,٨
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		٩٨٠٩١٦٨,٨
مستحق صرفه		١٠٠٥٠

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....
رقم الفصل.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
٢٦٨٤								٦٦٣٦	
٩٥٣								٤٧٦٤	
								١٨٧٢	

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....

الجملـــــة

تحريراً في / سنة ٢٠

جملة قيمة التحويل
الباقى للمقاول