مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي الدايريع (الجبل السخنة _ مطروح) قطاع العلمين _ فوكة المسافة من الكم ٦٠٠+٤١٩ الي الكم ١٠٠+٤٢٢ بطول ٢,٥ كم اتجاة الطريق الساحلي

تنفيذ : شركة حسن أسعد طة سليم

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

٢٦ / ١١٥ / ٤

كشف جاري رقم (٣)

المقاول:شركة حسن أسعد طة سليم رقم العقد(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٦٣١) المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٣/١٤

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٠٣/١١

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٣	أعمال الردم													
٣-١	اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب ١ جنيهٌ على ذيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠٠,٧	م٣	٩٦٥٠	٠	٩١٥٠	٩١٥٠	٠	٩٢١,٤٠٥	٠	٠	٠	٩٢١,٤٠٥	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير الميداني متواجد - - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٥/٠٣/١٤ -وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٥/٠٣/١٤ -يراعي تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل ١٤٠ كم	٢٠٧	م٣	٩٦٥٠	٠	٩١٥٠	٩١٥٠	٠	١,٨٩٤,٠٥٠	٠	٠	٠	١,٨٩٤,٠٥٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	١٣	م٣	٩٦٥٠	٠	٩١٥٠	٩١٥٠	٠	١١٨,٩٥٠	٠	٠	٠	١١٨,٩٥٠	
٤	طبقات الاساس													
٤-٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة تتيح تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة العار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	٢٩٨ ١٤٨,١٠	م٣	٤٨٧١	٠	٤٦٠٠	٤٦٠٠	٠	١٣٧٠٨٠٠ ٦٨١,٢٦٠	٠	٠	٠	١٣٧٠٨٠٠ ٦٨١,٢٦٠	
	قيمة المادة المحجرية	١٧٥,٠٠	م٣	٤٨٧١	٠	٤٦٠٠	٤٦٠٠	٠	٨٠٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٨٠٥,٠٠٠	
	علاوة مسافة النقل ١٥٨ كم	١٧٩,٤٠	م٣	٤٨٧١	٠	٤٦٠٠	٤٦٠٠	٠	٨٢٥,٢٤٠	٠	٧٦١٧٦٠	٠	٨٢٥,٢٤٠	١٦٥٦٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	م٣	٤٨٧١	٠	٤٦٠٠	٤٦٠٠	٠	١١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	١١٥,٠٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص										٥١٨١٩٦٥		٥,٣٦٠,٩٠٥	

فقط : خمس ملايين وثلاثمائة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة لاغير

مدير المشروع (شركة حسن أسعد طة سليم) — استشاري المعاملات — مدير المشروع (الاستشاري د سعد الجوشي) — استشاري العام سيستر — مدير المشروع (الهيئة) — مدير عام المشروعات(الهيئة)

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

على الحساب نهائياً — يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

١ ٢٨٥٠٠٠ خصم تأمين نهائي عن عقد رقم ١٢٢٧/٢٠٢١/٢٠٢٢

٢ ٢٨٥٠٠٠ خصم تأمين نهائي عن عقد رقم ٢٥٢/٢٠٢٢/٢٠٢٣

٣ ٢٨٥٠٠٠ خصم تأمين نهائي عن عقد ٢٥٢/٢٠٢٢/٢٠٢٤

٤ ٢٨٥٠٠٠ خصم تأمين نهائي عن عقد ١٢٢٦/٢٠٢١/٢٠٢٢

٥١٨١٩٦٥ إجمالي الأعمال

٢٤٢٦٥٠٠ الأعمال السابقة

٢٧٥٥٤٦٥ قيمة المستخلص

رقم المستند :

رقم التصديق :

نوع الميزانية فرع :

عدد المرفقات :

القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)												جنيه مصرى
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول												٥٣٦٠٩٠٥/
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة			
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه		
جملة المبالغ السابق صرفها												٢٤٢٦٥٠٠/
الباقى للمقاول												٢٩٣٤٤٠٥/

الاستقطاعات

بتاريخ

١٢٧٧٧٢,٢٠ صافى أعمال

٦٢٢٧٩ دمغات

٢٦٢٤٢ م.ت.ص

٢٨٥٠٠٠ خصم تأمين نهائي عقد ١٢٢٦/٢٠٢١/٢٠٢٢

٢٨٥٠٠٠ خصم تأمين نهائي عقد ٢٥٢/٢٠٢٢/٢٠٢٣

٢٨٥٠٠٠ خصم تأمين نهائي عقد ٢٥٢/٢٠٢٢/٢٠٢٤

٢٨٥٠٠٠ خصم تأمين نهائي عقد ١٢٢٧/٢٠٢١/٢٠٢٢

١٢٦٧٢٩٥,٢٠ الإجمالي

٢٩٣٤٤,٠٥ م.ت.ص

١٤٦٧٢٠,٢٥ ٥٪ ضمان أعمال

١٣٨٨٠٦٩,٧٠ صافى المستخلص

١٣١٢١٣ الضرائب

١٢٥٦٨٥٦,٧٠ شركة

الجملة		جملة قيمة التحويل	
		جملة قيمة التحويل	

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.