الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

مستخلص جارى (3) استكمال أعمال الجسر التزلجى للخط الاول من مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) قطاع البحيرة المسافة من الكم 286+000 الى الكم 291+000 بطول 5 كم (استكمال اعمال التظهير و الردم و حمايات الميول)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

العقد رقم : (2025/2024/289) بتاريخ : 19 /9/ 2024 مع شركة جبل طارق للمقاولات شامله المدة من بداية العمل حتى 6 / 01 / 2025

رقم البند	بيان الاعمال	القئة طبقا للمقايسة المجددة رقم (1)	كمية البند بالمقايسة المجددة رقم (1)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	نسبة الصرف %	جملة قيمة الأعمال التى تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه								قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
(3-6)	بالحفر المكعب اعمال تحميل و نقل التربة صالحة للردم مع التشوين خارج الموقع لوجود اراضى زراعية و اعمال تسوية للاماكن المنحصرة بين جسر القطار و خط سوميد شرقا و طريق الخدمة غربا و المحافظة المواصفات و رش المياة و تسويتها باستخدام الات التسوية (تسوية تحمل كاتربوزيزا لا تقل عن 18 ط) و الدمك و ذلك بعد التطهير للحشائش الموجودة قبل الردم و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى 2 كم - تم احتساب علاوة 1.75 جنية لكل 1 كم حتى مسافة نقل 100 كم و 1.5 جنية لكل 1 كم ذيادة عن مسافة نقل 100 كم. - السعر يشمل التشوين و التخليط الخاريجى ثم النقل مرة اخرى للقطاع . - البند لا يشمل القيمة المحجوزة . - تم مراعاة نقل المعدات حيث ان المسافات متفرقة											المهندسون متواجدون و كذلك المراقبون
	لمسافة النقل حتى 2 كم .	٥٠,٠٠٠		3م	٥١,٢٩٩,٤٤٥	٨,٠٩٣,٣٠٠	٥٩,٣٩٢,٧٤٥	جارى 3	٩٨ %	٢,٩١٠,٢٤٤,٥٠٥	٠٠٠.	٢,٩١٠,٢٤٤,٥٠٥	البرنامج الزمنى متواجد
	علاوة 1.75 جنيه لكل 1 كم حتى 100 كم (مسافة النقل المعتمدة 130كم) (تساوى 98 كم)(محجر مودرن بيلد) (بعد 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضة)	١٧١,٥٠٠		3م	٥١,٢٩٩,٤٤٥	٨,٠٩٣,٣٠٠	٥٩,٣٩٢,٧٤٥	جارى 3	٩٨ %	٩,٩٨٢,١٣٨,٦٥٢	٠٠٠.	٩,٩٨٢,١٣٨,٦٥٢	المعدات متواجدة
	علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم ذيادة عن 100 كم (مسافة النقل المعتمدة 130كم) (تساوى 30 كم)(محجر مودرن بيلد) (بعد 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضة)	٤٥,٠٠٠		3م	٥١,٢٩٩,٤٤٥	٨,٠٩٣,٣٠٠	٥٩,٣٩٢,٧٤٥	جارى 3	٩٨ %	٢,٦١٩,٢٢٠,٠٥٥	٠٠٠.	٢,٦١٩,٢٢٠,٠٥٥	العمل و مهندسون العمل متواجدون
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (33*1.12) رسوم الإستقطاعات الضريبيه *1.3 نسبة الإنتعاش طبقا للمفاوضه. (قبل 25 / 07 / 2024 طبقا للمفاوضة)	٤٨,٠٤٨	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	3م	٥١,٢٩٩,٤٤٥	٤,٩٨٠,٠٠٠	٥٦,٢٧٩,٤٤٥	جارى 3	٩٨ %	٢,٦٥٠,٠٣٢,٤٧٨	٠٠٠.	٢,٦٥٠,٠٣٢,٤٧٨	العلامات الارشفية متواجدة
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (36*1.12) رسوم الإستقطاعات الضريبيه *1.3 نسبة الإنتعاش طبقا للمفاوضه. (بعد 25 / 07 / 2024 طبقا للمفاوضة)	٥٢,٤١٦		3م	٠٠٠.	٣,١١٣,٣٠٠	٣,١١٣,٣٠٠	جارى 3	٩٨ %	١٥٩,٩٢٢,٩٩٨	٠٠٠.	١٥٩,٩٢٢,٩٩٨	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣,٠٠٠		3م	٥١,٢٩٩,٤٤٥	٨,٠٩٣,٣٠٠	٥٩,٣٩٢,٧٤٥	جارى 3	٩٨ %	٧٥٦,٦٦٣,٥٧١	٠٠٠.	٧٥٦,٦٦٣,٥٧١	لافتات المشروع متواجدة
	الإجمالى									١٩,٠٧٨,٢٢٢,٢٥٩	٠٠٠.	١٩,٠٧٨,٢٢٢,٢٥٩	يراعى تطبيق بنود العقد
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									١٩,٠٧٨,٢٢٢,٢٥٩			فريق العمل متواجد
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									٠٠٠.			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									١٩,٠٧٨,٢٢٢,٢٥٩			
	ما سبق صرفه									١٦,٤٦٦,٩٦٩,٩٩٩			
	اجمالى قيمة المستخلص جارى 3									٢,٦١١,٢٥٢,٢٦٠			

تحريرا فى / سنة 2022

الشركه المنفذه شركه جبل طارق للمقاولات

عن المستشارى (Syst) عن الاستشارى (kk) مدير المشروع المالك الفنى

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ
مهندس المشروع مدير المشروع
م/ أحمد الشاعر م / أحمد أبو دقيقة

اقر بان هذا المستخلص صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالجدول و بالمقابل تحريرا فى / سنة 2022

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة الملك

سبق صرفها الى المدعب

على الحساب

مدير ادارة المشروعات
م/ كارم امام

نهائيا

غير الموازنة بعد الشروط اعتمدت من

تحريرا فى / سنة 2022

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ
م / مجدى عبدالمنعم عامر

* تم مراجعة الكميات نيابة عن
* تم عدم الرفض
بالموقع بمعرفة المهندس
هيثم الطيب الكبارى .

م/ مراجعة مصر
الكميات فقط

GABAL TARIEK

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة بداية العمل حتى	شاملة المدة من	
قرش	جنيه		
		بيان الاعمال التى تمت الان	
		محجوز	
		مصرح بصرفه	
		سابق صرفه	
		مستحق صرفه	

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20 .....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
				اعمال		١٩٠٧٨٢٢٢			
				سابق		١٦٠٤٦٦٩٧٠			
						٢٦١١٢٥٢			

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم..... بتاريخ..... سنة 20

	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى.....				
رسم دمغة اضافى.....				
امانات.....				
ايرادات				
.....				
جملة قيمة التحويل				
الباقى للمقاول				

تحريراً فى / سنة 20 الجملـــــة

الاستقطاعات
١٣٠٥٦٣ ضاف اعمال جاري
٦٠٠٨٣ الدمغات
٢٤٨٦٩ ض.ق.م
٢١٥٥١٥ الاجمالي

الصافي ٢٣٩٥٧٣٧
الضرائب ١٢٤٣٤٥
الشركة ٢٢٧١٣٩٢