الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٢١ } عن عملية إزدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة }

إدارة العقـــــود — العقد رقم ٩٧٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠٢٣ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة قرش	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	أستقطاع أو حجز ق	أستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش	الباقى بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
٣	إعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	—	٩٦	م٣	٤١١٠٠٠	٨٠٠٠	٤١٩٠٠٠	جارى	—	٤٠٢٢٤٠٠٠	—	—	—	٤٠٢٢٤٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	إعمال توريد أتربة رملية	٥٠	٢٥٨	م٣	٥٠٨٠٠٠	٢٧٠٠٠	٥٣٥٠٠٠	جارى	—	١٣٨٢٩٧٥٠٠	—	—	—	١٣٨٢٩٧٥٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	—	٤٦٠	م٣	٣٤٣٠٠	٢٠٠٠	٣٦٣٠٠	جارى	—	١٦٦٩٨٠٠٠	—	—	—	١٦٦٩٨٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٦	أعمال إنشاء طبقة لصق	٥٠	٩	م٢	١٠٥٠٠	—	١٠٥٠٠	جارى	—	٩٩٧٥٠	—	—	—	٩٩٧٥٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٧	أعمال إنشاء طبقة تشريب	٥٠	٣٠	م٢	٤٠٦٠٠	٢٥٢٠٠	٦٥٨٠٠	جارى	—	٢٠٠٦٩٠٠	—	—	—	٢٠٠٦٩٠٠	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
٨	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	—	١٣٢	م٢	٣٤٥٠٠	—	٣٤٥٠٠	جارى	—	٤٥٥٤٠٠٠	—	—	—	٤٥٥٤٠٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٩	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	—	١٢٥	م٢	١٠٥٠٠	—	١٠٥٠٠	جارى	—	١٣١٢٥٠٠	—	—	—	١٣١٢٥٠٠	
١٠	اعمال إنشاء حاجز خرسانى وجهين	—	٦٣٥	م.ط	—	٤٠٠	٤٠٠	جارى	—	٢٥٤٠٠٠	—	—	—	٢٥٤٠٠٠	
١١	اعمال إنشاء حاجز خرسانى وجه واحد	—	٤٧٥	م.ط	٢٥٠٠	—	٢٥٠٠	جارى	—	١١٨٧٥٠٠	—	—	—	١١٨٧٥٠٠	
١٤	توريد وتركيب عواكس صاج على الحواجز	—	٣٥	عدد	١٥٠٠٠	—	١٥٠٠٠	جارى	—	٥٢٥٠٠٠	—	—	—	٥٢٥٠٠٠	
١٥	اعمال تكسير وإزالة حواجز خرسانية	—	١٢٥	م٣	٥١١	—	٥١١	جارى	—	٦٣٨٧٥	—	—	—	٦٣٨٧٥	
٢١	اعمال توريد وتوضيب صلب التسليح	—	٢٢٤٠٠	طن	٤٩٣	—	٤٩٣	جارى	—	١١٠٤٣٢٠٠	—	—	—	١١٠٤٣٢٠٠	
٢٤	توريد خرسانة مسلحة لأسقف غرف التفتيش	—	٢٧٥٠	م٣	٨٣١	٤٥	٨٧٦	جارى	—	٢٤٠٩٠٠٠	—	—	—	٢٤٠٩٠٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنودالمدرجة بالمستخلص .
٢٥	اعمال توريد وصب خرسانة عادية	—	١٧٠٠	م٣	٦٤٣٩	١٦١	٦٦٠٠	جارى	—	١١٢٢٠٠٠٠	—	—	—	١١٢٢٠٠٠٠	
٢٦	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ١,٩٥ م	—	٩٥٠٠	م.ط	٢١٨٩٨	—	٢١٨٩٨	جارى	—	٢٠٨٠٣١٠٠٠	—	—	—	٢٠٨٠٣١٠٠٠	٨- التقارير متواجدة
٢٧	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ٧٠ سم	—	٢٦٥٠	م.ط	٦٠٦	٤٢	٦٤٨	جارى	—	١٧١٧٢٠٠	—	—	—	١٧١٧٢٠٠	٩- تم أرسال البرنامج الزمنى الشهرى للأعمال ويتم تحديثة أولاً بأول .
٢٨	أعمال حفر وإزالة تغطيات مواسير وأتربة	—	١٤٠	م٣	٥٠٠٠	—	٥٠٠٠	جارى	—	٧٠٠٠٠٠	—	—	—	٧٠٠٠٠٠	
٢٩	أعمال إزالة عدايات خرسانية	—	٣٠٠٠٠	عدد	١٥	—	١٥	جارى	—	٤٥٠٠٠٠	—	—	—	٤٥٠٠٠٠	١٠- وسيلة نقل العينات متواجدة بعدد (١) سيارة بالمنطقة والأخرى متواجدة بمعرفة إدارة المركبات
٣٢	أعمال تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم	—	٢٠٠٠	م.ط	١١٢٠	—	١١٢٠	جارى	—	٢٢٤٠٠٠٠	—	—	—	٢٢٤٠٠٠٠	
٣٣	أعمال تنفيذ خوازيق بحرية قطر ٨٠ سم	—	٣٥٠٠	م.ط	٢٦٨٨	—	٢٦٨٨	جارى	—	٩٤٠٨٠٠٠	—	—	—	٩٤٠٨٠٠٠	
							الإجمالى		—	٤٥٢٤٤١٤٢٥	—	—	—	٤٥٢٤٤١٤٢٥	
	بنود مستحدثة														
١	أعمال دهانات أسمنية	—	٨٠	م٢	٣٤٩٠٠	—	٣٤٩٠٠	جارى	—	٢٧٩٢٠٠٠	—	—	—	٢٧٩٢٠٠٠	
٢	دهان بردوات	—	٦٩	م.ط	٦٨٥٠	—	٦٨٥٠	جارى	—	٤٧٢٦٥٠	—	—	—	٤٧٢٦٥٠	
٣	تركيب عواكس صاج	٢٠	١٨	عدد	٩٨٠٠	—	٩٨٠٠	جارى	—	١٧٨٣٦٠	—	—	—	١٧٨٣٦٠	
٤	خرسانة عادية للحوائط الساندة بارتفاع ٣م	—	٢٦٥٠	م٣	٥٨٢٠٠	١٣٠٠	٥٩٥٠٠	جارى	—	١٥٧٦٧٥٠٠٠	—	—	—	١٥٧٦٧٥٠٠٠	
									—	١٦١١١٨٠١٠	—	—	—	١٦١١١٨٠١٠	
	الكارتات														
١	اعمال توريد اتربة رملية	—	١٣	م٣	٥٠٨٠٠٠	٢٧٠٠٠	٥٣٥٠٠٠	جارى	—	٦٩٥٥٠٠٠	—	—	—	٦٩٥٥٠٠٠	
٢	اعمال توريد وفرش طبقة أساس	—	٢٥	م٣	٣٤٣٠٠	٢٠٠٠	٣٦٣٠٠	جارى	—	٩٠٧٥٠٠	—	—	—	٩٠٧٥٠٠	
٣	اعمال طبقات الأسفلت	—	٣	م٢	٤٥٠٠٠	—	٤٥٠٠٠	جارى	—	١٣٥٠٠٠	—	—	—	١٣٥٠٠٠	
							إجمالى الكارتات		—	٧٩٩٧٥٠٠	—	—	—	٧٩٩٧٥٠٠	
							الإجمالى العام		—	٦٢١٥٥٦٩٣٥	—	—	—	٦٢١٥٥٦٩٣٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٦٠٧٥١٢٠٨٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول ٥٩,٤٧٩,٠٨٨,٧٣

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٤٠٤٤٨٥٠,٠٠ جنيه على الحساب نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

مدير الأعمال الأسم التوقيع

مهندس الشركة الأسم التوقيع

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة
تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك

بعد حجز ٥٪ حياة كريمة

أسم العملية : إزدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور{ ضمن مبادرة حياة كريمة }
أسم المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .
رقم ومقدار التصديق : .....
بند الميزانية : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....
نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

قرش	جنيه	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه	الإستقطاعات
–	٦٢١٥٥٦٩٣٥				استقطاعات دفعة ١
		محجوز		١٩١٠٨٥	قيمة
		مصرح بصرفه		٤٠٠٠٠	خصم محضر استلام طرق عقد ٢٠١٨/٢٠١٧/٩٥
–	٦٠٧٥١٢٠٨٥	سابق صرفه			سفاجا / العصيرات مرس علم
–	١٤٠٤٤٨٥٠	مستحق صرفة		١٣٠٠٠٠	تأمين بيتومين هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة
		الأستقطاعات	**قرش**	**جنيه**	
		رسوم دمغة اصل			
		رسوم دمغة إضافى			
		أمانات			
		إيرادات			الاجمالى ١٥٣١٠٨٥
					الصافى ٦٨١١٥٢٣
		جملة الإستقطاعات			الضرائب ٣٩٧٢٦٧
		صافى المبلغ المستحق			الدمغة = ٦٤١٤٢٥٦

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة القابضة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————
أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————
بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ
تحريرا فى ——— سنة روجع : ————
علامات الكتاب المنوطين
يعتمد سحب شيك / إذن صرف

بمبلغ ———— رئيس الحسابات
تحريراً فى ——— سنة ————

(١) شطب الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ
(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط
(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ☐ الكاتب المنوط
(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت
الصافى = ٢٨٣٩٢٦

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
اعمال الأعمال السابق				٥٩٠٤٧٩٠٨٨,٧٣	٥٧٧١٣٦٤٨,٧٣			١٠٠٪ صناعية	
المستحق صرفه					١٣٣٤٢٦٠٨				
دفعة ١					٨٣٤٢٦٠٨			دفعة ١ صرف ١١٦	٢٠٢٥/٢/٢٠
الباقى					٥٠٠٠٠٠٠			صرف ١١٦	٢٠٢٥/٤/٢٠

جملة المبالغ السابق صرفها .....
الباقى للمقاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات	قرش	جنيه
استقطاعات الباقى		
رسم دمغة أصلى		٥٠٠٠٠٠
رسم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
الجملة		

صرف ١١٦ ٤
الاستقطاعات الباقى
٦٦٧١٣٠ ضمان اعمال ٥٪
١١٤٦٨٣ الدمغات
١٣٣٤٢٦١ غرامة التأخير
٢٦٠٠٠٠ تأمين بيتومين هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة
٤٧١٦٠٧٤

الاجمالى
الضرائب = ٢٣٨٠٩٥
الدمغة = ٤٥٨٣١