٤٦
٢/٢

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) (قطاع العلمين -فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٣٩,٦٠٠الى الكم ٤٤٢,٦٠٠ بطول ٣ كم اتجاة راس الحكمة

تنفيذ : شركة سما جروب للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

المنطقة الخامسة -غرب الدلتا
(العلمين-فوكة)
ادارة المشروعات

كشف رقم ختامي (٢)

المقاول: شركة سما جروب للاستثمار العقاري والمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٥١٠-٢٠٢٣) المورخ في (٢٠٢٢/١٠/١٧)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٧/٦

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٣	أعمال الردم													
٣-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب انتصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة واليند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتقليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤جنيه للكم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من ٣٩٥+٠٠٠ الي ٥٠٤+٠٠٠	٨٥	م٣	١٧٣٧١,٤٩	١٧,٠٠٠	٣٧١,٤٩	١٧,٣٧١,٤٩	٠	١,٤٧٦,٥٧٧	٠	٠	١,٤٧٦,٥٧٧	٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الادنى من المعدات متواجد البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تامين اخطار المقاولين سارية حتي تاريخ ٢٠-٢-٢٠٢٥ - وثيقة تامين الحوادث الشخصية سارية حتي تاريخ ٢٠-٢-٢٠٢٥ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل ١٦٥ كم	٢٢٨,٢٠	م٣	١٧٣٧١,٤٩	١٧,٠٠٠	٣٧١,٤٩	١٧,٣٧١,٤٩	٠	٣,٩٦٤,١٧٤	٠	٠	٣,٩٦٤,١٧٤	٠	
	علاوه تحصيل الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٢	م٣	١٧٣٧١,٤٩	١٧,٠٠٠	٣٧١,٤٩	١٧,٣٧١,٤٩	٠	٢٢٥,٨٢٩	٠	٠	٢٢٥,٨٢٩	٠	
	إجمالي قيمة المستخلص											٥,٦٦٦,٥٨٠		
	فقط :خمس ملايين وستة مائة وسته وستون الفا وخمسه مائة وثمانون جنيها لاغير													

الشركة المنفذة : شركة سما جروب للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس
"هانى محمد محمود طه"

مدير المشروع	استشارى المساحة	(الاستشارى د/ سعد الجيوشى) مدير المشروع	الاستشاري العام (سيسترا)	مدير المشروع (الهيئة)	مدير المشروع (الهيئة)
م/ حسن مصطفى خليفة	م / مصطفى محمود نجم		م /ابراهيم عبدالله الصناوي	م / محمد حسني	

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....صدق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائياً

تحريراً في :

ملحوظة : القفات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

دفع للمقاول مبلغ .....

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

رقم المستند	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية		قيمة التحويل مليم	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات مليم	إستقطاعات جنيه	الجملة مليم	الجملة جنيه

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

	جنيه مصرى
جملة المبالغ السابق صرفها	٥٥٤٥٤٠٠
الباقى للمقاول	١٢١١٨٠
	١٨١٧٧٫-
	٢٢٩٩٩٫٥٠
	٥٠٠٠٠٫-
	١٩٠٢٫٥٠

الجملة	جملة قيمة التحويل
لعدم تجديد الشهادة التأمين	١٢١١٫٨٠
	٥٠٠٠٫-
جملة قيمة التحويل	
جملة قيمة التحويل	

المدفوع الآن بالتحويل رقم ٣٤ خنامى ← ١٩٠٢٫٥٠

بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٧

الاستقطاعات

٦١٢٥٫٥٠	أمر الرفع
٥٧٧٠٫-	الغرامة
٢٦٥٫٥٠	الشركة
٧١٤٫-	دمغات
١١٥٤٫-	ت.ق.م
٦٠٠٠٫-	عملية تأمينات
٥٠٠٠٫-	عملية عمالة
١٣٨٦٨١٫-	

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب السادم بياته و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.

الأعمال الباقية ٥٦٦٦٥٨٠٫-
الأعمال السابقة المستحقة ١٢١١٨٠٫-
خصم غرامة تأخير
خصم خصم التقييم
خصم لعدم تجديد سريان التأمين
المستحق ١٩٠٢٫٥٠