الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٣ } عن عملية رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / الملكيين البحرية / الست هوه / قهبونة / الأخيوه / الكبايش حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع الثالث } مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كمضمن المبادرة الرئاسية حياه

إدارة العقـــود العقد رقم ١٠١٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢ مع شركة الكفراوى لتجارة السيارات والتوريدات العامة شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٤ / ١ / ٢٤

| رقم البند | البند | الفئة | | الوحدات | مقدار العمل السابق إجراءه | مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن | جارى أم نهائى | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن | | أستقطاع أو حجز | | الباقى بعد الأستقطاع | | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | قرش | جنيه | | | | | | قرش | جنيه | قرش | جنيه | قرش | جنيه | |
| ٤ | أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة | – | ٨٠ | م٣ | ١١٠٠ | —— | ١١٠٠ | جارى | – | ٨٨٠٠٠ | – | —— | – | ٨٨٠٠٠ | ١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد |
| ٥ | أعمال توريد وفرش طبقة أساس | – | ٣٨٥ | م٣ | ٣٣٠٠ | —— | ٣٣٠٠ | جارى | – | ١٢٧٠٥٠٠ | – | —— | – | ١٢٧٠٥٠٠ | ٢- معمل الموقع متواجد . |
| ٦ | أعمال إنشاء طبقة تشريب | ٧٥ | ٢٧ | م٢ | —— | ٩٠٠٠ | ٩٠٠٠ | جارى | – | ٢٤٩٧٥٠ | – | —— | – | ٢٤٩٧٥٠ | ٣- مهندس معمل الموقع متواجد . |
| ٧ | أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم | – | ١٤٣ | م٢ | —— | ٩٠٠٠ | ٩٠٠٠ | جارى | – | ١٢٨٧٠٠٠ | – | —— | – | ١٢٨٧٠٠٠ | ٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد . |
| | | | | | | | الإجمالى | | – | ٢٨٩٥٢٥٠ | – | —— | – | ٢٨٩٥٢٥٠ | ٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشر |
| | الكارتات | | | | | | | | | | | | | | ٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق |
| ١ | أعمال توريد وفرش طبقة أساس | – | ٢٥ | م٣ | ٣٣٠٠ | —— | ٣٣٠٠ | جارى | – | ٨٢٥٠٠ | – | —— | – | ٨٢٥٠٠ | بمعرفة الشركة بإستخدام العلامـ |
| ٢ | أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم | – | ٣ | م٢ | —— | ٩٠٠٠ | ٩٠٠٠ | جارى | – | ٢٧٠٠٠ | – | —— | – | ٢٧٠٠٠ | والتحذيرية . |
| | | | | | | | إجمالى الكارتات | | – | ١٠٩٥٠٠ | – | —— | – | ١٠٩٥٠٠ | ٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ الب |
| | | | | | | | الإجمالى العام | | – | ٣٠٠٤٧٥٠ | – | —— | – | ٣٠٠٤٧٥٠ | بالمستخلص . |

٨- التقارير متواجدة .

٩- بوليصة التأمين متواجدة .

١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .

١١- يتم توريد عدد (١) حاسب ألى لمخاز

١٢- تعلية مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على ا رابطة لحين التقييم النهائى .

مهندس العملية

الأسم التوقيع

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٤٣١٠٠٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٥٧٣٧٥٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

تحريراً فى سنة

روجع فوجد على صحة مدير الأعمال الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة

أقر بصحة ذلك مهندس الشركة الأسم التوقيع

رئيس الإدار

مهندس :

سلوى سام

٣٠٨٥

أســـم العمـلـيـة : رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / الملكيين البحرية / الست هوه / قهبونة / الأخيوه / الكبايشة حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع الثالث } مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كمضمن المبادرة الرئاسية حـ

أســـم المـقـــاول : شركة الكفراوى لتجارة السيارات والتوريدات العامة .

رقم ومقدار التصديق : ..... رقم المستند ..... ( عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

بنـد الميـــزانيـــة : ..... نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

## بيان المنصرف من المقاول

| بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| محجوز | | ٣٠٠٤٧٥٠ |
| مصرح بصرفه | | ١٢٤٥١٥٥,٥٠ |
| سابق صرفه | | ١٤٣١٠٠٠ |
| مستحق صرفة | | ١٥٧٣٧٥٠ |

| الأستقطاعات | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| رسوم دمغة اصل | | |
| رسوم دمغة إضافى | | |
| أمانات | | |
| إيرادات | | |
| جملة الإستقطاعات | | |
| صافى المبلغ المستحق | | |

| الإستقطاعات | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| ٥ ٪ ضمان أعمال | ٥٠ | ٧٨٦٨٧ |
| تكفات | ٣٠ | ٣٦٢٧٨ |
| ١ ٪ أرباح تجارية . | ٥٠ | ١٥٧٣٧ |
| إيراد تجارب معمل المنطقة | ٥٥ | ١٨٤٨ |

## جملة قيمة الأعمال التى تمت ( راجع باطنة )

| رقم الإستمارة | بتحويل: رقم | بتحويل: تاريخ | تاريخ الميزانية | قيمة التحويل: جنيه | قيمة التحويل: قرش | إستقطاعات: جنيه | إستقطاعات: قرش | الجملة: جنيه | الجملة: قرش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

جملة المبالغ السابق صرفها .....

البـــاقى للمـقـــاول .....

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريراً فى ——— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف

سحب

بمبلغ ————

تحريراً فى ——— سنة رئيس الحسابات ————

(١) شطب الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ———— الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم ( رقم القيد وعلامة كتاب الشطب )

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه ( • ) وأنى تسلمت

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

| | قرش | جنيه | قرش | جنيه |
|---|---|---|---|---|
| رسم دمغة أصلى ..... | | | | |
| رسم دمغة إضافى ..... | | | | |
| أمانات ..... | | | | |
| إيرادات ..... | | | | |
| الجملة | | | | |