الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

دستخلص رقم (٢) ختامي
قيمة العقد ١٩,٦١٠,٨٠٠.٠٠
قيمة المقايسة الختامية ٢,٠٢٦,٤٨٨.٨٠

اعمال رفع كفاءة طريق ببا / بني سويف الغربي مرورا بطنسا والبرنقة (القطاع الثاني) بطول ٦ كم مركز ببا محافظة بني سويف ضمن الأولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شركة علبك لانشاء ورصف الطرق

قيمة امر الاسناد ٢٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠

ادارة المشـــــروعـــات "

العقد رقـــم (٤٥) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

من ٢٠٢٢/٠٥/١٦ الي ٢٠٢٢/٠٥/١٨

نـــوع الاعـــــــــال	كميات العقد	اللفة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه كمية	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة كمية	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الأن كمية	جارى / نهائى	قيمة الاعمال التي سبق صرفها جنية	قيمة الأعمال التى تمت إلى الأن جنيه	إستقطاع أو عجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	الملاحظـــــات
عمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ لرصف الحالى باستخدام ماكينة الكشط بسمك ٥ سم فى الاماكن التى حددها المهندس المشرف	١٢٦,٦٥٥.٥٥	١٦.٠٠	م٢	٩٥,٠٠٠.٠٠	٣١,٦٥٥.٥٠	١٢٦,٦٥٥.٥٠	ختامي	١,٥٢٠,٠٠٠.٠٠	٢,٠٢٦,٤٨٨.٠٠	١٠,١٣٢.٤٤	٢,٠١٦,٣٥٥.٥٦	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
عمال ازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الاماكن التى يحددها مهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع	٠.٠٠	٦٠.٠٠	م٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ختامي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢- مهندسي الشركه وفريق العمل متواجدين
عمل توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة تكسير كسارات طابقة للمواصفاتمسافة النقل ١٠٠ كم	٠.٠٠	٢٧٥.٠٠	م٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ختامي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
عمال توريد وتكيب برابخ مواسير سابقة التجهيز باقطار داخلية مختلفة سمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة قطر داخلى ٥٠ سم	٠.٠٠	٧٠٠.٠٠	م . ط	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ختامي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
عمال انشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO	٠.٠٠	٢٥.٠٠	م٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ختامي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
عمال توريد وتشغيل طبقة رابطة تدرج ٣ د من خرسانة الاسفلتية سمك ٦ م	٠.٠٠	١٣١.٠٠	م٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ختامي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاديه و التحذيريه متواجدة
عمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير RC ٣٠٠	٠.٠٠	٨.٣٥	م٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ختامي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧- البرنامج الزمنى وبرنامج التدفقات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبدئيه و اللاسبوعيه و الشهريه متواجدة
عمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج ٤ ج بسمك ٥ سم مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	٠.٠٠	١٢٥.٠٠	م٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ختامي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨- وسائل النقل غير متواجدة
الكارتات موازين طبقا للائحة و شروط التعاقد												١٠- ايصالات تحصيل الرسوم (الكارتات) متواجدة فى حاله صرف الكارتات
عمال توريد الاتربة	٠.٠٠	١٣.٠٠	م٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ختامي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١١- يراعى قبل الصرف محضر التقييم
عمال توريد الأساس	٠.٠٠	٢٥.٠٠	م٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ختامي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
عمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ د بسمك ٦ سم	٠.٠٠	٣.٠٠	م٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ختامي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
عمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (ج) بسمك ٦ سم	٠.٠٠	٠.٠٠	م٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ختامي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	.
فقط مليونان و ستة عشر الفاً و ثلاثمائة وخمسة وخمسون جنيه مصري و ٥٦ قرش لاغير								١,٤٤٤,٠٠٠.٠٠	٢,٠٢٦,٤٨٨.٠٠	١٠,١٣٢.٤٤	٢,٠١٦,٣٥٥.٥٦	خصم ٠,٠٥% من اجمالي الاعمال طبقاً لمفاوضة حياة كريمة

تحريراً فى :- ١٣/١١/٢٠٢٣

روجع فوجد على صحة ،،

استشاري المشروع : لا يوجد استشاري

المقاول :

مهندس المشروع :

مدير المشـــروع :

أقر بصحة ذلك ،،

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ١٤٤٤٠٠٠.٠٠ سبق صرفها الي المقاول

المحاسب /

يدفع للمقـاول مبلـغ ٢,٠١٦,٣٥٥.٥٦ علي الحساب نهائيا

ملاحظة :الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

مدير عام المشاريع

مهندس /

يعتمد

رئيس الادارة المركـــزيـــة

رقم (١) ٤٠٠٠٠٠
الاستقطاعات
دمغات ٩٥٢٩,٧٠
ض ت ٢٨٠٩,٥٥
١٢٢٤٩,٢٥
الصافي ٢٨٦٦٥٠,٧٥
أ/ الدين
١٩٠٤٧٦٥٢,٠٥
الربح ٢٦٧٦٠,٢

اسم العمل : اعمال رفع كفاءة طريق ببا / بني سويف الغربي مرورا بطنسا والبرنقة (القطاع الثاني) بطول ٦ كم مركز ببا محافظة بني سويف ضمن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

اسم المقاول : شركة علبك لانشاء ورصف الطرق

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (٩٤٥) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

بند الميزانية : مستخلص رقم (٢) ختامي

قيمة امر الاسناد : ١٩,٦١٠,٨٠٠.٠٠

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان	٣٠١٦,٣٥٦
[illegible]	١٥١٢٤٠٠
خصم محضر التقيم استلام ابتدائي	٠
الصامتي	٥٠٣٩٥٦٠
مستند رقم (١)	٤٠٠٠٠٠٣٩٥٠
	١٠٢٩٥٦,٢
جملة الاستقطاعات	١١٦٥٢٣
صافي المبلغ المستحق (أوامر الدفع)	٣٨٦٤٣٣
أوامر الدفع الشيكات	
حساب مصلحة الضرائب	٢٣,٩٩٧,٥
التأمينات ق.خ فقط ٢.٧%طرق ٣.٦ كباري	[illegible]
حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية(استغلالالمحاجر والملاحات)	٠.٠
شيك الشركه	٣٦٢٤٤٤,٩٠

جملة الاستقطاعات

	جنيه		جنيه	
		٥% تأمين اعمال	١٥٠٦١٢,٧٠	
		رسم الدمغه	١٢,٩٢٥,٨٠	
		أرباح تدرس للقطاع الخاص ف	٤٧٩٩,٦٠	
		[illegible]	١٠٠٨١٧,٨٠	
تكاليف تجارب معمل الادارة العامة	٠.٠٠	تجارب المعمل منطقة بني سويف	٠.٠٠	
١٥% مصاريف اداريه	٠.٠٠	١٥% مصاريف اداريه	٠.٠٠	
١٤%ضريبه قيمة مضافه	٠.٠٠	١٤%ضريبه قيمة مضافه	٠.٠٠	
		مين هندسية	٠.٠٠	
		اتساع	٠.٠٠	
		تنمية	٠.٠٠	
		يعلي مبانع	٠.٠٠	
		يعلي مبلي	٠.٠٠	
		سيارة العينات	٠.٠٠	
		يراعى قبل الصرف غرامة التاخير	٠.٠٠	
		يراعى قبل الصرف محضر التقييم	٠.٠٠	

تاريخ الانتهاء :. ٢٠٢٢/١٢/١٤ نهاية بوليصة التأمين ٢٠٢٣/٠١/١٢

يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

راجع حسابيا

مدير عام الشئون المالية والإدارية