مستخلص رقم (٢) ختامي

العملية :-أعمال رفع كفاءة طريق زفتي / المحلة الكبري بتقنية F D R (القطاع الأول) مركز زفتي - حياة كريمة (عقد رقم ١٢٩٤ ٢٠٢١/٢٠٢٢) تاريخ بدء العمل ١٧ / ٧ / ٢٠٢٢

المقاول :الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري (شركة النيل العامة للطرق الصحراوية) شاملة المدة من بدء العمل الى ٠٢ / ٠٨ / ٢٠٢٢

نوع العمل	الثمن قرش	الثمن جنيه	الوحدة	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع ٢ او جهز قرش	استقطاع ٢ او جهز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
حفر في جميع أنواع التربة ...الخ	٠	٨٠,٦	م٣	١٠٩٨,٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٠٣٠٠,٠٠	نهائى	٥٠٠,٠٠	٠	٠		٤٠٣٠٠,٠٠	١- يراعي تطبيق جميع بنود العقد
توريد وفرش طبقة أساس ...الخ	٠	٣٧٥	م٣	١١٩٣,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٧٥٠٠,٠٠	نهائى	٥٠٠,٠٠	٠	٠		١٨٧٥٠٠,٠٠	٢- مدير المشروع وفريق العمل متواجدون
تدوير الأسفلت بماكينة FDR ...الخ	٠	٥٥	م٢	٤٠٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٩٨,٤٠	٢٧٥٥٤١٢,٠٠	نهائى	٥٠٠٩٨,٤٠	٠	٠		٢٧٥٥٤١٢,٠٠	٣- وثيقة التأمين متواجدة
توريد وفرش أسمنت لزوم إعادة التدوير ...الخ	٠	١٥٠٠	طن	١١٠٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	١٥٢,٤٦	١٨٧٨٦٩٠,٠٠	نهائى	١٢٥٢,٤٦	٠	٠		١٨٧٨٦٩٠,٠٠	٤- لافتات العملية متواجدة
توريد ووش طبقة تشريب m c o ...الخ	٠	٢٧,٧٥	م٢	٤٠٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٩٨,٤٠	١٣٩٠٢٣٠,٦٠	نهائى	٥٠٠٩٨,٤٠	٠	٠		١٣٩٠٢٣٠,٦٠	٥- مكتب جهاز الأشراف والكرفان متواجد
طبقة رابطة تدرج (٣د) ...الخ	٠	١٤٣	م٢	٥٠١٩٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٣٧,٦٠-	٧١٤٤٦٢٣,٢٠	نهائى	٤٩٩٦٢,٤٠	٠	٠		٧١٤٤٦٢٣,٢٠	٦- سيارة نقل العينات متواجدة
في حالة المرور علي محطات تحصيل الشركة الوطنية لادارة الطرق يضاف الاسعار قيمة تحصيل رسوم كارتة الموازين طبقا لاتحة الشركة الوطنية كالتالي :-														٧- العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
أسادس	٠	٢٥	م٣		٠	٥٠٠	٥٠٠,٠٠	نهائى	٥٠٠,٠٠		٠		١٢٥٠٠,٠٠	٨- فني تأمين سلامة المرور متواجد
رابطة		٣	م٢		٠	٤٩٩٦٢,٤	٤٩٩٦٢,٤	نهائى	٤٩٩٦٢,٤		١		١٤٩٨٨٦,٢٠	٩- يراعي خصم رسوم معمل المنطقة
الأجمـــــالي							١٣٥٥٩١٤٣,٠٠				٠		١٣٥٥٩١٤٣,٠٠	١٠- يراعي خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
الأجمـــــالي بعد خصم ٠,٥ %							١٣٤٩١٣٤٧,٢٩				٠		١٣٤٩١٣٤٧,٢٩	١١- المعمل متواجد
														١٢-البرنامج الزمني متواجد
														١٣-التقرير المبدئي متواجد
														١٤- التقارير الاسبوعية والشهرية متواجدة
														١٥- الحد الادني من المعدات الازمة متواجدة
														١٦-تطبة قيمة المستخلص لحين الاستلام الابتدائي
														وانهاء اجراءات التقييم

يرا في ١٢ / ٠٦ / ٢٠٢٣

الجملة ١٣٤٩١٣٤٧,٢٩ ١٣٤٩١٣٤٧,٢٩

الجملة قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظهرة وقدرها

سنة ٢٠٠

سبق صرفها الى المقاول

المحاسب

تحريراً فى

على حساب

نهائياً

روجع فوجد صحته

يدفع الى المقاول مبلغ

أقر بصحه ذلك ملاحظات الفنات

مهندس الاستشاري

مهندس العملية

مدير المشروع

مدير عام المشروعات

مهندس الشركة

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
لمنطقة وسط الدلتا
مهندس
احمد عابد أبو الروس

اسم العملية :

مقاولة :

رقم ومقدار التصديق :

بند الميزانية :

بيان المنصرف من المقاول

مليم | جنيه | مقدار الأعمال التي تمت للان

محجوزات

مصرح بصرفه

سابق صرفه

مستحق صرفه

	مليم	جنيه
رسم دمغة اصلي		
رسم دمغة اضافي		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافي المبلغ		

تحريراً في / / ٢٠١٤ مدير الإدارة رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

اقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف امضاء

بأن المبلغ معطي بالأمانات بتاريخ امضاء

تقيد في سجل رقم ٥٥ ع . ح برقم الكاتب المنوط الختم والتاريخ

تحريراً في / / سنة

علامات الكتاب المنوطين روجع

يعتمد بحساب شيك

اذن صرف

المبلغ رئيس الحسابات

تحريرا في سنة

(١) شطب

(٢) سحب شيك / أذن سحب رقم : الختم ذو التاريخ

(٣) تقيد في سجل

تسلمت التحويلات رقم وأقر بأنني أوافق علي هذا الحساب المتقدم وأنني تسلمت المستحق لي

رقم المستند عدد الملحقات

نوع الميزانية بند حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (رجع باطنة)

	قرش	جنيه

رقم المستند	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقي للمقاول

المدفوع بتحويل رقم بتاريخ سنة

	قرش	جنيه
الإستقطاعات		
رسم دمغة أصلي		
رسم دمغة إضافي		
أمانات		
ايرادات		
الجملة		
جملة قيمة التحويلات		
الباقي للمقاول		