الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GAKRLT)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة الثانية _الاسماعيلية

ادارة عقود المشروعات

كشف رقم (3)جارى عملية /تنفيذ اعمال صيانه الطريق الدولى الساحلى بدمياط فى المسافة من مفارق الديبة حتى كوبرى البستان اتجاة الاسكندرية (مسافات متفرقة)

بالامر المباشر

العقد رقم 2024/2023/1200 بتاريخ 2024/2/19 تنفيذ شركة :بيج رينتال ايجيبت . شاملة المدة من بدء العمل إلى2024/7/3

نوع العمل	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجـــراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان	جار أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان		إستقطاع		الباقى من الاستقطاع		ملاحظات
	قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
ل كشط وازالة المسطحات المنهارة	–	360	م2	8692	0	8692	جارى		3129120.00					مهندسوا العملية موجودون
ل توريد ورش طبقة تشريب mco	90	33	م2	5700	8300	14000	جارى		474600.00					الفنى موجود
توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6سم بعد الدمك...	30	174	م2	4500	4500	9000	جارى		1573200.00					علامات الارشاد والتحذير موجودة
ء طبقة أساس سمك 30 سم وذلك بإعادة تدوير الأسفلت مع طبقة الأساس (FDR)	–	68	م2	5700	8300	14000	جارى		952000.00					المعمل موجودة
واضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسبة المقررة بالخلطة التصميمية	–	2200	طن	180	270	450	جارى		990000.00					تكلفة مبلغ عشرة الاف جنيه على بند الرابطة نظرا لخروج بعض الصنايع في بعض الاوقات وذلك لطبيعة التقييم
									7118920.00			7118920.00		

مهندس المشروع ..... اقر بان الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها 4892701.2 سبق صرفها إلى المقاول جنيه قرش

روجع فوجد على صحة . قرش جنية

يدفع للمقاول على الحساب 2226218.8 جنية فقط

ملاحظات الفنات :.....غير الواردة بصك الشروط إعتمدت من .....

المحاسب / .....

مدير عام المشروعات .....

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

اقر بصحة ذلك .

المقاول .....

2024/7/3:

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة الثانية _الاسماعيلية

ادارة عقود المشروعات

كشف رقم (٤)جارى عملية /تنفيذ اعمال صيانه الطريق الدولى الساحلى بدمياط فى المسافة من مفارق الديبة حتى كوبرى البستان اتجاة الاسكندرية (مسافات متفرقة)

بالامر المباشر

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٠٠ بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٩ تنفيذ شركة :بيج رينتال ايجيبت . شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٧/١٠

رقم البند	نوع العمل	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجـــرازه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان	جار أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان		إستقطاع		الباقى من الاستقطاع		ملاحظ
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة	—	٣٦٠	م٢	٨٦٩٢	٠	٨٦٩٢	جارى		٣١٢٩١٢٠,٠٠					مهندسوا العمليـ
٢	أعمال توريد ورش طبقة تشريب mco	٩٠	٣٣	م٢	١٤٠٠٠	٦٤٠٠	٢٠٤٠٠	جارى		٦٩١٥٦٠,٠٠					الفنى مـ
٤	اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٦سم بعد الدمك...	٨٠	١٧٤	م٢	٩٠٠٠	١١٤٠٠	٢٠٤٠٠	جارى		٣٥٦٥٩٢٠,٠٠					علامات الارشاد وا
٧	إنشاء طبقة أساس سمك ٣٠ سم وذلك بإعادة تدوير الأسفلت مع طبقة الأساس (FDR)	—	٦٨	م٢	١٤٠٠٠	٦٤٠٠	٢٠٤٠٠	جارى		١٣٨٧٢٠٠,٠٠					المعمل مـ
٨	توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسبة المقررة بالخلطة التصميمية	—	٢٢٠٠	طن	٤٥٠	١٩٧	٦٤٧	جارى		~~١٤٢١١٩٦,٠٠~~					يتم تعلية مبلغ ٠٠٠٠٠ عينات بند
															يتم تعلية مبلغ ٤٠٠٠٠
															تعلية مبلغ عـ
															رقم ٧ DR
															لعضايتا على ط
										١٠١٩٦٤٩٦,٠٠				١٠١٩٦٤٩٦,٠٠	

استشارى المشروع ..... مهندس المشروع .....

مدير الاعمال .....

مدير عام المشروعات .....

تحريرا : ٢٠٢٤/٧/١٠

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ٧١١٨٩٢٠ قرش جنية سبق صرفها إلى المقاول

روجع فوجد على صحة .

قرش جنية

يدفع للمقاول على الحساب ٣٠٧٧٥٧٦ جنية فقط

ملاحظات الفنات : .....غير الواردة بصك الشروط إعتمدت من .....

أقر بصحة ذلك .

المقاول .....

المحاسب / .....

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

بدر عبدالتواب بدر

٥٠٦٢١

الأصل ١٠٢٦٣٦٨

ت مصرف ٤١٥٨٦٦٧,٥٠ (م٢)

ت مصرف ٤٥٠٨٩٥٢,٥٠ م٢+م٤

الرصيد الحالي

حساب أصل ٢٢٥٤٤٧,٦٥

دمغات ١٠٢٤٥٨,٦٠

م.ت ٤٢٩٤٤,٤٠

قيمة التثبيت - ١١٥٩٤٥,١

قيمة على بند الرابطة - ١٠٠٠٠,١

متقلب رقم (٢)

قيمة على بند رقم (٤) - ٨٠٠٠٠,١

متقلب رقم (٤)

قيمة لحين ورود الحرفي - ٤٠٠٠٠,١

قيمة على بند رقم (٧) - ٢٠٠٠٠,١

قيمة على بند رقم (٤) ٢٠٠٠٠,١

طرح وتوكول نوفمبر ٢,٠٠٠,٠٠٠

الباقي ٨٥١١٥٨,٨٥

أرباح الدائن

ص.خ ٢١٤٧١٢

البنك ٦٢٦٤٤٦,٧