## مستخلص رقم (١) جارى

عملية :استكمال اعمال رفع كفاءة طريق زفتى / بنها ( القطاع الثالث ) بطول ٤ كم مركز زفتى محافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية ( حياد كريمه ) عقد رقم ( ٢٨٦/ ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) تاريخ بدء العمل ٣ / ٩ / ٢٠٢٣

تنفيذ : شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق واستصلاح الاراضى — شاملة المدة من بدء العمل الى ١٣ / ٩ /٢٠٢٣

| رقم البند | نوع العمل | الفئة فرش | الفئة جنيه | الوحدة | الكمية حسب المقايسة | مقدار العمل السابق اجراوه | مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده | جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان | جارى ام نهائى | جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان | استقطاع او حجز فرش | استقطاع او حجز جنيه | المبلغ بعد الاستقطاع فرش | المبلغ بعد الاستقطاع جنيه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة .. الخ | ٠ | ١٤٤,٤٠ | م ٣ | ٦٤١,٥٥ | ٠ | ٠ | ٠ | جارى | ٠,٠ | | | | ٠,٠ | ١ - يراعى تطبيق جميع بنود العقد |
| ٢ | اعمال حفر .. الخ | ٠ | ١٠٧,٠٠ | م ٣ | ١٨٠٠ | ٠ | ١٨٠٠ | ١٨٠٠ | جارى | ١٩٢٦٠٠,٠ | | | | ١٩٢٦٠٠,٠ | ٢ - مدير المشروع وفريق العمل متواجد |
| ٣ | اعمال توريد وفرش طبقة اساس .. الخ | ٠ | ٤١٩ | م ٣ | ٣٥٠٠ | ٠ | ١٦٠٠ | ١٦٠٠ | جارى | ٦٧٠٤٠٠,٠ | | | | ٦٧٠٤٠٠,٠ | ٣ - وثيقة التامين متواجده |
| ٤ | اعمال توريد وفرش طبقة اساس اضافات .. الخ | ٠ | ٣٥٦ | م ٣ | ١٣٠٠ | ٠ | ١٣٠٠ | ١٣٠٠ | جارى | ٤٦٢٨٠٠,٠ | | | | ٤٦٢٨٠٠,٠ | ٤ - لافتات العملية غير متواجدة |
| ٥ | اعمال انشاء طبقة اساس مثبت .. الخ .. الخ | ٠ | ٦٤ | م ٢ | ٢٦٠٠٠ | ٠ | ٢٦٠٠٠ | ٢٦٠٠٠ | جارى | ١٦٦٤٠٠٠,٠ | | | | ١٦٦٤٠٠٠,٠ | ٥ - تجهيزات الموقع متواجدة |
| ٦ | اعمال اضافة اسمنت .. الخ .. الخ | ٠ | ٢٢٠٠ | طن | ٨٥٠ | ٠ | ٧٦٥ | ٧٦٥ | جارى | ١٦٨٣٠٠٠,٠ | | | | ١٦٨٣٠٠٠,٠ | ٦ - العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة |
| ٧ | اعمال انشاء طبقة تشريب .. الخ | ٠ | ٣١,٥٠ | م ٢ | ٢٦٤٦٠ | ٠ | ٢٦٤٦٠ | ٢٦٤٦٠ | جارى | ٨٣٣٤٩٠,٠ | | | | ٨٣٣٤٩٠,٠ | ٧ - يراعي خصم رسوم معمل المنطقة |
| ٨ | اعمال انشاء طبقة لصق .. الخ | ٠ | ١٠,٧٥ | م ٢ | ٢٦٤٦٠ | ٠ | ٠ | ٠ | جارى | ٠,٠ | | | | ٠,٠ | ٨ - يراعى خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم |
| ٩ | اعمال انشاء طبقة رابطة .. الخ | ٠ | ١٦٦,٢٥ | م ٢ | ٢٦٤٦٠ | ٠ | ٢٦٤٦٠ | ٢٦٤٦٠ | جارى | ٤٣٩٨٩٧٥,٠ | | | | ٤٣٩٨٩٧٥,٠ | ٩ - المعمل متواجد |
| ١٠ | اعمال انشاء طبقة سطحية .. الخ | ٠ | ١٦١,٢٥ | م ٢ | ٢٦٤٦٠ | ٠ | ٠ | ٠ | جارى | ٠,٠ | | | | ٠,٠ | ١٠ - البرنامج الزمنى متواجد |
| ١١ | اعمال التربة .. الخ | ٠ | ١٤٨,٠٠ | م ٣ | ٢٩٩٥ | ٠ | ٠ | ٠ | جارى | ٠,٠ | | | | ٠,٠ | ١١ - التقرير المبدئى متواجد |
| ١٢ | اعمال توريد وتركيب بردوة عجالى .. الخ | ٠ | ١٤٢,٠٠ | م . ط | ١٥٠ | ٠ | ٠ | ٠ | جارى | ٠,٠ | | | | ٠,٠ | ١٢ - تقرير ضبط الجودة متواجد |
| ١٣ | اعمال دهان بردورة بابعاد ٣٠ × ١٠ سم .. الخ | ٠ | ١٨,٠٠ | م . ط | ١٥٠ | ٠ | ٠ | ٠ | جارى | ٠,٠ | | | | ٠,٠ | ١٣ - الحد الادنى من المعدات اللازمة متواجد |
| | | | | | | | | | | | | | | | ١٤ - عدد ( ١ ) حاسب الى بجميع مشتملاته باحدث المواصفات |
| | | | | | | | | | | | | | | | يراجع بمعرفة الادارة |

| | | |
|---|---|---|
| الجملة | ٩٩٠٥٢٦٥,٠ | ٩٩٠٥٢٦٥,٠ |
| خصم ٠,٥ % حسب العقد | ٤٩٥٢٦,٣ | ٤٩٥٢٦,٣ |
| الاجمالى | ٩٨٥٥٧٣٨,٧ | ٩٨٥٥٧٣٨,٧ |

الجملة فرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها — سبق صرفها الى المقاول

تحريراً فى سنة ٢٠٠ — المحاسب /

طنطا فى ١٣ / ٩ / ٢٠٢٣

يرجع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ — على حساب

اقر بصحه ذلك ملاحظات الفنات نهائيا

يعتمد.....

رئيس الادارة المركزية
لمنطقة وسط الدلتا

مهندس / أحمد عابد أبو الروس

مدير عام المشروعات — مدير العملية — مهندس العملية

شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق واستصلاح الاراضى
ياسر رفعت مراد وشركاه