مستخلص رقم (١) جارى

عملية :استكمال اعمال رفع كفاءة طريق زفتى / بنها (القطاع الثالث) بطول ٤ كم مركز زفتى محافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه) عقد رقم (٢٨٦/ ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) تاريخ بدء العمل ٣ / ٩ / ٢٠٢٣

تنفيذ : شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق واستصلاح الاراضى

شاملة المدة من بدء العمل الى ١٣ / ٩ /٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الثمن فرش	الثمن جنيه	الوحدة	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز فرش	استقطاع او حجز جنيه	المبلغ بعد الاستقطاع فرش	المبلغ بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة .. الخ	٠	١٤٤.٤٠	م ٣	٦٤١.٥٥	٠	٠	٠	جارى	٠.٠				٠.٠	١ - يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال حفر .. الخ	٠	١٠٧.٠٠	م ٣	١٨٠٠	٠	١٨٠٠	١٨٠٠	جارى	١٩٢٦٠٠.٠				١٩٢٦٠٠.٠	٢ - مدير المشروع وفريق العمل متواجد
٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس .. الخ	٠	٤١٩	م ٣	٣٥٠٠	٠	١٦٠٠	١٦٠٠	جارى	٦٧٠٤٠٠.٠				٦٧٠٤٠٠.٠	٣ - وثيقة التامين متواجده
٤	اعمال توريد وفرش طبقة اساس اضافات .. الخ	٠	٣٥٦	م ٣	١٣٠٠	٠	١٣٠٠	١٣٠٠	جارى	٤٦٢٨٠٠.٠				٤٦٢٨٠٠.٠	٤ - لافتات العملية غير متواجدة
٥	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت .. الخ .. الخ	٠	٦١	م ٢	٢٦٠٠٠	٠	٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠	جارى	١٦٦٤٠٠٠.٠				١٦٦٤٠٠٠.٠	٥ - تجهيزات الموقع متواجدة
٦	اعمال اضافة اسمنت .. الخ .. الخ	٠	٢٢٠٠	طن	٨٥٠	٠	٧٦٥	٧٦٥	جارى	١٦٨٣٠٠٠.٠				١٦٨٣٠٠٠.٠	٦ - العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٧	اعمال انشاء طبقة تشريب .. الخ	٠	٣١.٥٠	م ٢	٢٦٤٦٠	٠	٢٦٤٦٠	٢٦٤٦٠	جارى	٨٣٣٤٩٠.٠				٨٣٣٤٩٠.٠	٧ - يراعى خصم رسوم معمل المنطقة
٨	اعمال انشاء طبقة لصق .. الخ	٠	١٠.٧٥	م ٢	٢٦٤٦٠	٠	٠	٠	جارى	٠.٠				٠.٠	٨ - يراعى خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
٩	اعمال انشاء طبقة رابطة .. الخ	٠	١٦٦.٢٥	م ٢	٢٦٤٦٠	٠	٢٦٤٦٠	٢٦٤٦٠	جارى	٤٣٩٨٩٧٥.٠				٤٣٩٨٩٧٥.٠	٩ - المعمل متواجد
١٠	اعمال انشاء طبقة سطحية .. الخ	٠	١٦١.٢٥	م ٢	٢٦٤٦٠	٠	٠	٠	جارى	٠.٠				٠.٠	١٠ - البرنامج الزمنى متواجد
١١	اعمال اتربة .. الخ	٠	١٤٨.٠٠	م ٣	٢٩٩٥	٠	٠	٠	جارى	٠.٠				٠.٠	١١ - التقرير المبدئى متواجد
١٢	اعمال توريد وتركيب بردوة عجالى .. الخ	٠	١٤٢.٠٠	م . ط	١٥٠	٠	٠	٠	جارى	٠.٠				٠.٠	١٢ - تقرير ضبط الجودة متواجد
١٣	اعمال دهان بردورة بابعاد ٣٠ × ١٠ سم .. الخ	٠	١٨.٠٠	م . ط	١٥٠	٠	٠	٠	جارى	٠.٠				٠.٠	١٣ - الحد الادنى من المعدات اللازمة متواجد
															١٤ - عدد (١) حاسب الى بجميع مشتملاته باحدث المواصفات
															يراجع بمعرفة الادارة

الجملة	٩٩٠٥٢٦٥.٠	٩٩٠٥٢٦٥.٠
خصم ٠.٥ % حسب العقد	٤٩٥٢٦.٣	٤٩٥٢٦.٣
الاجمالى	٩٨٥٥٧٣٨.٧	٩٨٥٥٧٣٨.٧

الجملة فرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها سبق صرفها الى المقاول

تحريراً فى سنة ٢٠٠ المحاسب /

طنطا فى ١٣ / ٩ / ٢٠٢٣

راجع فوجد على صحته

بدفع الى المقاول مبلغ على حساب

اقر بصحه تك ملاحظات الفنات نهائياً

يعتمد.....

رئيس الادارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

مهندس / احمد عبدالمطلب الروس

مدير عام المشروعات

مدير العملية

مهندس العملية

شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق واستصلاح الاراضى - ياسر فتحت مراد وشركاه

مدير عام الشئون المالية والادارية