عقد ١٠٨٨/٢٢/٢٢

فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر حتى عزبة الأصلاح { القطاع الرابع } بطول ٢ كم مركز الحسينية

شركة أحمد عبد المنعم محمد عطية

مستخلص ٣ جاري

٢٠٢٣/٠٧/٢٩ حتى ١ / ١ / ٢٠٢٤ استلام موقع ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣ تاريخ أمر الأسناد ٢٠٢٢/٠٨/١٠

الكميات المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال شهرى نوفمبر و ديسمبر ٢٠٢٣

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	عدد الأيام	الشهر	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع١	ع	المعامل	فرق السعر
٣	أتربة (سولار)	٦٣٠	١٥٦.٥	٦١	٣٠	نوفمبر-٢٣	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	٤٨,٤٨٩.٣٤	٠.٠٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١,٧٣٨.٨١
		٦٣٠	١٥٦.٥	٦١	٣١	ديسمبر-٢٣	٠.٥٠٨١٩٦٧٢	٥٠,١٠٥.٦٦	٠.٠٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١,٧٩٦.٧٨
٤	تكسير (سولار)	~~٩٣٠~~ ٢٠١	٨٠	٦١	٣٠	نوفمبر-٢٣	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	٣٦,٥٩٠.١٦	٠.٠٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٠٣٥٨٥٩٧٢٩	~~١,٣١٢.١١~~
		~~٩٣٠~~ ٢٠١	٨٠	٦١	٣١	ديسمبر-٢٣	٠.٥٠٨١٩٦٧٢	٣٧,٨٠٩.٨٤	٠.٠٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٠٣٥٨٥٩٧٢٩	~~١,٣٥٥.٨٥~~
٦	أساس (سولار)	٣٠٠٠	٣٨٥	٦١	٣٠	نوفمبر-٢٣	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	٥٦٨,٠٣٢.٧٩	٠.١٥	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٠٢٦٨٩٤٧٩٦	١٥,٢٧٧.١٣
		٣٠٠٠	٣٨٥	٦١	٣١	ديسمبر-٢٣	٠.٥٠٨١٩٦٧٢	٥٨٦,٩٦٧.٢١	٠.١٥	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٠٢٦٨٩٤٧٩٦	١٥,٧٨٦.٣٦
١٨	حديد (سولار)	٢٠	٢٣٠٠٠	٦١	٣٠	نوفمبر-٢٣	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	٢٢٦,٢٢٩.٥١	٠.٠٣	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٠٠٥٣٧٨٩٥٩	١,٢١٦.٨٨
		٢٠	٢٣٠٠٠	٦١	٣١	ديسمبر-٢٣	٠.٥٠٨١٩٦٧٢	٢٣٣,٧٧٠.٤٩	٠.٠٣	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٠٠٥٣٧٨٩٥٩	١,٢٥٧.٤٤
	حديد (حديد)	٢٠	٢٣٠٠٠	٦١	٣٠	نوفمبر-٢٣	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	٢٢٦,٢٢٩.٥١	٠.٦٥	٩٩٨.٥	٣٨٩.٨	١.٠١٥٠٢٠٥٢٣	٢٢٩,٦٢٧.٥٩
		٢٠	٢٣٠٠٠	٦١	٣١	ديسمبر-٢٣	٠.٥٠٨١٩٦٧٢	٢٣٣,٧٧٠.٤٩	٠.٦٥	١٠٦٧.٨	٣٨٩.٨	١.١٣٠٥٧٩٧٨٥	٢٦٤,٢٩٦.١٩
٢٢	خرسانة مسلحة (سولار)	١٧٥	٢٧٣٠	٦١	٣٠	نوفمبر-٢٣	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	٢٣٤,٩٥٩.٠٢	٠.١	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٠١٧٩٢٩٨٦٤	٤,٢١٢.٧٨
		١٧٥	٢٧٣٠	٦١	٣١	ديسمبر-٢٣	٠.٥٠٨١٩٦٧٢	٢٤٢,٧٩٠.٩٨	٠.١	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٠١٧٩٢٩٨٦٤	٤,٣٥٣.٢١
	خرسانة مسلحة (أسمنت)	١٧٥	٢٧٣٠	٦١	٣٠	نوفمبر-٢٣	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	٢٣٤,٩٥٩.٠٢	٠.٣٥	٣٢٠.٦	٢٢١.٨	٠.١٥٥٩٠٦٢٢٢	٣٦,٦٣١.٥٧
		١٧٥	٢٧٣٠	٦١	٣١	ديسمبر-٢٣	٠.٥٠٨١٩٦٧٢	٢٤٢,٧٩٠.٩٨	٠.٣٥	٣٣٦.١	٢٢١.٨	٠.١٨٠٣٦٥١٩٤	٤٣,٧٩١.٠٤
	خوازيق (سولار)	~~٤٨٠~~ ٤٦٥	١٣٥٠	٦١	٣٠	نوفمبر-٢٣	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	٣١٨,٦٨٨.٥٢	٠.٠٥	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٠٠٨٩٦٤٩٣٢	~~٢,٨٥٧.٠٢~~
		~~٤٨٠~~ ٤٦٥	١٣٥٠	٦١	٣١	ديسمبر-٢٣	٠.٥٠٨١٩٦٧٢	٣٢٩,٣١١.٤٨	٠.٠٥	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٠٠٨٩٦٤٩٣٢	~~٢,٩٥٢.٢٦~~
	خوازيق (أسمنت)	~~٤٨٠~~ ٤٦٥	١٣٥٠	٦١	٣٠	نوفمبر-٢٣	٠.٤٩١٨٠٣٢٨	٣١٨,٦٨٨.٥٢	٠.٠٩٨	٣٢٠.٦	٢٢١.٨	٠.٠٤٣٦٥٣٧٤٢	١٣,٩١١.٩٥
		~~٤٨٠~~ ٤٦٥	١٣٥٠	٦١	٣١	ديسمبر-٢٣	٠.٥٠٨١٩٦٧٢	٣٢٩,٣١١.٤٨	٠.٠٩٨	٣٣٦.١	٢٢١.٨	٠.٠٥٠٥٠٢٢٥٤	١٦,٦٣٠.٩٧
												الاجمالى	~~٦٥٩,٠٠٥.٩٥~~

٢٩٦٢٨
٢٠٦١٦

٢٧٦٧,٢٥
٢٨٥٩,٩٠
١٢٤٧٧,٢٠
١٦١١١,٥

٦٤٧٥٥٢,٨٥

مهندس الشركة
شحدى احمد عبد المنعم

مهندس الجهة
أ/ محمد سيد أحمد

أجمالى ٢٠١١٣ (٢٩٠٢١٩,٥٠) بعد خصم ١٪ دفعة ١٠٠٠٠٠
١٩٢٠٢١٩,٥٠٠
أو اصلاح الدفع ٤٧٦١٩ خصم
٩١٩٦٢ الشركة
٩٦٧٢٢٢

استقطاع الدفعة ١٠٠٠٠٠
٢٢٥٥٤ الدفعة
٢٠٢٩٥٢
٢٢٧٧٨