٢٨٨
٨/١

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)
إدارة الثغور

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من ٤٤٧,٦٠٠ الكم الى ٤٤٨,٦٠٠ الكم بطول ١ كم اتجاة فوكه

تنفيذ : شركة صن رايز للمقاولات العمومية

كشف جاري رقم (٢)

من بداية العمل حتى: ١٣ /١/ ٢٠٢٤

المقاول: شركة صن رايز للمقاولات العمومية رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٦٣٤) مؤرخ في ٢٠٢٣/٣/١٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق (بيراوه)	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان جنيه	قرش	استقطاع او حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
٣	أعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - لا يوجد سيارة ملاكي لا تقل عن ١٦٠٠ سي سي جديده - وثيقة تامين جميع اخطار المقاولين سارية حتي ٢٠٢٤/٣/١٤ - وثيقة تامين من الحوادث الشخصية سارية حتي ٢٠٢٤/٣/١٤ - يراعى تطبيق نصوص العقد
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم للاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أوالنقصان. - السعر يشمل عمل تشويلت وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لإفادة المنطقة بينما النقطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٨٥	متر٣	٥٠٨٣٨,٨٤	٤٨٢٠٠	٤٨٢٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
		٢٩٥,٤	متر٣	٥٠٨٣٨,٨٤	٤٨٢٠٠	٤٨٢٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ٢١٢ كم	١٢	متر٣	٥٠٨٣٨,٨٤	٤٨٢٠٠	٤٨٢٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية													
٣	أعمال الردم													
١-٣	اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام ,,ت التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية عني زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥جنيه للكم زيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠٠,٧	متر٣	٤٦٤٩٠	٠	٤٤١٠٠	٤٤١٠٠	٠	٤,٤٤٠,٨٧٠	٠	٠	٠	٤,٤٤٠,٨٧٠	٠	
		٣١٦,٥	متر٣	٤٦٤٩٠	٠	٤٤١٠٠	٤٤١٠٠	٠	١٣,٩٥٧,٦٥٠	٠	٠	٠	١٣,٩٥٧,٦٥٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ٢١٢ كم	١٣	متر٣	٤٦٤٩٠	٠	٤٤١٠٠	٤٤١٠٠	٠	٥٧٣,٣٠٠	٠	٠	٠	٥٧٣,٣٠٠	٠	
	علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية													
	إجمالي قيمة المستخلص												١٨,٩٧١,٨٢٠	
	ثمانية عشر مليونا وتسعمائة وواحد وسبعون ألفا وثمانمائة وعشرون جنية مصري فقط لاغير													

مدير المشروع (شركة صن رايز للمقاولات العمومية) د/سليمان نصر

مهندس الاستشاري (المساحة) م/محمد خليل

مهندس الاستشاري(د.سعد الجيوشي) م/مصطفى نجم

الاستشاري العام (سيسترا) م/

مدير المشروع (الهيئة) م/ محمد الجناوي

مدير عام المشروعات (الهيئة) م/ محمد حلمي قيس

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس
المهندس محمد محمود طه

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بالظهره و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
.....دفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند		بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		جنيه مصرى
		رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنية	مليم	جنيه	
												١٨٩٧١٨٠,-

جملة المبالغ السابق صرفها ١٨٩٦١٨٨٠,-

الباقى للمقاول ٩٩٤٠,-

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

			٩٩,٤	١٪ ت.ص
			٤٩٧,-	٥ ٪ ضمان أعمال
				الجملة
	جملة قيمة التحويل			
	جملة قيمة التحويل			

الاستقطاع
٤٩٧ ٥٪ ضمان أعمال
٦٠٠,٦٥ دمغات
٩٤,٦٥ م.ت.ص
١١٩٤,٢٠
الصافى ٨٧٤٥,٧٠
٤٧٢,٢٥ م.ض
٨٢٧٢,٢٥ الإجمالى

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

٩٤٦٦,٦٥

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.