٧٤
(١ ٩١٨

الهيئـــة العامـــة للطرق و الكباري
المنطقـــة الأولـــى المركزيـــة
الشركة العربية للمقاولات العمومية المتكاملة والشاء ورصف الطرق

العقد رقم : 2023 / 2022 / 1566 بتاريخ : 2023 / 3/ 11 من بداية العمل حتى تاريخ : 2024 /1/5

مستخلص (جاري1)

عن عملية أعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (المسقته - العاصمة الإدارية - الظهير الجديدة - مطروح)
(قطاع غرب النيل) في المسافة من كم 185+000 الى كم 189+000بطول 4 كم (اتجاه محور الضبعة)

رقم البند	نـــــوع العمـــــل	الوحدة	كمية المقايسة	اللفة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
1_4	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) تعديل سعر البند بسبب إرتفاع أسعار السولار و المحاجر والسعر شامل المواد المحجرية والنقل الداخلي والكارتات ومسافة نقل حتى 20 كم طبقا للمفاوضة و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ 01 - 10 - 2022 .		14881	293	0	0	0		0.00	0.00	0.00	البرنامج الزمني متواجد
	مسافة النقل حتى 220 كم بعد علاوة بتاريخ (1-10-2022)			240	0	0	0		0.00	0.00	0.00	المعدات متواجدة
1_5	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة تأسيسSUBBALLAST تعديل سعر البند بسبب إرتفاع أسعار السولار و المحاجر والسعر شامل المواد المحجرية والنقل الداخلي والكارتات ومسافة نقل حتى 20 كم طبقا للمفاوضة و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ 01 - 10 - 2022 .		11476	301	0	8100	8100		2438100.00	0.00	2438100.00	لوحات المشروع متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة المهندسون متواجدون تامين وسلامة المرور متواجد فريق العمل متواجد
	مسافة النقل حتى 244 كم بعد علاوة بتاريخ (1-10-2022)			268.80	0	8100	8100		2177280.00	0.00	2177280.00	المعمل متواجد
6-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر رأسي لحماية الأكتاف والعمول الجانبية تتكون من 0.8 م3 من بولوميت مدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على أن يكون المن نظيف ومغسول والرمل خشي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميميه على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتسطيب السطح والتنقية طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسي على ان تضاف لكل مسطح (لايقل عن 5 متر راسي)	م3	2496	355	0	3050	3050		1082750	0	1082750	
	الاجمـــــالي فقط وقدره خمسة مليون وستمئة وثمانية وتسعين الفا ومئة وثلاثين جنيها فقط لا غير ,,,,									0	5698130.00	

مدير عام الشئون المالية والادارية
أستاذ/ مصطفى عبد الجواد
التوقيع :-

محاسب

مدير عام مشروعات الطرق
مهندس /مشيرة السيد
التوقيع :-

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس/ أيمن محمد السيد
التوقيع :-

مدير مشروع مكتب سيسترا
مهندس / عبدالناصر سيف
التوقيع :-

مدير المشروع (الاستشاري)
م/ تامر شرف الدين
التوقيع :-

مدير المكتب الفني
م/ عبدالمنعم حلمي
التوقيع :-

مدير مشروع مكتب XYZ
م/ احمد هشام
التوقيع :-

مدير المشروع الشركة المنفذة
م / مصطفى عبدالحميد
التوقيع :-

يعتمد ,,,
رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ نصر محمد طبيخ

اسم العملية
مقاولة
رقم ومقدار
بند الميزانية

القيمة جنيه	بيان المنصرف من المقاولة
٥٦٩٨١٢٠/-	مقدار الأعمال التى تمت الآن
	محجوز
	مصرح بصرفة
	سابق صرفه
٥٦٩٨١٢٠/-	مستحق صرفة
	الأستقطاعات
	رسم دمغة أصلى
	رسم دمغة أضافى
	أمانات
	إيرادات
	جملة الأستقطاعات
	صافى المبلغ

الاستقطاعات

الاستقطاعات
٢٨٤٩٠٦/٥٠
١٢٠٦٣٩/٧٥
٥٤٢٦٧/٩٠
١٠٥/٩٠
٦٢٥/٤٠
٢٤٥٠١/٥٠
٥٠٥٠٥٦/٩٥

الهانى ٥١٩٢٠٧٢/٠٥
٢٧١٣٣٩/٥٠
٤٩٤١٧٢٢/٥٥

جملة الاستقطاعات

تحرير فى سنه ٢٠ رئيس المصلحة علامة

قرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات أمضاء
قرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف أمضاء
المبلغ معلى بالاعانات بتاريخ أمضاء

قيد فى سجل رقم ٥٥ ٠ع ٠ح برقم الكاتب المنوط ختم
تحرير فى سنة
علامات الكتاب المنوطين روجع
يعتمد سحب شيك / اذن صرف

رئيس الحسابات

تحرير فى سنة
شطب الكاتب المنوط ختم
سحب شيك / اذن صرف رقم الكاتب المنوط
الشيكات / الحولات تحت رقم الكاتب المنوط

٥٤٢٦٧٩٠/٥٠

رقم المستند عدد الملحقات رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

| جملة قيمة الأعمال التى تمت | | |