الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جارى (1)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 472+500 الي الكم 474+500 بطول 2 كم من منسوب -14.5 من الفيرما إلي منسوب -13.5 من من منسوب الفيرما

العقد رقم : (1238 / 2023 / 2024) بتاريخ : 28 / 02 / 2024 تنفيذ شركة /ابو خروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات شاملة المدة من بداية العمل حتى 17 / 03 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 20%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.	60	182585	م3	0	99000.00	99000	جارى1	5940000	0	5940000	✓ العلامات الارشاديه متواجده ✓ مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد ✓ مسئول تأمين سلامة المرور متواجد ✓ الاجهزة المساحية متواجدة ✓ المعدات متواجدة ✓ المعمل ومهندسون المعمل متواجدون ✓ لافتات المشروع متواجدة ✓ البرنامج الزمنى والتقارير(المبدئى - الشهرى -النصف شهرى) متواجدة ✓ المستلزمات والمهمات ✓ يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجدة جارية حتى تاريخ 2024/11/2
									188100.00		188100.00	
3-1-1	علاوة سولار1.9جنيه/م3 لكميات الردم المنفذه ابتداءا 2023/5/4	1.90	182585	م3	0.00	99000.00	99000.00		6128100.00	0.00	6128100.00	

الإجمالى	6128100.00
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	0.00
اجمالى قيمة الاستقطاعات	6128100.00
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	0.00
ما سبق صرفه	6128100.00
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)	فقط ست ملايين ومائة وثمانية وعشرون ألفاً ومائة جنيها لا غير

تحريرا في / سنة 2024
مهندس الشركه المنفذه
م/ محمد ثروت حمدي
التوقيع/

عن استشاري المساحه مكتب (smart design)
التوقيع/

عن استشاري (KK)
مدير المشروع
التوقيع/

عن الاستشاري (سيسترا)
التوقيع/

عن الهيئه العامه للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع/
مدير المشروعات
التوقيع/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2024
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة 2024

سبق صرفها الى
المحاسب
على الحساب
نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

رقم المستند .....(عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة ..... شاملة المدة من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه