الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٤ } عن عملية أستكمال سعود / الحسينية / فاقوس { القطاع الأول } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية" حياه كريمة "

إدارة العقـــود العقد رقم ١٨٩٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢ / ٥ / ٢٠٢٣ مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر قبل الزيادة	٥٠	٥٤	م٣	١٢٠٠	—	١٢٠٠	جارى	—	٦٥٤٠٠	—	—	—	٦٥٤٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
	أعمال حفر بعد الزيادة	٨٠	٥٩	م٣	٣٠٠٠	—	٣٠٠٠	جارى	—	١٧٩٤٠٠	—	—	—	١٧٩٤٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال تكسير	٩٠	٧٠	م٣	١٤٥٠	—	١٤٥٠	جارى	—	١٠٢٨٠٥	—	—	—	١٠٢٨٠٥	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٥٠	٤٢٩	م٣	١٢٦٥٠	—	١٢٦٥٠	جارى	—	٥٤٣٣١٧٥	—	—	—	٥٤٣٣١٧٥	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٦	أعمال طبقة تشريب برايم	٥٠	٣١	م٢	٣٠١٠٠	١١٠٠	٣١٢٠٠	جارى	—	٩٨٢٨٠٠	—	—	—	٩٨٢٨٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٧	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	٢٥	١٦٦	م٢	٣٠١٠٠	١١٠٠	٣١٢٠٠	جارى	—	٥١٨٧٠٠٠	—	—	—	٥١٨٧٠٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٨	أعمال طبقة لصق	٧٥	١٠	م٢	—	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	جارى	—	٤٣٨٦٠٠	—	—	—	٤٣٨٦٠٠	
٩	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	٢٥	١٦١	م٢	—	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	جارى	—	٦٥٧٩٠٠٠	—	٢٠٠٠٠	—	٦٥٥٩٠٠٠	
١٤	أعمال صب خرسانة مسلحة	—	٢٨٥٠	م٣	١٧	—	١٧	جارى	—	٤٨٤٥٠	—	—	—	٤٨٤٥٠	
١٦	أعمال رفع أو خفض مطابق	—	٥٠٠	عدد	٥	٥٥	٦٠	جارى	—	٣٠٠٠٠	—	—	—	٣٠٠٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٢٢	أعمال إنشاء طبقة ترميم	—	٢٥٦٤	م٣	—	١٨	١٨	جارى	—	٤٦١٥٢	—	—	—	٤٦١٥٢	
٢٣	أعمال تركيب غطاء GRB	—	٣٦٠٠	عدد	٥٠	—	٥٠	جارى	—	١٨٠٠٠٠	—	—	—	١٨٠٠٠٠	
								الإجمالى	—	١٩٢٧٢٧٨٢	—	٢٠٠٠٠	—	١٩٢٥٢٧٨٢	٨- التقارير متواجدة .
	الكارتات														٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	—	٢٥	م٣	١٢٦٥٠	—	١٢٦٥٠	جارى	—	٣١٦٢٥٠	—	—	—	٣١٦٢٥٠	١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
٢	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٥ سم	—	٣	م٢	٣٠١٠٠	١١٠٠	٣١٢٠٠	جارى	—	٩٣٦٠٠	—	—	—	٩٣٦٠٠	١١- سيارة العملية متواجدة بالمنطقة .
٣	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	—	٣	م٢	—	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	جارى	—	١٢٢٤٠٠	—	—	—	١٢٢٤٠٠	١٢- حجز مبلغ ٢٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٩) سطحية لحين أستكمال نتائج المعمل .
								إجمالى الكارتات	—	٥٣٢٢٥٠	—	—	—	٤٠٦٥٥٠	
								الإجمالى العام	—	١٩٨٠٥٠٣٢	—	٢٠٠٠٠	—	١٩٧٨٥٠٣٢	

مهندس العملية
الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٢٣٥٠٥٥٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٧٤٣٤٤٧٧,٠٠ جنيه على الحساب
نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
مدير الأعمال الأسم التوقيع
مهندس الشركة الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة
تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح

أسم العملية : أستكمال سعود / الحسينية / فاقوس { القطاع الأولى } بطول ٥٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية "حيله دكريمة"

أسم المقاول : مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بيت ..... حذف .....

بيان التصرف من المقاول

بيان بالأعمال التى تمت حتى الآن	جنيه	قرش
~~١٩٧٨٥٧٣٣~~		~~٠٠~~
محجوز	١٨٧٠١٨٠١	٥
مصرح بصرفه	١١٦٧٤٢٦٢	١٠
سابق صرفه	~~١٣٣٥٦٥٥٥~~	
مستحق صرفة	~~٢٤١٧٤٤٧~~	~~٠٠~~
الأستقطاعات		
رسوم دمغة اصل		
رسوم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
جملة الإستقطاعات	٧٠٢٧٤٢٩	٤٠
صافى المبلغ المستحق		

الإستقطاعات	جنيه	قرش
٥ ٪ ضمان أعمال	٣٧١١٤٢٣	٨٣٥
تمغات	١٩٧٩١٦٢	٧٧٨
١ ٪ أرباح تجارية .	٤٤٣٤٤	٥٣٧
إيراد تجارب معمل المنطقة	٣٤٣٧٨	٥٠

تحريراً فى : سنة رئيس اللجنة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... إمضاء .....

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... إمضاء .....

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ..... إمضاء .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ..... الكاتب المنوط ختم نو التاريخ

تحريرا فى ..... سنة روجع : .....

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف سحب

بمبلغ ..... رئيس الحسابات

تحريراً فى ..... سنة .....

(١) شطب شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم نو التاريخ

(٢) سحب ،، الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ..... الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأنتى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت ((راجع بالطنة))

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
				٢٥١٢٧١,٩٥		٥٪ ضمان أعمال			
				١٦٢٠٢٤,١					
				٦٦٩٢٨,١					
				٢٤٢٨,٥٠		تجارب معمل			
				٥٨٢٧٦٢,٤٥					

٥٦٢٢,٨٠
٢٩٢,٤٠
٤٤٩٢٠

أو أمر الدفع

جملة المبالغ السابق صرفها ..... ٢٢٤٦٢٩,٩٥ جم

الباقى للمقاول ..... ١٢٢١٤٢,٦٠ ثمانمائة

٥٩٨٧٨٩٢,٤٠ الآن

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات ٦٤٤٤٦٧٦,٩٥

قرش	جنيه

رسم دمغة أصلى .....

رسم دمغة إضافى .....

أمانات .....

إيرادات .....

الجملة