الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

مستخلص جاري (2)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 450+269 الي الكم 000+270 بطول 0.550 كم (بالأمر المباشر)

مع شركه بناء للمقاولات العمومية والتوريدات — شاملة المدة من بداية العمل حتى 29 /09 / 2024

الهيئة العامة للطرق والكبارى

العقد رقم : (2024/2023/1406) بتاريخ : 17 / 04 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	نسبه الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرعه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرعه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (النسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ويرشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . %في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 - .مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1,4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط واختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم - .البند لا يشمل القيمة المحجرية -											الأجهزة المساحية متواجده
	لمسافة النقل حتى 2 كم طبقا للمفاوضه (شهر مايو 2023)	٧٥,٥٠	٤٦١٠٠,٠٠	م3	٤٤٧٦,٠٠	,٠٠	٤٤٧٦,٠٠	جاري 2	97%	٣٢٧٧٩٩,٨٦	٠,٠٠	٣٢٧٧٩٩,٨٦	براعي تطبيق نصوص التعاقد
	علاوة 1,4 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة محجر(سويكر) 82.0كم (80.0=2-82.0 كم*1.40 = 112 ج)	١١٢,٠٠		م3	٤٤٧٦,٠٠	,٠٠	٤٤٧٦,٠٠	جاري 2	97%	٤٨٦٢٧٢,٦٤	٠,٠٠	٤٨٦٢٧٢,٦٤	المعدات متواجده
	- رسوم العاده المحجريه طبقا لبنود العقد (48.048 = 1.12*1.3*33) ج) طبقا للمفاوضه	٤٨,٠٤٨		م3	٤٤٧٦,٠٠	,٠٠	٤٤٧٦,٠٠	جاري 2	97%	٢٠٨٦١٠,٩٦	٠,٠٠	٢٠٨٦١٠,٩٦	التقارير (اليومى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
	. رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	١٣,٠٠		م3	٤٤٧٦,٠٠	,٠٠	٤٤٧٦,٠٠	جاري 2	97%	٥٦٤٤٢,٣٦	٠,٠٠	٥٦٤٤٢,٣٦	لوحات المشروع متواجده
6-1	من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة (Prepared Subgrade) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم وألا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% وألا يزيد الامتصاص عن 15% وألا يقل معامل المرونة من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف . .مسافة النقل لا تقل عن 20 كم- .يتم احتساب علاوة 1.20 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان - .السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه -											المستلزمات ومهمات السلامه متواجده
	لمسافة النقل حتى 20 كم طبقا للمفاوضه (شهر مايو 2023)	١٤٦,٤٠	٢١٠٠٠,٠٠	م3	٣٩٧,٧٥	٣٢١٢,٠٠	٣٦٠٩,٧٥	جاري 2	97%	٥١٢٦١٣,٣٨	٠,٠٠	٥١٢٦١٣,٣٨	
	علاوة 1,3 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة كسارة(البركه والقبطان) 80.0 كم(60.0=20-80.0 كم*1.30 = 78.0 ج)	٧٨,٠٠		م3	٣٩٧,٧٥	٣٢١٢,٠٠	٣٦٠٩,٧٥	جاري 2	97%	٢٧٣١١٣,٦٩	٠,٠٠	٢٧٣١١٣,٦٩	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد =(85 * 1.30 *1.12 = 123.76 ج) طبقا للمفاوضة .	١٢٣,٧٦		م3	٣٩٧,٧٥	٣٢١٢,٠٠	٣٦٠٩,٧٥	جاري 2	97%	٤٣٣٣٤٠,٣٨	٠,٠٠	٤٣٣٣٤٠,٣٨	
	. رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	٢٥,٠٠		م3	٣٩٧,٧٥	٣٢١٢,٠٠	٣٦٠٩,٧٥	جاري 2	97%	٨٧٥٣٦,٤٤	٠,٠٠	٨٧٥٣٦,٤٤	
7-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم وألا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز (Ev2) نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% وألا يقل معامل المرونة لوس أنجلوس عن 30% وألا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لأصول طبقاً لصناعة و الروسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الأستشارى وتعليمات المهندس المشرف. .مسافة النقل لا تقل عن 20 كم- .يتم احتساب علاوة 1.20 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان- .السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه-											
	لمسافة النقل حتى 20 كم طبقا للمفاوضه (شهر مايو 2023)	١٥١,٣٠	٣١٠٠٠,٠٠	م3	٣٢٤١,٨٩	٤٥٠٩,١٨	٧٧٩١,٠٧	جاري 2	97%	١١٤٣٤٢٥,٦٦	٠,٠٠	١١٤٣٤٢٥,٦٦	
	علاوة 1,3 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة كسارة(الامارتيه والقبطان) 80.0 كم(60.0=20-80.0 كم*1.30 = 78.0 ج)	٧٨,٠٠		م3	٣٢٤١,٨٩	٤٥٠٩,١٨	٧٧٩١,٠٧	جاري 2	97%	٥٨٩٤٧٢,٥٨	٠,٠٠	٥٨٩٤٧٢,٥٨	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد =(95 * 1.30 *1.12 = 138.32 ج) طبقا للمفاوضة .	١٣٨,٣٢		م3	٣٢٤١,٨٩	٤٥٠٩,١٨	٧٧٩١,٠٧	جاري 2	97%	١٠٤٥٣٣١,٣٨	٠,٠٠	١٠٤٥٣٣١,٣٨	
	. رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	٢٥,٠٠		م3	٣٢٤١,٨٩	٤٥٠٩,١٨	٧٧٩١,٠٧	جاري 2	97%	١٨٨٩٣٣,٥٢	٠,٠٠	١٨٨٩٣٣,٥٢	
	الإجمالى								97%	٥٣٥٢٨٩٢,٨٥	٠,٠٠	٥٣٥٢٨٩٢,٨٥	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٥٣٥٢٨٩٢,٨٥
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٥٣٥٢٨٩٢,٨٥
ما سبق صرفه	٢٤٥٧٧٤٣,٤١
اجمالى قيمة المستخلص رقم (2) جاري	٢٨٩٥١٤٩,٤٤

تحريراً في / سنة 2023

الشركة المنفذة
شركه بناء للمقاولات العمومية والتوريدات
وليد عيد جمعه

عن الاستشاري (XYZ)
مستشار فني

عن الاستشاري (KS)
مدير تنفيذ المشروع

عن الاستشاري (SYSTRA)
مهندس المشروع
م/ احمد الشاعر

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ
مدير المشروع
م / احمد ابودقيقة
مدير اداره المشروعات
م/ كارم امام

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2023
المحاسب
سبق صرفها الى
يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
نهائيا
ملاحظة الفنات
غير الواردة بعك الشروط اعتمدت من

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

الأعمال ٥٢٥٢٩٠٠,٤٠
السابق ٢٤٥٧٧٥٢,١٠
مستحق صرفه ٢٨٩٥١٤٨,٢٠

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

العقد رقم : (2024/2023/1406) بتاريخ : 2024/04/17		مع شركه بناء للمقاولات العموميه والتوريدات شاملة المدة من بداية العمل حتى 2024/05/07	
قرش	جنيه		
		بيان الاعمال التى تمت الان	
		محجوز	
		مصرح بصرفه	
		سابق صرفه	
		مستحق صرفه	
		الاستقطاعات — قرش — جنيه	
		رسم دمغة اصلى	
		رسم دمغة اضافى	
		امانات	
		ايرادات	
		جملة الاستقطاعات	
		صافى المبلغ المستحق	

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
				الاستقطاعات					
			١٤٤٧٥٧,٤٥	٥٪ ضمان اعمال					
			٤٩١٢٧٧,-	خصم تأمينات نهائى عن العقد الحربى الموقع					
				خامة ٢٦٧,٤٠ م٣ الكم "٢٦٨,٥٠ بطول ١٠٠ كم قطاع مرور النيل					
			٦٦٥٧١,٦٥	دمغات					
			٢٧٥٧٢,٨٥	ت.ت.م					
			٧٧٠٢٧٨,٩٥	جملة					

جملة المبالغ السابق صرفها		١٢٦٤٨٦٩,٢٥	الدمان
الباقى للمقاول		١٢٧٨٤٤,٢٠	ض.م

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

٢٠٢٧٠٠٥,١٥ شركه

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	قرش	جنيه
		جملة قيمة التحويل	
		الباقى للمقاول	

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....

تحريرا في / سنة 20 الجملـــــة

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....