الهيئـــة العامـــة للطرق و الكباري

مستخلص (جاري ٤)

عن عمل : اعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنه - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) (قطاع غرب النيل) في المسافة من كم ١٨٠+٠٠٠ الى كم ١٨٥+٠٠٠بطول ٥ كم (اتجاه الاوسطي)

بتاريخ : ٢٠٢٢/٧/٢٦ من بداية العمل حتى تاريخ : ٢٠٢٣/٨/٢٥

عقد رقم : ٩٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

الشركة العربية للمقاولات العمومية المتكاملة وانشاء ورصف الطرق

القطاعـــة الأولـــى المركزيـــة

رقم البند	نـــوع العمـــــل	الوحدة	كمية المقايسة	الفئة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
									جنيه	جنيه	جنيه	
٣-١	اعمال تحميل و توريد و نقل اتربة مطابقة لمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-م2) اسفل منسوب القرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-م2) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي و الاكتاف (على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠%) و الارض الطبيعية متغيرة و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالمهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف و الفئة شاملة بالمتر المكعب . ملحوظة : -في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١كم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٤كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية .	م٣	٥٠٠٠٠٠	٥٧	١٠٠٠٠٠	١٩٠٠٠	٢٩٠٠٠	جاري	١٦٥٣٠٠٠	٠	١٦٥٣٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة الممتلزمات والمهمات متواجدة المهندسون متواجدون تامين وسلامة المرور متواجد فريق العمل متواجد
	مسافة النقل حتى ٤٨ كم			٦٤,٤	١٠٠٠٠٠	١٩٠٠٠	٢٩٠٠٠		١٨٩٧٦٠٠	٠	١٨٩٧٦٠٠	
	رسوم الكارته و الموازين لاعمال الاتربه			١٣	١٠٠٠٠٠	١٩٠٠٠	٢٩٠٠٠		٣٧٧٠٠٠	٠	٣٧٧٠٠٠	
	قيمة المادة المحجرية لطبقة التأسيس بالاضافة الى نسبة الدمك ٢٥ % +١٢ % الاستقطاعات	م٣		٤٣,٨٤	١٠٠٠٠٠	١٩٠٠٠	٢٩٠٠٠		١٢٧١٣٦٠	٠	١٢٧١٣٦٠	التكارير(العبدلى - الاسبوعى - الشهدى) متواجد
	إعادة إضافة ١٢ % الي القيمة المحجرية حسب المذكرة الفقرة الأولي	م٣		٣,٠٠	٠	١١٨١٢	١١٨١٢		٣٥٤٣٦	٠	٣٥٤٣٦	
	إعادة إضافة ١٢ % الي القيمة المحجرية حسب المذكرة الفقرة الثانية	م٣		٣,٦٠	٠	٥٨٦٧٧	٥٨٦٧٧		٢١١٢٣٧,٢	٠	٢١١٢٣٧,٢	
	إعادة إضافة ١٢ % الي القيمة المحجرية حسب المذكرة الفقرة الثالثة	م٣		٣,٨٤	٠	٤١٠٩٢١	٤١٠٩٢١		١٥٧٨٠٩٠,٢٤	٠	١٥٧٨٠٩٠,٢٤	
	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) تعديل سعر البند بسبب إرتفاع أسعار السولار و المحاجر والسعر شامل المواد المحجرية والنقل الداخلى والكارتات ومسافة نقل حتى ٢٠ كم طبقا للمفاوضة و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٠١ - ١٠ - ٢٠٢٢ .			٢٩٣	١٧١	٢٠٢٥	٢١٩٦		٦٤٣,٤٢٨	٠	٦٤٣٤٢٨	المعدات متواجدة
	مسافة النقل حتى ٢٢٠ كم بعد علاوة بتاريخ (١-١٠-٢٠٢٢)			٢٤٠	١٧١	٢٠٢٥	٢١٩٦		٥٢٧,٠٤٠	٠	٥٢٧٠٤٠	
	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة تأسيس SUBBALLAST تعديل سعر البند بسبب إرتفاع أسعار المولار و المحاجر والسعر شامل المواد المحجرية والنقل الداخلى والكارتات ومسافة نقل حتى ٢٠ كم طبقا للمفاوضة و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٠١ - ١٠ - ٢٠٢٢ .			٣٠١	٧٠٠٠	٢٥٩٠	٩٥٩٠		٢,٨٨٦,٥٩٠	٠	٢٨٨٦٥٩٠	
	مسافة النقل حتى ٢٤٤ كم بعد علاوة بتاريخ (١-١٠-٢٠٢٢)			٢٦٨,٨	٧٠٠٠	٢٥٩٠	٩٥٩٠		٢,٥٧٧,٧٩٢	٠	٢٥٧٧٧٩٢	
٦-١	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية بسمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر راسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دلوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . متر راسي على ان تضاف لكل مسطاح (لايقل عن ٥ متر راسي)	م٢	٢٣١١٤,١٨	٣٥٥	٧٦٠٦	٨٦٥٠	١٦٢٥٦	جاري	٥,٧٧٠,٨٨٠	٠	٥٧٧٠٨٨٠	
٦-٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قدمة سفلية وعلوية للأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دلوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش + ٢٨٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي + فيبر على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٣٠٠,٠٠	٢٢٠٠	٢١٥	٠	٢١٥	جاري	٤٧٣٠٠٠	٠	٤٧٣٠٠٠	
	الاجمـــــالـــي فقط وقدره تسعة عشر مليون وثمنمائة واثنان وسبعين الفا وربعمائة و ثلاث وخمسين وجنيها فقط لاغير								١٩٨٧٢٤٥٣	٠		

مدير عام الشئون المالية والادارية
أ.د/ مصطفى عبد الجواد
التوقيع :-

محاسب
التوقيع :-

مدير عام مشروعات الطرق
مهندس /مشيرة السيد
التوقيع :-

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس /أيمن محمد السيد
التوقيع :-

مدير مشروع مكتب سيستر١
مهندس / عبدالناصر سيف
التوقيع :-

مدير المشروع (الاستشاري)
م/ تامر شرف الدين
التوقيع :-

مدير المكتب الفني
م/ عبدالمنعم على
التوقيع :-

مدير مشروع مكتب XYZ
م/ احمد هشام
التوقيع :-

مدير المشروع الشركة المنفذة
م / مصطفى عبدالحميد محمد
التوقيع :-

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ محمد محمد طبيخ

يعتمد ،،،
التوقيع /

اسم العملية
مقاولة
رقم ومقدار
بند الميزانية

بيان المنصرف من المقاول	القيمة جنيه
مقدار الأعمال التى تمت الآن	١٩٨٧٤٤٥٢/-
محجوز	
مصرح بصرفة	
سابق صرفه	٩٠٢٥٤٧٢/-
مستحق صرفة	١٠٨٢٧١٨٠/-
الاستقطاعات	٧٠٠٠٠٠
رسم دمغة أصلى	٢٨٢٧١٨٠
رسم دمغة أضافى	١٨٢٧١٨٠
أمانات	٢٠٠٠٠٠
إيرادات	
جملة الأستقطاعات	
صافى المبلغ	

الاستقطاعات
دمغة ٧٠٠٠٠٠
الدمغة ٤٦١١١/-
١٧٤٩٦٩٥/٥٠ ج.م
١٦٠٢٩٦/٨٠ دمغات
٦٦٦٦٦/٦٥ م.ت
٧٧٢٩٣٢٤٥
العائد ٥١٩٢٧٤٤
٢٢٢٢٣/٢٥ ج.م
٦٣٠٢٦٠٧/٥٥ جملة الاستقطاعات

تحرير فى سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

قرار كاتب سجل للحجوزات والتازلات
قرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف
المبلغ معلى بالأعانات بتاريخ

أمضاء
أمضاء
أمضاء

قيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم
تحرير فى سنة
علامات الكاتب المنوطين

الكاتب المنوطختم

روجع
شيك
اذن صرف
يعتمد سحب

تحرير فى سنة رئيس الحسابات

شطب
سحب شيك / اذن صرف رقم
الكاتب المنوط
ختم
الكاتب المنوط
الكاتب المنوط
الشيكات / الحولات تحت رقم

٦٦٦٦٦/٦٥
١٧٤٩٦٩٥/٥٥

رقم المستند عدد الملحقات رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت
تتاج المبالغ السابق دفعها إلى المقاول

رقم المستند	تحويل تاريخ	تحويل رقم	فرع الميزانية	قيمة التحويل جنيه	قيمة التحويل قرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات قرش	جملة جنيه	جملة قرش
		دمغة ج ب	١٨٢٧١٨٠						
		الدمغة							
		دمغات	٤٦١١١/٥٠						
		م.ت م	١٧٤٩٦٩٥/٥٥						
			٥٩٨٨٦٦٦٥						