الهيئة العامة للطرق و الكباري
وزارة النقل

عن عملية أعمال تنفيذ الحوائط الساندة بنظام تسليح التربة (كيستون) في المسافة من الكم ١٨٨,٧٠٠ الي الكم ١٩٠,٠٠٠ بطول ماخذا جزء Technical Block في المسافة من كم ١٨٩,٤٦٠ الي كم ١٨٩,٦٨٠ ضمن أعمال الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الاسكندرية - العلمين - مطروح).

مستخلص (جاري ١)

حتي تاريخ . ٢٠٢٤/٠٣/٢٦

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٤/٠٢/٢٢

بتاريخ : ٢٠٢٤/٠٢/٢١

العقد رقم : ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٧

الهيئة العامة للطرق و الكباري
شركة جيوس للتجارة والمقاولات

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالعقد	القيمة بالجنيه	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام لهيس	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط ساندة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعتمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد ٢٠٠ كجم/سم٢ بسمك ٢٠سم طبقا لمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي (Geotextile) طبقا للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف											
	حائط ساند بارتفاع حتى ٦ متر	م٢	٢٢٠	١٩٢٠	٠	٥٣	٥٣	جاري	١٠١٧٦٠,٠٠	٠	١٠١٧٦٠,٠٠	
	حائط ساند بارتفاع من ٦,١ حتى ٩م	م٢	٤٧٦٠	٢٣٩٠	٠	١٣١٠	١٣١٠	جاري	٣١٣٠٩٠٠,٠٠	٠	٣١٣٠٩٠٠,٠٠	
	حائط ساند بارتفاع من ٩,١ حتى ١٢ م	م٢	٥٤٤٥	٣٢٢٠	٠	٥٢٦٨	٥٢٦٨	جاري	١٦٩٦٢٩٦٠,٠٠	٠	١٦٩٦٢٩٦٠,٠٠	
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠% ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف											
	اجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن/ المتر	م٢	٥٢٦٩	١٣٦	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
	اجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن/ المتر	م٢	٣٩٦٤	١٦٨	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
	اجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن/ المتر	م٢	١٤٥٠٠٠	٢٠٨	٠	١٠٦٧٠٥	١٠٦٧٠٥	جاري	٢٢١٩٤٦٤٠,٠٠	٠	٢٢١٩٤٦٤٠,٠٠	
٣	بالمتر المكعب توريد وردم بالصن خلف الحوائط الساندة (سن ٢,٠) بعرض ٣٠سم مع الدمك اليدوي الجيد علي طبقات وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	م٣	٦٠٥٥	٢٣٠	٠	١٨٤٦	١٨٤٦	جاري	٤٢٤٥٨٠,٠٠	٠	٤٢٤٥٨٠,٠٠	
٤	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لاعتماد الاستشاري ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢	م٣	٢٧٢٧	٢١٠٠	٠	٩٨٢	٩٨٢	جاري	٢٠٦٢٢٠٠,٠٠	٠	٢٠٦٢٢٠٠,٠٠	
٥	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري حتي ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات التي لن ترد برسومات العطاء ، السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل لداخل الموقع والمعدات اللازمه لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	بالطن	٦٠	٤٤٠٠٠	٠	٤٤	٤٤	جاري	١٩٣٦٠٠٠,٠٠	٠	١٩٣٦٠٠٠,٠٠	
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٣" انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعه الشمس بضغط تشغيل ٦ جو طبقا للاماكن الموضحة بالرسم وكل ما يلزم من اعمال تكميلية لنهو العمل نهوا تاما حسب الاصول الفنية وطبقا للرسومات والمواصفات الفنية	م.ط	١٧٢٠	٢٢٠	٠	١٧٢٠	١٧٢٠	جاري	٣٧٨٤٠٠,٠٠	٠	٣٧٨٤٠٠,٠٠	
	الاجمـــــالي								٤٧,١٩١,٤٤٠,٠٠	٠	٤٧,١٩١,٤٤٠,٠٠	

اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٤٧,١٩١,٤٤٠,٠٠
اجمالي قيمة الاستقطاعات	٠
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٤٧,١٩١,٤٤٠,٠٠
ما سبق صرفه	٠,٠٠٠,٠٠
اجمالي قيمة المستخلص الخامس	٤٧,١٩١,٤٤٠,٠٠

مدير المشروع الشركة المنفذة
م/ فادي فريد أسعد
التوقيع /

مدير المكتب الفني
م/ عبدالمنعم علي
التوقيع/

مدير مشروع (الاستشاري)
م/ ناصر شرف الدين
التوقيع/

EnTrans CONSULTING
مشروع القطار السريع - الخط الأول

مدير مشروع مكتب سيستر
م/ عبدالناصر سيف
التوقيع/

مدير المشروع (الهيئة)
م/ أيمن محمد
التوقيع/

مدير عام المشروعات
م/
التوقيع/

محاسب
التوقيع:-

مدير عام الشئون المالية والإدارية
استاذ/ مصطفي عبدالجواد
التوقيع:-

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ نصر محمد طبيخ
التوقيع

جيوس للتجارة والمقاولات - Geos (٦)
سجل تجاري رقم ٢٧٦١٦٢ مأمورية ضرائب الشركات المساهمة
ملف ضريبي ١٩١ - ٦٧٨٧ - ٥ ب ش ٠٨٥ - ١٦٤ - ٤٢١

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢١٧) بتاريخ : ٢٠٢٤-٢-٢١

مع شركة جيوس للتجاره والمقاولات شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٦-٣-٢٠٢٤

	فرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

.....

شيك _____

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: فرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: فرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: فرش	الجملة: جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

فرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

الجملـــــة

تحريراً في / سنة ٢٠