الاعمال الحديثة

عقد ١٢٥٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٤

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية
ا

في الم

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) وزارة النقل

المنطقه الخامسه غرب الدلتا
الاسكندريه - مطروح

المقاول :شركة العمار

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه جنيه	الوحدة	الكميه طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه
بند١-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم حبيبي ما بين ٢٠مم الي ٧٥ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن١ :سن٢ :سن٤ او سن٦ بنسبة ١:١:١ والايقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة المممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - لمسافة نقل ٢٠ كم . - الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية. - يتم احتساب ١,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان .	٣١٠.٠٠	م٣	١٨٦٩٨,٠٠	٠.٠٠
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٤٤.٥٠	م٣	٢٤٨٨,٠٠	٠.٠٠
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٤٥.٨٠	م٣	١٠٩٠,٠٠	٠.٠٠
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٤٧.٢	م٣	١٥١٢٠,٠٠	٠.٠٠
	علاوه مسافة النقل ١٥٥ كم =١٣٥*١,٣ = ١٧٥,٥	١٧٥.٥	م٣	١٨٦٩٨,٠٠	٠.٠٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	٢٥	م٣	١٨٦٩٨,٠٠	٠.٠٠
	اجمالي المستخلص				
	اجمالي ما سبق صرفه				
	اجمالي المستحق				

مدير المشروع (الشركه المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

استشاري المساحة(مكتب XYZ)
م/ محمد خليل

مشروع القطار السريع غرب الدلتا

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم

تمت المراجعة الفنية فقط

استشاري المشروع (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري
مشروع: استشاري الكوبري السريع
القطاع الغربي (الاسكندرية)

رقم المستند:
رقم التصديق:
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات:
القيمة :
حرف

جنية مصري	جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنة)											
٢٩٩٨١٨٢,٢٥	بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول											
	رقم المستند:	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		
		رقم	تاريخ			مليم	جنية	مليم	جنية	مليم	جنية	
———	جملة المبالغ السابق صرفها											
٢٩٩٨١٨٢,٢٥	الباقي للمقاول											

المدفوع الان بالتحويل رقم بتاريخ

الاستقطاعات

ضمان اعمال	١٩٩٩٠٩,١٥
دمغات	٩١٧٨٢,٨٥
اتاع	٦٥٦,٤٠
تنمية	١٠٤,٤٠
ض.ت.م	٢٨٠٧٧,٩٥
مصاهند	١٥٢٥٥,٨٥
تشييد	٥٠٠٠,—
جملة	٢٥٠٨٥٧,٦٠
الصافي	٢٦٤٧٢٥,٦٥
ض.ق	١٩٠٢٨٩,٧٠
شركة	٢٤٥٦٩٢٥,٩٥

٢٩٩٨١,٨٢	ض.ق.م	١,٩	
١٩٩٩٠٩,١٦	ض.ت.م	٥,٠	

الجملة	جملة قيمة التحويل	
	جملة قيمة التحويل	

واقر باني اوافق علي هذا الحساب المقدم بيانة واني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات علي الحكومة بخصوص هذا العمل

المقاول

تسلمت التحويل رقم

التاريخ

سنة

اذا كانت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار