وزارة النقـــل
الهيئة العامه للطرق والكباري والنقل البري
(المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

مقاولة : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البرى

مستخلص رقم (٦) جارى

عملية: استكمال رفع كفاءة طريق دمنهور / دسوق بطول ١٠كم (عقد رقم ١٤٦-٢٠٢٠-٢٠٢١) تاريخ بدء العمل ٢٠٢١/١/١٧

شاملة المدة من بدء العمل إلى ٣١/١٠/٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجره	مقدار الاعمال التى تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جار أم نهائي	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	الاستقطاع أو الحجز قرش	الاستقطاع أو الحجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع قرش	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة مع الفرش والدمك على طبقات لاستكمال الجسر والاكتاف والميول الجانبية....	٠	٢٠٠	م٣	١٧٠٠٠	١٤٧٩٧	٠	١٤٧٩٧	جارى	٢٩٥٩٤٠٠	٠	٠	٠	٢٩٥٩٤٠٠	براعى تطبيق جميع بنود التعاقد
٢	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة الطبقات الاسفلتية والمسطحات المتهارة بالرصف الحالي....	٠	٨٠	م٣	٢٥٠٠٠	٢١٨١٨	٠	٢١٨١٨	جارى	١٧٤٥٤٤٠	٠	٠	٠	١٧٤٥٤٤٠	المهندسون متواجدون
٣	بالمتر المسطح اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٠	١٢٠	م٢	١٢٥٠٠٠	٩٦٩١٤	٠	٩٦٩١٤	جارى	١١٦٢٩٦٨٠	٠	٠	٠	١١٦٢٩٦٨٠	مكتب الموقع متواجد
٤	بالمتر المسطح اعمال إنشاء طبقة تشريب (برايم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.٣٠) بمعدل ١,٥كجم/م٢	٠	٢١	م٢	١٢٥٠٠٠	٧٠٩١٦	٠	٧٠٩١٦	جارى	١٤٨٩٢٣٦	٠	٠	٠	١٤٨٩٢٣٦	المعمل متواجد
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (3د) بسمك ٦سم بعد الدمك	٠	١١٤	م٢	١٢٥٠٠٠	٦٦٧٢٢	٠	٦٦٧٢٢	جارى	٧٦٠٦٣٠٨	٠	٠	٠	٧٦٠٦٣٠٨	وثيقة التامين متواجدة
٦	أعمال إنشاء طبقة لصق من الأسفلت السائل سريع التطاير (R.C.٣٠٠٠) أو بالمستحلبات الأسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل عن ١,٤كجم/م٢	٥٠	٦	م٢	١٥٥٠٠٠	٩٧٢٢٧	١٩٥٨٥	١١٦٨١٢	جارى	٧٥٩٢٧٨	٠	٠	٠	٧٥٩٢٧٨	براعي مراجعة المحملات بمعرفة الإدارة
٧	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الإسفلتية على الساخن تدرج (4ج) بسمك ٥سم بعد الدمك باستخدام الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الإلتصاق بالأسفلت واستخدام الأسفلت الصلب ٦٠/٧٠	٠	١٠٩	م٢	١٥٥٠٠٠	٩٧٢٢٧	١٩٥٨٥	١١٦٨١٢	جارى	١٢٧٣٢٥٠٨	٠	٢٣٠٠٠٠	٠	١٢٥٠٢٥٠٨	يتم حجز مبلغ ٢٣٠٠٠٠ (فقط و قدره مئتان و ثلاثون الفا فقط لاغير) وذلك لحين ورود نتائج التجارب و التقييم النهائي
										٣٨٩٢١٨٥٠				٣٨٦٩١٨٥٠	

الجملة ٣٨٩٢١٨٥٠
السابق صرفه ٣٦٦٥٩٧٨٣
المستحق ٢٠٣٢٠٦٧
قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها — سبق صرفها للمقاول
تحريرا في سنة ٢٠٠ — المحاسب /
على حساب

روجع فوجد على صحته
يدفع الى المقاول مبلغ
اقر بصحة ذلك — ملاحظات نهائيا

مهندس الشركة

مهندس العملية

مدير عام المشروعات

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
(المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)
مهندس / مجدي عبد السلام

٢٨٦٩١٨٥٠,ـ الإجمالي
٢٦٦٥٩٧٨٣,ـ السابق

٢٠٢٢٠٦٧,ـ

الاستقطاعات

١٠١٦٠٢,ـ ضمان
٤٦٨٤٤,ـ دمغات

١٤٨٤٤٧,ـ

١٨٨٢٦٢٠,ـ

٩٦٧٦٥,ـ ض.م
١٧٨٦٨٥٥,ـ الشركة