وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السابعة باسيوط و المنيا

مستخلص رقم (١) جاري

عن عملية / اعمال الطرق للمرحلة الثانية من محور ابوتيج على النيل

في المسافة من كم ٣,١٢٠ حتى كم ١٠,٨٠٠ بطول ٧,٦٨٠كم واعمال الطرق بالمدخل الشرقى

العقد رقم / ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٤٦ بتاريخ : ٠٨-٠٩-٢٠٢٤ مع / الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى

في المدة من بدء العمل حتى ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٤

م	نـــوع العـــمل	الفـــئه	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	اجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى نهائى	إستطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحـــظات
اعمال الطرق من كم ٣,١٢٠حتى كم ١٠,٨٠٠ بطول ٧,٦٨٠ كم و اعمال المدخل الشرقى												
١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات	٦	م٢	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٠٨٦٨٠,٠٠	٣٠٨٦٨٠,٠٠	١,٨٥٢,٠٨٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١,٨٥٢,٠٨٠,٠٠	- القنات طبقا للتعاقد - المهندسون متواجدون - مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات موجوده والاقنات موجوده
٢	بالعدد إزالة أشجار من مسار الطريق و التخلص منها طبقا لتعليمات المهندس المشرف	١٥٠	عدد	٣,٠٠٠	٠,٠٠	٢٢٣٧,٠٠	٢٢٣٧,٠٠	٣٣٥,٥٥٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٣٥,٥٥٠,٠٠	
٣	بالمتر المكعب اعمال تكسير خرسانة عادية	٩٠	م٣	١,٣٠٠	٠,٠٠	١,٦٠	١,٦٠	١٤٤,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٤٤,٠٠	
٤	بالمتر المكعب اعمال تكسير خرسانة مسلحة (بالمعدات الميكانيكية)	١٩٠	م٣	٣٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠	١,٣٣٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١,٣٣٠,٠٠	
٥	بالمتر المكعب هدم وتكسير مبانى سمك اكثر من ٢٥سم من الطوب او الحجر الطفلى	٨٥	م٣	٣٠٠	٠,٠٠	٦٦,٠٠	٦٦,٠٠	٥,٦١٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٥,٦١٠,٠٠	
٨	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٢٣	م٣	٥٥,٠٠٠	٠,٠٠	٥٩٨,٠٠	٥٩٨,٠٠	١٣,٧٥٤,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٣,٧٥٤,٠٠	
١٠	بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات و التشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف مسافة النقل ٤٥ كم	٩٤,٢	م٣	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	١,٦٩٥,٦٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١,٦٩٥,٦٠٠,٠٠	
١١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة الطبيعية ناتج المهزات المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع مسافة النقل ٤٥ كم	٢٠٢	م٣	١,٩٩٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠	٢٤,٢٤٠,٠٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٤,٢٤٠,٠٠٠,٠٠	
	علاوة نقل مسافة ١٠ كم	١٥			٠,٠٠	١٤٠٠٠٠,٠٠	١٤٠٠٠٠,٠٠	٢,١٠٠,٠٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢,١٠٠,٠٠٠,٠٠	
٢٠	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب برابخ مواسير سابقة التجهيز قطر ٠,٥م داخلى	١١٠٠	م.ط	٣,٧٠٠	٠,٠٠	١٥٤٦,٠٠	١٥٤٦,٠٠	١,٧٠٠,٦٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١,٧٠٠,٦٠٠,٠٠	
٢١	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرابخ	١٥٣٥	م٣	٤,٠٠٠	٠,٠٠	١٦٠٨,٠٠	١٦٠٨,٠٠	٢,٤٦٨,٢٨٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢,٤٦٨,٢٨٠,٠٠	
تشوينات												
-	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة الطبيعية ناتج المهزات المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع مسافة النقل ٤٥ كم	٢٠٢	م٣	-	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٤,٠٤٠,٠٠٠,٠٠	جاري	١,٦١٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٤٢٤,٠٠٠,٠٠	يصرف نسبة ٦٠% من اجمالي التشوينات
	الإجمـــــالى						٣٨,٤٥٢,٩٤٨,٠٠			١,٦١٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٣٦,٨٣٦,٩٤٨,٠٠	
	خصم ماسبق صرفه											
	الصافى										٣٦,٨٣٦,٩٤٨,٠٠	

الشركة المنفذة

الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكبارى

م / أسامه يونس

م / محمود قناوي

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٤

مالك المشروع

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

مدير المشروع

م / محمد سميرة

مدير عام المشروع

م / محمود عبد الغني

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

م . اسلام محمد فوزى

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدره ....

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٤

المحاسب / .....

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ ... .

على الحساب / نهائياً

ملاحظة : الفئات .....

غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

يعتمد ،

مدير المصلحة .....

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها إلى المقاول ،

١/١

جملة الأعمال ~~٣٦٨٣٦٩٤٨/-~~

السابق ———

المستحق صرفه ~~٣٦٨٣٦٩٤٨/-~~

الإجمالي ٢٤٩٩٥١٠١/-

الاستقطاعات

ضمانة ضمان ٣	١٧٤٩٧٥٥/-
دمغات	~~٢٣٢١٩٨٢/-~~ ٢٣٨٩٢٠/-
إتاوات	٦٦٢٤٠
تغذية	١١٠٤٠
	~~١٠٠...~~ ١١٢٨٦١٦٥/-
رفع كفاءة طريق أسيوط بطول ٥ كم عقد ٢٠١٦/٧/٥ الأعمال والرصف	٧٨٢٦٩٧١/-
استكمال تأمين جانبي طريق أسيوط الزراعي بطول ٧ كم عقد ٢٠١٥/١٢/٥	٢٧٨١٨/-
تأمين جانبي الترعة السيليلام بطول ٦ كم عقد ٢٠١٨/١٢/٢٢	١٢٩٥٧٥٧,٢٥
ضمان أعمال	٢٠١٩٦٥,٢٥
تأمين جانبي القصاصين الصالحية بطول ٥ كم عقد ٢٠١٨/٨/٩ الأعمال والرصف	٢٠٩١٢٨٨/-
ضمان أعمال	٥٦٦٢٧٧/-
	١٢٧٥٠١/-
	١٧٧٩٢٩,١٥
تأمين جانبي رفع كفاءة ... بطول ٥ كم عقد ٢٠١٨/١٢/١٣ الأعمال والرصف	٤٢٠٢٩/-
ضمان أعمال ... عقد ٢٠١٨/٧/١ الأعمال والرصف	١٠٦٦٥٧,١٠
	١٩٨٧٢٤,٨٥
رسوم	٤٨٨٤٠,٦٥
ض ٣٠	٦٨٢٧,٧٠
معهد	١٠٠٨٢٧٥/-
	~~٤٨٢٩٤٦٧٣~~
	~~٢١٢٠٧٨٢٣,٢~~
الصافي	~~٢٢٧٨٧٢٧٣,٧٠~~ ~~١٧٠٠١٧٤,٧٠~~

الاستقطاعات

٥٪	
دمغة	
إضافي	
توفير مواد	
رسوم محل المنطقة	٥٥٦٧٨,٣٢
رسوم	٤٢٤٧٠/-
١٠٪	٦٣٧٠,٥٠
١٤٪	٦٨٣٧,٨٢

جملة الاستقطاعات ~~٢٧٨٢٠١٢~~ ١٨٨

الصافي ~~٣٤٠٥٤٩٣٥,١٢~~

ض ج ١٦٦٦٤٢٢/-

الشركة ~~٥٠٢٢٧٤١,٧٠~~

٦١٢٠٨٤٤,٧٠

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ ...

سلام محمد فوزي