٢٥٩
٢/١٦

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
المالك
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري

المقاول

عن مشروع تنفيذ أعمال عدد (١) بريخ خرسانى أسفل مسار القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) عند محطة (٨٥٧+٥٥٧)

مستخلص رقم (١) جاري

العقد رقم: ٤١٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ تنفيذ/ مكتب مجدى بخيت للمقاولات العمومية واستغلال المحاجر

في المدة من بدء العمل حتى ١٦ - ١٢ - ٢٠٢٤

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة من الأحجار الصلبة سمك ٦٠ سم (بدون مونة) في نهاية مخرج البريخ والحجر لا تقل أضلاعه عن ٣٠ سم وبالسمك المطلوب والأحجار لا يقل الوزن النوعى لها عن ٢,٦ ولا يزيد الإمتصاص لها عن ٦% وألا يزيد التآكل عن ٤٥% وألا يزيد سمك الطبقة الأولي من الأحجار بعد إتمام الدمك لها عن ٢٠ سم ويتم التنفيذ طبقاً الأصول الصناعة والرسومات المعتمدة ومواصفات المشروع	٥٨,٠٠	٢٨٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٥٤,٠٠	٥٤,٠٠	جاري	١٥١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٥١٢٠,٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبدئي متواجد - وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٥ - وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٥
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من الدبش من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية لا يقل أضلاعه عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعى عن ٢,٦ والا يزيد الإمتصاص عن ٦% والا يزيد التآكل عن ٤٥% ويتم إستعمال الوجه الخارجي لجانب الدبش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم /م من الرمل الحرش النظيف مع الكحلة المعروفة بالكحلة الخيطية الناظمة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل حتى ٢٠ كم _ يتم صرف الكارتات والموازين مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت . _ يتم اضافة قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر. _ يتم احتساب علاوه ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان.	١٣٠,٠٠	٣٧٥,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٢٢,٠٠	١٢٢,٠٠	جاري	٤٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٧٥٠,٠٠	
٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عاديه بالسمك المطلوب أسفل البريخ بإجهاد ٢٥٠ كجم/ سم ٢ ومحتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م٣ خرسانة عادية والفئه تشمل الخرسانة الجاهزه والشدات والنقل والخلط والصب والتنظيف والمعالجه والإختبارات طبقا للرسومات والمواصفات والسعر يشمل دفع جميع الكارتات	٢٠٠,٠٠	٢١٧٩,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٨٥,٠٠	١٨٥,٠٠	جاري	٤٠٣١١٥,٠٠	٠,٠٠	٤٠٣١١٥,٠٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه لزوم الاساسات والحوائط والأسقف CAST IN SITU SLABS حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٤٠ كجم /م٣ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROISION INHIBITOR) واضافة السليكا فوم واضافة Sika R4PN كمادة مزخرة للشك مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمة للحصول على رقبة لا تقل عن ٤٥٠ كجم /سم ٢ (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (DUARABILTY) لا تقل عن ١٢٠ سنة العنصر واستخدام شدادات معدنية خاصة للحصول على اقصى جماءة سطح الفئة لا تشمل حديد التسليح والفئة تشمل عمل الشدات و القرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١١٠٠,٤٠	٤٦٦٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٩٨٥,٠٠	٩٨٥,٠٠	جاري	٤٥٩٠١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٩٠١٠٠,٠٠	
٧	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالاقطار المطلوبة وبالاجهاد المطلوب والفئة ومنك الربابط والكراسى والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرسانى وتخانات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشارى والجهة المالكة للاعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه.	٦٨,٥٠	٦٤٨٠٠,٠٠	طن	٠,٠٠	٦٨,٠٠	٦٨,٠٠	جاري	٤٤٠٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠٦٤٠٠,٠٠	
٨	بالمتر المسطح توريد ودهان ثلاثة أوجه من البيتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية العلامسه للتربه علي أن يتم عمل العزل طبقاً لتعليمات الجهه المصنعه وطبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهه المصنعه للعزل	١٦٦٤,٠٠	١١٠,٠٠	م٢	٠,٠٠	١٤٧٧,٠٠	١٤٧٧,٠٠	جاري	١٦٢٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٢٤٧٠,٠٠	
٩	بالمتر المربع توريد و تركيب مشمع polethylene 400 micro اسفل الخرسانة العادية طبقا للمواصفات وتعليمات الاستشاري	٩٠٠,٠٠	١٢٠,٠٠	م٢	٠,٠٠	٨٨٦,٠٠	٨٨٦,٠٠	جاري	١٠٦٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٣٢٠,٠٠	
١١	بالمتر الطولى توريد وتركيب ووتر ستوب (water stop) من شرائح مائية مانعة للنفاذية من النوع الذي ينتفش في حالة صب الخرسانة المسلحة عليه وذلك عند فواصل الصب وعند محوط البريخ في منطقة الفاصل الإنشائى وعند إتصال سطح المنشة المسلحة بالحائط الخرسانى ويتم وضع وتثبيت الووتر ستوب في منطقة الغطاء الخرسانى جهة الردم وليس بين شبكتى حديد التسليح وذلك بغرض الحفاظ على حديد التسليح من تسرب المياه إليه وعلى أن يتم توريد الووترستوب من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات وذلك طبقاً للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركه المنتجة.	٤٧٠,٠٠	٥٧٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٤٥٤,٠٠	٤٥٤,٠٠	جاري	٢٥٨٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٨٧٨٠,٠٠	
١٢	بالمتر الطولي توريد وملء الفواصل الإنشائية بعمق ٢,٥ سم وبعرض ١ سم بمادة قابلة للإنضغاط ومقاومة للتمدد والإنكماش ومانعه للسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع العنصر الخرساني ويتم ملء الفواصل بمادة Sealant ذات مركب واحد باساس Silyl-Terminated Polyether Polymer لحشو فواصل التمدد والإنكماش الإنشائية والمادة تسمح بسماحية حركة (او - 50) طبقاً للمواصفة القياسية ASTM ٧١٩ ولها استطالة ١٠٠% طبقاً للمواصفة القياسية ASTMC ١٣٨٢ ولها مقاومة شد ١,٥ ميجا باسكال طبقاً للمواصفة ASTMD412 ولها قوة التصاق عالية بجوانب الفاصل مقدارها ٦٤ كجم / سم ٢ طبقاً للمواصفة ASTMC794 كما أن لها مقاومة عالية للأجواء الحارة والعوادم والكيماويات والمادة من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم الكتالوجات الفنية لمادة ملء الفواصل للمكتب الإستشاري للإعتماد قبل التوريد ويتم تنفيذ ملء الفواصل بعد تنظيف الفاصل من الأتربة والشحوم والزيوت والعوائق وتنفيذ المادة بإستخدام المسدس والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١٤٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	١٢٤,٠٠	١٢٤,٠٠	جاري	٢٧٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٢٨٠,٠٠	
	اجمالي الاعمال								١٠٠١٥٣٣٥	٠	١٠٠١٥٣٣٥,٠٠٠٠	
	اجمالي ما سبق صرفه										٠	
	الاجمالي										١٠٠١٥٣٣٥,٠٠	

عشرة ملايين وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثلاثون جنيه مصري فقط لاغير

تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٤

المحاسب/.....

فرش

يدفع الى المقاول مبلغ ....

ملاحظة" الفئات.....

على الحساب/نهائيا

غير الواردة بعمت الشروط اعتمدت من/.....

مدير المصلحة/.....

تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٤

مدير مشروعات الهيئة
م / محمد حسني فياض
التوقيع/

مدير المشروع (الهيئة)
م / محمد حاتم عبد العليم
التوقيع/

إستشارى سيسترا
م / محمود عبد التواب أبو السعود
التوقيع/ 17/12/24

عن الشركة المنفذة
مدير مشروع المقاول
فتحي السعيد على
التوقيع/

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
"منطقة غرب الدلتا"
"الإسكندرية - مرسى مطروح"
عميد مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

اسم العمل.....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة قرش	القيمة جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان ١٠٠١٥٣٣٥,-		
~~محجوز~~		
~~مصرح بصرفه~~		
سابق صرفه		
مستحق صرفه ١٠٠١٥٣٣٥,-		
الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات ٨٤٧٦٠٧,٦٠		
صافى المبلغ المستحق ٩١٦٧٧٢٧,٤		

أوامر الدفع

ضرائب ٤٧٦٩٢١,-

تأمينات ١٧٤٠٧٦,١٠

الشركة ٨٥١٦٧٣٠,٣٠

تحريرا فى..... سنة 2.. رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....

تنفيذ فى سجل رقم 55 (ع.ح) برقم..... الكاتب المنوط

تحريرا فى..... سنة 2.. ..... الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى.....سنة 2. .....

(1) شطب الكاتب المنوط

(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ

(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم .....و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ.....سنة 2.. المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند .....حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
الاستقطاعات									
ضرائب أعمال		٥١١٧٦٦,٨٠							
دمغات		٢٢٩٣١٩,-							
إنتاج		٥٤٥,٤٠							
تنمية		٩٠,٩٠							
ت ص		٩٥٢٨٤,-							
رسم هندسة		١٦٥٠١,٥٠							
تشجير وبناء		٥٠٠٠,-							
الاجمالى		٨٤٧٦٠٧,٦٠							

	قرش	جنيه
		١٠٠١٥٢٢٥,-
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 2..

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
الجملـــــة		
جملة قيمة التحويل		١٠٠١٥٢٢٥,-
الباقى للمقاول		

١٠٠١٥٢٢٥ ص.ت.ص

٥١١٧٦٦,٧٥ لاضافة الحاه