١٧٢
٢/١٦

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 507+000 الى الكم 509+000 بطول 2 كم اتجاة استكمال برج العرب

تنفيذ : شركة ايجي كونتراك - زكريا جابر قلدس رشيد

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري (1)

المقاول: شركة ايجي كونتراك - زكريا جابر قلدس رشيد رقم العقد(2024/2023/413)

من بداية العمل حتى:10-9-2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الوحدة	الكمية	مقدار العمل المعاين (جزء)	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
5-1	أعمال البلاطات الخرسانية بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15سم لحماية .لاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر+سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة، يوضع فوم (بالفاصل) بسمك 2سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م2										مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور. اجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (18-9-2025) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (18-9-2024)
5-1-1	عن شهر سبتمبر 2023 طبقا للمفاوضة	م2	18,295.90	0	15,550	15,550	7,199,650	0	0	0	7,199,650	0	
5-1-2	عن السعرابتدأ من 22/03/2024 طبقا للمفاوضة	م2	16,010.77	0	13,610	13,610	6,315,040	0	0	0	6,315,040	0	
	إجمالي قيمة المستخلص										13,514,690		
	فقط : ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة واربعة عشر الفا وستمائة وتسعون جنيها فقط لاغير												

مدير المشروع المقاول
م / محمد محمد احمد

استشاري (XYZ)
م / احمد شهاب خالد

مدير المشروع الاستشاري
م / خالد فتوح
م / خالد فوزي احمد

مهندس الاستشاري العام
م / اسامة جودة احمد

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم عبدالله الحناوي

مدير عام المشروعات
م / محمد حسن فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....حتى صرفها إلى المقاول
: تحريرا في
..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

عدد الملحقات :

القيمة :

رقم المستند :

رقم التصديق :

نوع الميزانية فرع :

حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (رابع باضته)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		الاستقطاعات		الجمله		جنيه مصرى
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	
											١٣٥١٤٦٩٠/
											—
									جملة المبالغ السابق صرفها		
									الباقى للمقاول		١٣٥١٤٦٩٠/

المدفوع الان بالتحويل رقم

بتاريخ

ادهاف	١٢٢٧١٢٥٧,٧٠		
ض.م.م	٦٤٢٥٥٧,—		
تأمينات	~~١٩٢٦٤٤,٥٥~~	٢٢٤٨٩٨,٢٠	
شركة	~~١١٥٢٤٥٦,١٥~~	١١٤٩٢٩٠,٥٠	

١٢٨٧١١,—			
~~١٣٥١٤٦٩٠~~	١٪ ض.ت.ص		
٦٧٥٧٣٤,٥٠	٥٪ خامات اعمال		
٢٠٩٢٠٤,—	دمغات		
٢٢٨٥٢,—	مصاريف هندسية		
٥٠٠٠,—	تسديد		
٦٢٦,٤٠	اتاع		
١٠٤,٤٠	تمغه		
الجملة ١١٤٢٢٢٢,٢٠	جمله		

جملة قيمة التحويل	
جملة قيمة التحويل	

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

تسلمت التحويل رقم

المقاول

التاريخ :

السنة :

إذا كانت الدفعة على الحساب يقتضى شطب هذا القرار