مستخلص رقم (٣) جارى

عمليـــــة :استكمال اعمال رفـــــع كفـــاءة طريق زفتى / بنها (القطاع الثالث) بطول ٤ كم مركز زفتى محافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه) عقـــد رقم (٢٨٦/ ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) تاريخ بدء العمل ٣ / ٩ / ٢٠٢٣

تنفيذ : شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق واستصلاح الاراضى

شاملة المدة من بدء العمل الى ١٨ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئه		الوحدة	الكمية حسب المقايسة معدله	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة .. الخ	٠	١٤٤.٤٠	م ٣	١٥٠	٠	٠	٠	جارى	٠.٠				٠.٠	١ - يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال حفر .. الخ	٠	١٠٧.١٠	م ٣	٥٣٠٠	٤٥٠٠	٤٠٠	٥٢٤٣٠٠.٠	جارى	٥٢٤٣٠٠.٠				٠.٠	٢ - مدير المشروع وفريق العمل متواجد
٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس .. الخ	٠	٤١٩	م ٣	٢٣٥٠	١٩٥٠	١٥٠	٨٧٩٩٠٠.٠	جارى	٢١٠٠				٠.٠	٣ - وثيقة التأمين متواجده
٤	اعمال توريد وفرش طبقة اساس اضافات .. الخ	٠	٣٥٦	م ٣	٣٠٠٠	٢٥٥٠	٠	٩٠٧٨٠٠.٠	جارى	٢٥٥٠				٠.٠	٤- لافتات العملية متواجدة
٥	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت .. الخ .. الخ	٠	٦٤	م ٢	٤٠٢٠٠	٣٩٠٠٠	٠	٢٤٩٦٠٠٠.٠	جارى	٣٩٠٠٠				٠.٠	٥- تجهيزات الموقع متواجدة
٦	اعمال اضافة اسمنت .. الخ .. الخ	٠	٢٢٠٠	طن	١٠٠٥	٩٧٥	٠	٢١٤٥٠٠٠.٠	جارى	٩٧٥				٠.٠	٦- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٧	اعمال انشاء طبقة تشريب .. الخ	٠	٣١.٥٠	م ٢	٤٠٢٠٠	٣٨٤٦٠	١٥٦٠-	١١٦٢٣٥٠.٠	جارى	٣٦٩٠٠				٠.٠	٧ - يراعي خصم رسوم معمل المنطقة
٨	اعمال انشاء طبقة لصق .. الخ	٠	١٠.٧٥	م ٢	٤١٤٣	٠	٠	٠.٠	جارى	٠				٠.٠	٨ - يراعي خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناج
٩	اعمال انشاء طبقة رابطة .. الخ	٠	١٦٦.٢٥	م ٢	٣٩٠٠٠	٢٨٨١٠	٧٠٠٠	٥٩٥٣٤١٢.٥	جارى	٣٥٨١٠				٥٩٥٣٤١٢.٥	٩ - المعمل متواجد
١٠	اعمال انشاء طبقة سطحية .. الخ	٠	١٦١.٢٥	م ٢	٤١٣٥	٠	٠	٠.٠	جارى	٠				٠.٠	١٠ - البرنامج الزمنى متواجد
١١	اعمال اتربة .. الخ	٠	١٤٨.٠٠	م ٣	٦٠٠	٠	٠	٠.٠	جارى	٠				٠.٠	١١ - التقرير المبدئى متواجد
١٢	اعمال توريد وتركيب بردورة عجالى .. الخ	٠	١٤٢.٠٠	م . ط	١٥٠	٠	٠	٠.٠	جارى	٠				٠.٠	١٢ - تقرير ضبط الجودة متواجد
١٣	اعمال دهان بردورة بابعاد ٣٠ × ١٠ سم .. الـ	٠	١٨.٠٠	م . ط	١٥٠	٠	٠	٠.٠	جارى	٠				٠.٠	١٣ - الحد الادنى من المعدات اللازمة متواجد
															١٤ - عدد (١) حاسب الى بجميع مشتملاته باحدث الـ
															يراجع بمعرفة الادارة

الجملة	١٤٠٦٨٧٦٢.٥	١٤٠٦٨٧٦٢.٥
خصم ٠.٥ % حسب العقد	٧٠٣٤٣.٨	٧٠٣٤٣.٨
الاجمالى	١٣٩٩٨٤١٨.٧	١٣٩٩٨٤١٨.٧

شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق واستصلاح الأراضى ياسر رفعت مراد وشركاه

طنطا فى ١٨ / ٣ / ٢٠٢٤

الجملة قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها

تحريراً فى سنة ٢٠٠ المحاسب

مدير عام الشئون المالية والادارية

جع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

اقر بصدره ذلك ملاحظات الفئات نهائياً

سبق صرفها

مهندس الشركة

مهندس الاستشارى

مهندس العملية

مدير ادارة العملية

مدير عام المشروعات

مقدار التصدق :

يزانيه :

جنيه

مقدار الاعمال التى تمت

محجوزات

مصرح بصرفه

مستحق صرفه

	مليم	جنيه
رسم دمغه اصلى		
رسم دمغه اضافى		
امانات		
ايرادات		
جمله الاستقطاعات		
صافى المبلغ		

/ / ٢٠٢٤ مدير الاداره رئيس القطاع

سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

بط البند المختص يسمح بالصرف امضاء

لمعلى بالامانات بتاريخ امضاء

ل ٥٥ ع . ح برقم الكاتب المنوط الختم والتاريخ

/ / سنه

الكتاب المنوطين روجع

يعتمد سحب شيـــك

ادن صرف

رئيس الحسابات

سنه

شيك / اذن سحب رقم

ى سجل

الختم والتاريخ

لات رقم واقر باننى أوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى

رقم المستند عدد الملحقات

نوع الميزانيه بند

جمله قيمه الاعمال التى تمت (رجع باطنه) ١,٠٩٨,٥٤٣,٥٥

رقم المستند	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانيه	قيمه التحويلات جنيه	قيمه التحويلات فرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات فرش
٩٥	٦,٧٠٧		تأمين عرنات						
٦٠	٤٦,٥٢٨		دمغات						
	٢٠٠		انارة شاهير وحاجز						
١٠	٢٦٠٨		رسم صغائل المنشآت						
٩٥	٧٤٨٤		خصم حصة العمال الغير مستحقه						
٣٠	٣٢٧٨٢		تأمينات اجتماعيه						
٦٠	١٢١٤١		ارباح تجاريه وصناعيه						
٥٠	١٤٦٩٦٢								

جمله المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع بتحويل رقم بتاريخ سنه

	جنيه	فرش
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجمله الصافى		
جمله قيمة التحويلات		
الباقى للمقاول		