الهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)
العقد رقم : (٧٥٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

مستخلص جارى (٢)
بتاريخ : ٢٦ / ٠٢ / ٢٠٢٥

عن عملية : استكمال أعمال الجسر الترابي للخط الأول من مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع البحيرة المسافة من الكم ٢٤٨+٤٠٠ إلى الكم ٢٥٥+٠٠٠ بطول ٦,٦ كم والمسافة من الكم ٢٥٨+٠٠٠ إلى الكم ٢٥٩+٩٠٠ بطول ١,٩ كم (استكمال اعمال الحفر والردم وطريق الخدمة والتاسيس والاساس) (بالأمر المباشر)

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه — شاملة المدة من بداية العمل حتى ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٥

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٧	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم مع التشوين خارج الموقع لوجود اراضي زراعيه واعمال التسوية للاماكن المنحصرة بين جسر القطار و خط سومبد شرقا و طريق الخدمة غربا والمطابقة للمواصفات و برش ماء و تسويتها باستخدام آلات التسوية (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠٠%) والدمك و ذلك بعد التطهير للحشائش الموجودة قبل الردم ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتى ٢ كم . - يتم احتساب علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية . - السعر يشمل التشوين و التخليط الخارجى ثم النقل مره اخرى للقطاع . - تم مراعاة نقل المعدات حيث ان المسافات متفرقة .	٥٢,٠٠	٣٠٠٠٠	م٣	٠,٠٠	٦٢٢٣,١٥	٦٢٢٣,١٥	جاري ٢	%٩٧,٠	٣١٣٨٩٥,٦٩	٠,٠٠	٣١٣٨٩٥,٦٩	
	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٢٢٧,٥٠		م٣	٠,٠٠	٦٢٢٣,١٥	٦٢٢٣,١٥	جاري ٢	%٩٧,٠	١٣٧٣٢٩٣,٦٣	٠,٠٠	١٣٧٣٢٩٣,٦٣	
	علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ٩٣ كم - ٢ كم) (محجر مودرن بيلد) = ٢,٥ ج * ٩١ كم = ٢٢٧,٥ جنيه	٦٧,٥٠		م٣	٠,٠٠	٦٢٢٣,١٥	٦٢٢٣,١٥	جاري ٢	%٩٧,٠	٤٠٧٤٦٠,٧٥	٠,٠٠	٤٠٧٤٦٠,٧٥	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محجر المادة المحجرية) (45) * (1.25) نسبة الدمك * (١,٢) نسبة الاستقطاعات والضرائب والارباح للمواد المحجرية	١٣,٠٠		م٣	٠,٠٠	٦٢٢٣,١٥	٦٢٢٣,١٥	جاري ٢	%٩٧,٠	٧٨٤٧٣,٩٢	٠,٠٠	٧٨٤٧٣,٩٢	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.												
٩	بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات و أقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم و الا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % و الا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونه (Ev2) من تجربة لوح التحمل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد للهرباسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٩%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع و تقرير الاستشارى و تعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية .	١٦٩,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	م٣	٥٦١٨,٦٠	٠,٠٠	٥٦١٨,٦٠	جاري ٢	%٩٧	٩٢١٠٥٧,١٠	٠,٠٠	٩٢١٠٥٧,١٠	
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٧٧,٥٠		م٣	١١٤٧,٦٠	٠,٠٠	١١٤٧,٦٠	جاري ٢	%٩٧	١٩٧٥٨٨,٠٣	٠,٠٠	١٩٧٥٨٨,٠٣	
	علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة = ٩١ كم) (كسارة أطلس) = ٢,٥ ج * ٧١ كم = ١٧٧,٥ جنيه	١٧٧,٥٠		م٣	٤٤٧١,٠٠	٠,٠٠	٤٤٧١,٠٠	جاري ٢	%٩٧	٧٦٩٧٩٤,٤٣	٠,٠٠	٧٦٩٧٩٤,٤٣	
	علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة = ٩١ كم) (كسارة المعتمدة) = ٢,٥ ج * ٧١ كم = ١٧٧,٥ جنيه	١٣٨,٣٢		م٣	١١٤٧,٦٠	١١٤٧,٦٠-	٠,٠٠	جاري ٢	%٩٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محجر المادة المحجرية) (95) *(1.3) نسبة الانتفاش*(١,١٢) استقطاعات المواد المحجرية	١٤٨,٢٠		م٣	٠,٠٠	١١٤٧,٦٠	١١٤٧,٦٠	جاري ٢	%٩٧	١٦٤٩٧٢,٠٩	٠,٠٠	١٦٤٩٧٢,٠٩	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محجر المادة المحجرية) (95) * (1.3) نسبة الدمك * (١,٢) نسبة الاستقطاعات والضرائب والارباح للمواد المحجرية	١٥٢,٨٨		م٣	٤٤٧١,٠٠	٤٤٧١,٠٠-	٠,٠٠	جاري ٢	%٩٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محجر المادة المحجرية) (105) *(1.3) نسبة الانتفاش*(١,١٢) استقطاعات المواد المحجرية	١٦٣,٨٠		م٣	٠,٠٠	٤٤٧١,٠٠	٤٤٧١,٠٠	جاري ٢	%٩٧	٧١٠٣٧٩,٣١	٠,٠٠	٧١٠٣٧٩,٣١	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محجر المادة المحجرية) (105) * (1.3) نسبة الدمك * (١,٢) نسبة الاستقطاعات والضرائب والارباح للمواد المحجرية	٢٥,٠٠		م٣	٥٦١٨,٦٠	٠,٠٠	٥٦١٨,٦٠	جاري ٢	%٩٧	١٣٦٢٥١,٠٥	٠,٠٠	١٣٦٢٥١,٠٥	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.												
١٠	بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات و أقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم و الا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن٥ر٥% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% و الا يقل معامل المرونه (Ev2) من تجربة لوح التحمل عن ١٢٠ ميجابسكال و الا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% و الا يزيد الامتصاص عن ١٥% و يتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم تنفيذ طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع و تقرير الاستشارى و تعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية .	١٧١,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	م٣	٦٢٩٢,٩٢	٠,٠٠	٦٢٩٢,٩٢	جاري ٢	%٩٧	١٠٤٣٨٠٦,٦٤	٠,٠٠	١٠٤٣٨٠٦,٦٤	
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٧٧,٥٠		م٣	٢٢٧٧,٩٢	٠,٠٠	٢٢٧٧,٩٢	جاري ٢	%٩٧	٣٩٢٢٠٠,٨٨	٠,٠٠	٣٩٢٢٠٠,٨٨	
	علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة = ٩١ كم) (كسارة أطلس) = ٢,٥ ج * ٧١ كم = ١٧٧,٥ جنيه	١٧٧,٥٠		م٣	٤٠١٥,٠٠	٠,٠٠	٤٠١٥,٠٠	جاري ٢	%٩٧	٦٩١٢٨٢,٦٣	٠,٠٠	٦٩١٢٨٢,٦٣	
	علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة = ٩١ كم) (كسارة السلام) = ٢,٥ ج * ٧١ كم = ١٧٧,٥ جنيه	١٥٢,٨٨		م٣	٢٢٧٧,٩٢	٢٢٧٧,٩٢-	٠,٠٠	جاري ٢	%٩٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محجر المادة المحجرية) (105) *(1.3) نسبة الانتفاش*(١,١٢) استقطاعات المواد المحجرية	١٦٣,٨٠		م٣	٠,٠٠	٢٢٧٧,٩٢	٢٢٧٧,٩٢	جاري ٢	%٩٧	٣٦١٩٢٩,٦٠	٠,٠٠	٣٦١٩٢٩,٦٠	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محجر المادة المحجرية) (95) * (1.3) نسبة الدمك * (١,٢) نسبة الاستقطاعات والضرائب والارباح للمواد المحجرية	١٦٧,٤٤		م٣	٤٠١٥,٠٠	٤٠١٥,٠٠-	٠,٠٠	جاري ٢	%٩٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محجر المادة المحجرية) (115) *(1.3) نسبة الانتفاش*(١,١٢) استقطاعات المواد المحجرية	١٧٩,٤٠		م٣	٠,٠٠	٤٠١٥,٠٠	٤٠١٥,٠٠	جاري ٢	%٩٧	٦٩٨٦٨٢,٢٧	٠,٠٠	٦٩٨٦٨٢,٢٧	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محجر المادة المحجرية) (115) * (1.3) نسبة الدمك * (١,٢) نسبة الاستقطاعات والضرائب والارباح للمواد المحجرية	٢٥,٠٠		م٣	٦٢٩٢,٩٢	٠,٠٠	٦٢٩٢,٩٢	جاري ٢	%٩٧	١٥٢٦٠٣,٣١	٠,٠٠	١٥٢٦٠٣,٣١	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.									١٨٢٠٥٤٩١,٦٦	٠,٠٠	١٨٢٠٥٤٩١,٦٦	

الإجمالى	١٨٢٠٥٤٩١,٦٦
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	١٨٢٠٥٤٩١,٦٦
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١٤١٢٨٧٨٩,٥٠
ما سبق صرفه	٤٠٧٦٧٠٢,١٦
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)	

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبد الرحمن عامر

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير المشروع
م / احمد ابو دقيقة

مدير ادارة المشروعات
م / كارم امام

مهندس تنفيذ المشروع
م / احمد الشاعر

الاستشاري الدائم
مكتب XYZ

مهندس المكتب الفني (الاستشارى)
مكتب أ.د خالد

مهندس المكتب الفني (الاستشارى)
مكتب XYZ

استشاري المساحة
مكتب XYZ

القطاع الكهربائي السريع
القطاع الرابع
تمت المراجعة والاعتماد

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه
م / محمد احمد يوسف

إجمالي الأعمال ١٨٢٠٥٤٩١,٧٠
الأعمال السابقة ١٤١٢٨٧٨٩,٥٠
قيمة المستخلص ٤٠٧٦٧٠٢,٢٠

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (٧٥٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ : ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٦

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه
شاملة المدة من حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا في..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
الاستقطاعات									
صافى المستخلص				٣٧٤٠٤٦٢,٢٠					
الضرائب				١٩٤١٢٩					
تأمينات البحرية				٧٠٨٥٧					
الأرباح				٣٤٧٥٤٧٦,٢٠					

ضمان أعمال ٢٠٣٨٣٥
دمغات ٩٣٥٧٩
ض.ت.ص ٣٨٨٢٦
الإجمالى ٣٣٦٢٤٠

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....
....

الجملـــــة

تحريراً في / سنة ٢٠

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		