الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)
وزارة النقل
المنطقة الاولى المركزية

٢٠٤/٢٢/٢٣

مستخلص جارى رقم (5)

أعمال الاستشارات الفنية لكوبرى أعلى مزلقان أبو النمرس بمحافظة الجيزة (بالامر المباشر)

أشراف مكتب د.عمرو عبد الرحمن للاستشارات الهندسية

العقد رقم (304) لسنة عن الفترة من بداية العمل وحتى تاريخ 31 /1/ 2025

	أسم المشروع	الشركة المنفذه	نسبة وزن البند %	رقم المستخلص	قيمة إجمالى الاعمال " بالجنيه " السابق مستخلص رقم (13)	خلال الفترة	الاجمالى مستخلص رقم (15)	نسبة الاستقطاع %	قيمة الاستقطاع	المستحق بعد الاستقطاع		الملاحظات
	كوبرى أعلى مزلقان المرازيق بمحافظة الجيزة (بالامر المباشر)	إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات	-	حتى مستخلص رقم (15&14)	207763403.60	17724342.00	225487745.60	-	-	-		
	قيمة المشروع	268423000		جنيها								
	إجمالى قيمة الاعمال حتى مستخلص رقم (15)	225487745.60		جنيها							1	يراعى تطبيق نصوص العقد.
	إجمالى قيمة الاعمال حتى مستخلص رقم (15) بدون تشوينات والكارتات والقيمة	225204490.60		جنيها	٢١٤٤٨٠٤٦٧٢٥ ١٠٥						2	مهندسين المكتب الاستشارى متواجدة .
م	البنـــود										3	التقرير النصف شهرى متواجد.
1	المرحلة الاولى :- أعمال التخطيط والتصميم وإعداد الرسومات (38%* 0.79) من قيمة المشروع		20	حتى مستخلص رقم ~~(13)~~ 15	805805.85			20	161161.17	644644.68	4	تم إستقطاع 20 % من المرحلة الاولى يتم صرفها مع المستخلص الختامى طبقا لنص العقد
2	المرحلة الثانية :- أعمال الاشراف على التنفيذ (62%* 0.79)		80		~~1103051.59~~ ١٠٥٠٥٢٥,٣٥			0	0.00	~~1103051.59~~ ١٠٥٠٥٢٥,٣٥	5	
	إجمالى قيمة مايستحقة الاستشارى نسبة طبقا لنسبة الاشراف 0.79 % للأعمال حتى تاريخه				~~1747696.27~~ ١٦٩٥١٧٠,-							
	إجمالى قيمة ماتم صرفة سابقا للاستشارى من بدء العمل وحتى تاريخ المستخلص السابق				~~1482392.59~~ ١٥٩١٤١٧,٨٠ ١٦٣٨٧٥٦٤٤							
	إجمالى قيمة مايستحقة الاستشارى خلال مدة المستخلص الحالى (من مستخلص رقم 13 وحتى مستخلص رقم 15)				~~265303.68~~ ١٠٨٩٣٩٨٣			١٠٣٧٥٢,٢٠ جنيها				

مدير المشروع الاستشارى — التوقيع / م/وائل محمود أحمد

مدير المشروع الهيئة — التوقيع/ م/أيمن محمد السيد

مدير عام المشروعات — التوقيع / مهندس/جهاد محمد سعد

محاسب / التوقيع

مدير عام الشئون المالية والادارية
أستاذ/ مصطفى عبد الجواد

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الاولى المركزية
مهندس/
طارق يوسف الجزار

اسم العميـــــــــل : ....

اسم المقـــــــاول : ....

رقـــم ومقـــدار التصديـــق : ....

بنـــــد الميزانيـــــــة : ....

بيـــــــــان المنصـــــــرف من المقـــــاولــــــــة		القيمة ١٦٩٥٠١٧٠	
		جنية	قرش
	بيان الاعمال التى تمت الان	١٧٤٧٧٩٧	
	محجوز	١٠٥٩٩١٤١٧	٨٠
	مصرح بصرفه	١٤٢٨٢٩٩	٥٩
	سابقة صرفه	٢٦٥٤٧٤	٧٨
	مستحق صرفه	١٠٣٧٥٤	٢٠

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى	....	....
رسم دمغة اضافى	....	....
امانات	....	....
ايرادات	....	....
	....	....
جملة الاستقطاعات	....	....
صافى المبلغ المستحق	....	....

الاستقطاعات

٥١٨٨ ٥٪ تأمينات أعمال

٢٦٦٠ دمغات

٢٨٤٠ ... ٣٫٧٥٪

٣٣٩٦٠ تعلية تأمينات

١١٠١٧٦٠ جملة الاستقطاعات

تحريرا فى .... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات .... جملة أعمال الحجز ٩٢٧٧٣٤٫٦ امضاء : أ.د. فوزى ... ٨٣

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف .... امضاء : ....

بأن المبالغ معلى بالامانة بتاريخ .... امضاء : أ.د. ... ٩٤٣٢

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى .... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط ....

روجع ....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

علاقات الكتاب المنوطين ....

بمبلغ

تحريرا فى .... سنة ٢٠٠

رئيس الحسابات ....

1- شطب

2- سحب ———— شيك / اذن صرف

3- تقيد فى سجل ———— شيك / اذن صرف — تحت رقم

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم .... رقم القيد وعلامة كاتب الشطب ....

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

تسلمت التحويلة رقم .... واقر بأنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ .... سنة ٢٠٠ المقاول : ....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

رقم المستند : .... (عدد الملحقات ....) رقم التصديق .... القيمة ....

نوع الميزانية : .... فرع : .... بند : .... حرف : ....

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه) — قرش — جنية

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم .... بتاريخ .... سنة ٢٠٠

	قيمة التحويل	قرش	جنية
رســم دمغة اصلى			
رســم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
الجملة			

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول