الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري

مستخلص رقم (2) جاري

عملية :تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق 98 الحربي (دلهمو/ رملة الانجب/لبيشة/كفر الباجور) (القطاع الرابع) عقد رقم (2023/2022/1439) تاريخ بدء العمل 2023/4/4

تنفيذ : شركة جمال عبد الناصر للمقاولات والتوريدات — شاملة المدة من بدء العمل الي 7 / 4 /2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية حسب المقايسة المعدلة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقي بعد الاستطلاع		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	جنيه	قرش	
١	اعمال حفر .. الخ	٠	٩٤,٥	م3	٤٠٠٠	٢٤٠٠	١٠٨٨	٣٤٨٨	جاري	٣٢٩٦١٦			٣٢٩٦١٦,٠		1- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهاره ..الخ	٠	١٢٦	م3	٣٥٠٠	١٩٠٠	٤٥٠	٢٣٥٠	جاري	٢٩٦١٠٠			٢٩٦١٠٠,٠		2-مدير المشروع وفريق العمل المتواجد
٣	اعمال تكسير خرسانة ..الخ	٠	١٢٥	م3	١٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠			٠,٠		3- وثيقة التامين متواجدة
٤	اعمال توريد وفرش طبقة اساس ..الخ	٠	٣٩٦	م3	٤٨١٨	٤٢٠٠	٦١٨	٤٨١٨	جاري	١٩٠٧٩٢٨			١٩٠٧٩٢٨,٠		4- لافتات العملية متواجده
٥	اعمال ازالة مخلفات ...الخ		٨٨,٠	م3	١٠٠٠٠	٤٦٠٠	٥٣٩٦	٩٩٩٦	جاري	٨٧٩٦٤٨			٨٧٩٦٤٨,٠		5- الكرفان مكتب جهاز الاشراف متواجد
٦	اعمال انشاء طبقة تشريب .. الخ	٠	٢٧,٥	م2	٦٥٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠			٠,٠		6- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٧	اعمال انشاء طبقة لصق ...الخ		٩,٢	م2	٠	٠	٠	٠	جاري	٠			٠,٠		7- يراعي خصم رسوم معمل المنطقة
٨	اعمال انشاء طبقة رابطة 6 سم .. الخ	٠	١٤٦	م2	٦٥٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠			٠,٠		8-فني تامين سلامة المرور متواجد
٩	اعمال انشاء طبقة سطحيه 5سم....الخ	٠	١٤٠	م2	٠	٠	٠	٠	جاري	٠			٠,٠		9-تقرير ضبط الجودة متواجد
١٠	اعمال توريد وتركيب بردورة اسمنتية (عجالي	٠	١٣٤	م.ط	٠	٠	٠	٠	جاري	٠			٠,٠		10- يراعي خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
١١	اعمال توريد وتركيب وحدات انترلوك....الخ	٠	١٧٠	م2	٠	٠	٠	٠	جاري	٠			٠,٠		11- المعمل متواجد
															12- البرنامج الزمني متواجد
															13- التقرير المبداي متواجد
															14- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده
															15- الحد الادني من المعدات اللازمة متواجد
															16- عدد (1) حاسب الى والطابعة بمشملاته يراجع بمعرفة الادارة

الجملة ٣٤١٣٢٩٢,٣ — ٣٤١٣٢٩٢,٣

الجملة قرش جنيه — يخصم ٥٪ لحساب الاستلام

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها

تحريرا في سنة ٢٠٠

سبق صرفها الى المقاول

المحاسب/

مدير عام الشئون المالية والادارية

طنطا في 2024 / 4 /23

وجد فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ

وقد صحه ذلك ملاحظات الفئات نهائيا

على حساب

مهندس الشركة — مهندس الاستشارة — مدير العملية — مدير صيانة المنوفية — مدير عام المشروعات

مهندسة/ شيماء احمد عامر

International Training & Consulting

رقم المستند عدد الملحقات

نوع الميزانية بند حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (رجع باطنه) قرش

رقم المستند	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويلات قرش	قيمة التحويلات جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه
٦٥	٤٣٩٥		تأمين مؤقت						
٠٦	٢٤٩٧		دمغات						
٠٠			اتاوه مناجم ومحاجر						
٥٠	١٠٩٧		رسم معامل الاسفلت						
٥٥	٢٧٤		خصم صندوق العمالة الغير منتظمة						
٥٠	٢٢٧٥		تأمينات اجتماعية						
٩٥	٨٧٩٠		ارباح تجارية وصناعية						
٢٠	١١٤٤٢٥								

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع بتحويل رقم بتاريخ سنه

	قرش	جنيه
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى	٢٠	١١٤٤٢٥
رسم دمغة اضافى		
امانات		
إيرادات		
الجملة الصافى	١٠	٧٦٤٦٦٧
جملة قيمة التحويلات		
الباقى للمقاول		

مقاوله :

رقم ومقدار التصدق :

بند الميزانية:

مليم	جنيه	مقدار الاعمال التي تمت	مليم	جنيه
		محجوزات		
		مصرح بصرفه		
		مستحق صرفه		
		جملة الاستقطاعات		
		صافى المبلغ		

تحريرا في / / ٢٠٢٠ مدير الإدارة رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف امضاء

بان المبلغ المعلى بالامانات بتاريخ امضاء

تقيد في سجل ٥٥ ع.ح برقم **الكاتب المنوط** **الختم والتاريخ**

تحريرا في / / سنة

علامات الكتاب المنوطين روجع

يعتمد سحب شيك

اذن صرف

المبلغ رئيس الحسابات

تحريرا في سنة

(١)شطب

(٢)سحب شيك / اذن سحب رقم

(٣) تقيد في سجل الختم والتاريخ

تسلمت التحويلات رقم واقر باننى أوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى