وزارة : النقل والمواصلات

مصلحة: الهيئه العامه للطرق والكباري

إدارة : المنطقة المركزيه الأولى

مستخلص جاري رقم....(١٠)...عن عملية :أعمال الاستشارات الفنيه لاعمال التخطيط و التصميم و الاشراف على تنفيذ كوبري تقاطع طريق الفيوم مع المسار القطار السريع (بالأمر المباشر)

إدارة : مشروعات الكباري العقد رقم ٨٨٩/ ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بتاريخ ٣/٢٨ سنة ٢٠٢٢ مع مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم باخوم) شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٤/٠١/٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		مقدار العمل السابق انجازه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أو نهائي	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة		إستلام أو حجز		فيما بعد الإستلام		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	شركه إيندس الدوليه تقاطع طريق الفيوم مع مسار القطار السريع													مدير المشروع متواجد
	اجمالي قيمة اعمال الشركة طبقا لمستخلص رقم (١١)	٠	٠	٦٩٣,٨٨١,٣٦٩,٠٠	٠,٠٠	٦٩٣,٨٨١,٣٦٩,٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المهندسين متواجدين
	اجمالي اعمال التشوينات	٠	٠	٦٨٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٧,٥٠٠,٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	التقارير النصف شهرية متواجدة
	اجمالي اعمال المستخلص بعد خصم التشوينات						جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الفني متواجد
	اجمالي قيمة اعمال الاستشاري بنسبة ٠,٧٩%						جاري	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	لوحات AS BUILT متواجده
	قيمة اعمال الاشراف على التنفيذ بنسبة ٨٠%						جاري	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	اعمال التصميمات ٢٠ % من ٠,٧٩% من قيمة المشروع													
	اعمال التصميم ٤٠% من المرحلة الاولي (٢٠% * ٠,٧٩%) من قيمة المشروع	٠	٠	٤٥٣,٣٠٣,٠٠	٠,٠٠	٤٥٣,٣٠٣,٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٤٥٣,٣٠٣,٠٠	
	اعمال التخطيط ٤٠% من المرحلة الاولي (٢٠% * ٠,٧٩%) من قيمة المشروع	٠	٠	٤٥٣,٣٠٣,٠٠	٠,٠٠	٤٥٣,٣٠٣,٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٤٥٣,٣٠٣,٠٠	

الإجمالي

ما سبق صرفه في المستخلص السابق (جاري ٩)

صافي المستحق صرفه في المستخلص الحالي :- فقط ثلاثمائة واثنان وثلاثون الفا ومئتان وثلاثة وخمسون جنيها مصريا وثمانون قرشا لا غير

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك ،

عن مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم باخوم)

الهيئه العامه للطرق و الكبارى

مدير المشروع

مدير عام المشروعات

م/ جهاد محمد سعد

تحريراً في ..... سنة ٢٠٢٤

قرش جنيه المحاسب

يدفع إلى مكتب الاستشاري مبلغ

ملاحظة : الفئات

غير الواردة بعقد الشروط إعتمدت من ..... على الصلحة

تحريرا في ..... لسنة ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

"المنطقة المركزيه الأولى"

م/نصر محمد نصر طبيخ

حال	٥٠٧٥٠١١	,٥	م ١٠	١٢+٩
سابقة	٤٦٤٢٥٦٠,-		م ٨	
حتى صرحه	٤٣٣٠٠١,٢٥			

الاستقطاعات

١١٨٠٩,١٥	مهندسية ٣٪
٩٨٤٤,٦٠	دمغات
١٤١٧	تعليمات تأمينات
٣٥٠٠٠,-	خصم حقيقي للعقيات السيد الحريقة/ أزيد العقد
٣٧٣٠٧٠,٢٥	صافي الاستقطاعات

صافي أمر الدفع ٥٩٩٣١,-

أمر دفع شركة ٣٧٣٠٧٠,٢٥

أمر دفع ضريبة ٩٣٦٣,١٥