دفعة م ١
٢٠٢٤/٩/١٣

١٢٥
٩/٨

مستخلص جارى (١)

عن عملية : إسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي للخط الثاني (الفيوم - بنى سويف – الأقصر – اسوان - أبو سمبل) القطاع الرابع منطقة الدلتا (الاقصر - سفاجا) المسافة من الكم ٢٠٠+١١ الى الكم ٧١٨+١١ بطول ٠,٥١٨ كم

تنفيذ شركة / ذا بيست للمقاولات والخرسانة الجاهزة — شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٧ / ٧ / ٢٠٢٤

قطاع الشركة: ٥٦٠+٨ ٧١٨+١١ العقد ٢٠٠+١١ الى ٧١٨+١١

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٤٢) بتاريخ : ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة يعمق حتي ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتي ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوه ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة.	٨	٧٩٠٥٧,٠٠	م٢	٠,٠٠	٦٩٨٢٨,٠٠	٦٩٨٢٨,٠٠	جاري	٥٥٨٦٢٤,٠٠	٠	٥٥٨٦٢٤,٠٠	تطبيق نصوص العقد فريق العمل متواجد معمل الموقع متواجد لوحات المشروع متواجدة مسئول تامين سلامة المرور العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى متواجد وثيقة التامين متواجدة بيان المعدات متواجد التقرير المبدئي متواجد التقرير الشهري والنصف شهري متواجد مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد لا يوجد محملات على العقد
	السعر ابتداءا من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة											
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣٢,٩	٤٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٩١٧,٠٠	١٩١٧,٠٠	جاري	٦٣٠٦٩,٣٠	٠	٦٣٠٦٩,٣٠	
	السعر ابتداءا من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة											
٣-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣٧	١١٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٩٠٨٠٤,٠٠	٩٠٨٠٤,٠٠	جاري	٣٣٥٩٧٤٨,٠٠	٠	٣٣٥٩٧٤٨,٠٠	
	السعر ابتداءا من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة											
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢ متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢ متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجرية.	٧١,٧	٤٣٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١١٠٨٢,٠٠	١١٠٨٢,٠٠	جاري	٧٩٤٥٧٩,٤٠	٠	٧٩٤٥٧٩,٤٠	
	السعر ابتداءا من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة								٤٧٧٦٠٢٠,٧٠	٠	٤٧٧٦٠٢٠,٧٠	
	الإجمالى										٤٧٧٦٠٢٠,٧٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٤٧٧٦٠٢٠,٧٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٠,٠٠	
	ما سبق صرفه										٤٧٧٦٠٢٠,٧٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)											

يعتمد،،،،
رئيس الادارة المركزية المنطقة الثامنة بقنا
المهندس / عماد حسين
التوقيع /

المقاول :شركة ذا بيست للمقاولات والخرسانة الجاهزة
تحريرا فى / / ٢٠ يدفع للمقاول مبلغ .....
تحريرا فى / / ٢٠
مهندس الشركة المنفذة :
التوقيع :

عن أستشارى المساحة (smart design) :
التوقيع :

على الحساب / نهائياً
عن أستشارى دكتور خالد قنديل (KK) :
المكتب الفني : مدير المشروع :

عن أستشارى سيسرا (SYSTRA) :
التوقيع :

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :
مدير المشروع
التوقيع :
مدير الاعمال
التوقيع :
مدير عام المشروعات
التوقيع :

تم إعتماد المستخلص الا مانع من الصرف مع إعادة حجز الكميات بالختام

اسم العمل ....
اسم المقاول..
رقم ومقدار التصديق ....
بند الميزانية ....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /		مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى
قرش	جنيه	
٠٢٠/٧٠	٤٧٧٦	بيان الاعمال التى تمت الان
ــ		مجمول السابق
٢٠/٧٠	٤٧٧٦٠	مصرح بصرفه
٢٠	٤٧٧٦٠	حساب ١٪
٢٦٠/٥٠	٤٧٢٨	مستحق صرفه
ــ	٧٧٦٠٢١	الاستقطاعات دفعة ٢٠٢٤/٩/١٢
٣٩/٥٠	٣٩٥٢٢	باقي
		رسم دمغة اصلى
		رسم دمغة اضافى
		صبر ٧١ شطحة
		١ الصابر

تحريرا فى.......... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف........................ امضاء......................
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)
بمبلغ
تحريرا فى.............. سنة ٢٠
(١) شطب الكاتب المنوط
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم .... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
....
تسلمت التحويل رقم .... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ.......... سنة ٢٠ المقاول ....

رقم المستند...........(عدد الملحقات...........) رقم التصديق .... القيمة ....
نوع الميزانية.............. فرع.......... بند.......... حرف.................

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه

	قرش	جنيه
جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)		
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		
الجملة		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم .... بتاريخ.............. سنة ٢٠
ايرادات ....

دفعة ٢٠٢٤/٩/١٢
اجمالي الدفعة - ٧٧٦٠٢١/-
الاستقطاعات
دمغات - ١٨١٣٤/-
م ص - ٧٣٩١/-
أوامر الدفع
ضرائب - ٣٦٩٥٣/-
الشركة - ٧١٣٥٤٣/-