الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإدارة المركزية

العقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٠) بتاريخ ٠٣ / ٠٧ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (١) عن عملية اعمال الحمايات للجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع(١٥ مايو) لتنفية المسافة من الكم ٩١+٤٦٠ إلى الكم ٩٣+٨٦٠ بطول ٢,٤ كم بالامر المباشر

مع شركة / مصر ريسايكل

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٣٥/ ٠٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجرائه	مقدار الاعمال التى تمت خلال هذه المدة		جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٢-١	المتر لمسطح عمل توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع رأسى لحماية الاكتاف و تمويل لجنبية تتكون من ٠,٨ م٣ من دولوميت مندرج ٤ ,٣ رمل حرش و الاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر مسيكا) على ان يكون المس نظيف و مصول و الرمل خشى من الشوائب و الرمله و الاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بلاصل) بسمك ١سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استعمال مناسب لشرية الطبيعية مثل البلاطة لوصول الى المناسيب المصممية على ان تحقق الخرسانة جهد لا يقل عن ٢٥٠كجم/سم٢ وتتطلب لمسطح ومزه الفو صل بلبيتومين المرمل و لتنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات المتصلية معتمدة و البند يجميع مشتملاته طبقا لمو صفات الهيئة العامة للطرق و الكبرى وتعليمات المهندس المشرف يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠متر رأسى على ان تضاف لكل مسطاح (ايقل عن ٥ متر رسمى)											
		٤٣٣,٠٠	١٥٨,٠٠	م٢	٠,٠٠	٨٠٨٦,٦		٨٠٨٦,٦	جارى ١	٣,٥٠١,٤٩٧,٨٠	٠,٠٠	٣,٥٠١,٤٩٧,٨٠	
	علاوة قدرها ٣جنيه بعد اول ١٠ متر رأسى على ان تضاف لكل مسطاح لا يقل عن ٥ متر رأسى	٣,٠٠	٠,٠٠	م٢	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١-٢	المتر لمسطح عمل توريد وصب خرسانة عادية لقمصات الحماية و تمويل لجنبية تتكون من ٠,٨ م٣ من دولوميت مندرج ٤ ,٣ رمل حرش و الاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر مسيك) على ان يكون المس نظيف و مصول و الرمل خشى من الشوائب و الرمله و الاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بلاصل) بسمك ١سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استعمال مناسب لشرية الطبيعية مثل البلاطة لوصول الى المناسيب المصممية على ان تحقق الخرسانة جهد لا يقل عن ٢٥٠كجم/سم٢ وتتطلب لمسطح ومزه الفو صل بلبيتومين المرمل و لتنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات المتصلية معتمدة و البند يجميع مشتملاته طبقا لمو صفات الهيئة العامة للطرق و الكبرى وتعليمات المهندس المشرف											
		٢,٦٨٥,٠٠	١٧٤,٠٠	م٣	٠,٠٠	٧٨,٠٠		٧٨,٠٠	جارى ١	٢٠٩,٤٣٠,٠٠		٢٠٩,٤٣٠,٠٠	
	الاجمالى									٣,٧١٠,٩٢٧,٨٠		٣,٧١٠,٩٢٧,٨٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											٣,٧١٠,٩٢٧,٨٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											٣,٧١٠,٩٢٧,٨٠	
	ما سبق صرفه											٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)											٣,٧١٠,٩٢٧,٨٠	

المهندس مقوا حيد ر
التقارير متواجدة
الموجات غير متواجدة
يعمل متواجد
الحمايات متواجدة

يتم رفع ... لعدم وجود لوحات تعريفية

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

المقاول تحريرا فى ٢٠٢٤ المحاسب سنة

المحاسب

سبق صرفها الى

يدفع المقاول مبلغ على الحساب نهائيا

مدير عام الشئون المالية والإدارية
أ/ مصطفى عبد الجواد

ملاحظة الفئات

تحريرا في سنة ٢٠٢٤

غير الواردة يسلك الشروط اعتمدت من

يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
نصر محمد طايع

مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد

مدير الأعمال المشروع
م/ أسماء على

مدير المشروع
م/ ايمن محمد السيد

ممثل المالك "الهيئة"
مهندس المشروع
م/ محمد عشرى

روجع فوجد على صحة ،،،،
الاستشاري العام (سيمترا)
م/ أ/ حمزة عزت
KAZ

اقر بصحة ذلك
الاستشاري (مكتب الرائد)
م/ عبد الله

الاستشاري المساحة (XYZ)

شركة المنفذة
مس ريسايكل
ت: ١٦٩٦٢
ف: ٦٥٧-٦٤٠

اسم العميل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم: (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٠) بتاريخ : ٢٠٢٤/٧/٣	مع شركة مصر ريسايكل شاملة المدة من بداية العمل حتى (٢٠٢٤/٠٧/١٥)

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان	٢ ٧١٠ ٩٢٧	٨
محجوز		
مصرح بصرفة		
سابق صرفه		
مستحق صرفه	٢ ٧١٠ ٩٢٧	٨

الاستقطاعات	جنيه	قرش
	١٧١٠ ٩٢٧	٨
رسم دمغة اضافى		
امانات		
إيرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

دفعه
الصافى

تحريرا في ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....
اقر بأن البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ في سجل رقم ٥٥ (ع م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريرا في / سنة ٢٠٢٤
علاقات الكاتب المنوط
الختم ذو التاريخ
روجع .....
.....

شيك
بمبلغ يعتمد سحب اذن صرف

رئيس الحسابات

تحريرا في ..... سنة ٢٠٠ .....

(١) شطب
الكاتب المنوط
(٢)سحب (شيك - اذن صرف) رقم ..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم .....واقر بأننى أوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠٠
المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق.....القيمة .....
نوع الميزانية ..... فرع.....بند.....حرف.....

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
						١٧١٠ ٩٢٧	٨		
				الاستقطاع					
				دمغة		٢٩٥٠٢	٧٥		
				ض.ق.م		١٦٢٩٤	٥٥		
				جملة		٥٥٧٩٨	٢٠		
				الصافى		١٦٥٥١٢٩	٥٠		
				ض.م		٨١٤٧٢	٧٥		

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول	١٥٧٢٦٥٦	٧٥

المدفوع الان بالتحويل رقم.....بتاريخ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل

	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
إيرادات		
الجملـــــة		

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريرا في / سنة ٢٠٢٤