الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

٩٠
ع ٩١٨

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

مستخلص جارى (٢) عن عملية : إسناد مشروع أعمال الجسر الترابى للخط الثانى لمشروع القطار الكهربائى السريع القطاع الرابع (جرجا – قوص)شريحة (أ) من الكم ٤٨٠+٠٠٠ إلى الكم ٤٨١+٠٠٠ بطول ١ كم اتجاه قوص

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٩١) بتاريخ : ٢٦/ ١٢/ ٢٠٢٣ تنفيذ شركة / مكتب المستقبل للمقاولات العامة والتوريدات (منصورحسين بسطاوى) شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٠/ ٠٣/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	اللغة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ازالة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (تسوية تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .			م٣				جارى ٢				العلامات الارشاديه متواجده مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير(المبدئى - الشهرى -النصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات / وأعمى تطبيقاً لنصوص العقد وثيقة التامين متواجدة جارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٨
٨-١-٢	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢ بعد يناير ٢٠٢٣	٨٨,٠٠	١٥٠٠٠٠	م٣	٤٠٥٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٦٠٥٠٠,٠٠		٥٣٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٢٤٠٠٠,٠٠	
٩-١-٢	علاوة ٢,٢ جنية لكل م٣ نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٢,٢٠	١٥٠٠٠٠	م٣	٤٠٥٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٦٠٥٠٠,٠٠		١٣٣١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٣١٠٠,٠٠	
١١-١-٢	علاوة زيادة اجهاد كل ١٠٠كجم/سم٢ لكل متر مكعب بعد يناير ٢٠٢٣	٧,٠٠	٣٨٢٩٩١,٤٤	م٣	٥٦٤٧,٠٠	٦٦٠٨٣,٠٩	٧١٧٣٠,٠٩		٥٠٢١١٠,٦٣	٠,٠٠	٥٠٢١١٠,٦٣	
	الإجمالى								٥٩٥٩٢١٠,٦٣	٠,٠٠	٥٩٥٩٢١٠,٦٣	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٥٩٥٩٢١٠,٦٣
اجمالى قيمة الاستقطاعات	
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٣٦٩٢٦٢٩,٠٠
ما سبق صرفه	٢٢٦٦٥٨١,٦٣
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)	خمسة ملايين وتسعمائة وتسعة وخمسون الفا ومائتى وعشرة جنيها وثلاثة وستون قرشا فقط لا غير

تحريرا في ٢٠٢٤/٠٢/٠١
مهندس الشركه المنفذه
التوقيع/

عن استشاري المساحه مكتب (smart design)
التوقيع/

عن استشاري (KSK)
مدير المشروع
التوقيع/

عن الاستشاري (سيسترا)
التوقيع/

عن الهيئه العامه للطرق والكبارى
التوقيع/
مدير عام المشروعات
التوقيع/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى
المحاسب
على الحساب
نهائيا
غير الواردة بعك الشروط اعتمدت من

معتمد
رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عبد الحسين
التوقيع /

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /

مع شركة
بداية العمل حتى
شاملة المدة من

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٦٢	٥٩٥٩٢٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	٢٦٩٢٦٩
مستحق صرفه	٦٢	٢٢٦٥٨١

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	١٠	١١٢٢٩
رسم دمغة اضافى	—	٥٠٤٧٩٨
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	١٠	١٦٨١٢٧
صافى المبلغ المستحق	٥٢	٢٠٩٨٥٤

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف
بمبلغ
تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس الحسابات
الكاتب المنوط
(١) شطب
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... قرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
						١٢٤٢٩١٥/٨٥		دمغة	٩/٩٠
						٢٨٨٢٩/١٥		دمغات	
						١١٨٤٦/٨٥		ض.ق.م	
						١١٢١٩٥٠/٨٠		ضمان اعمال	
						١٠٢٢٨٧١/٨٠		استقطاعات	
						٥٩٢٢٤/١٠		ض.ق.م	
						١٠٢١٨٠٩,٩٥			

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه
الجملـــــــة	

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....
.....

تحريراً في / / سنة ٢٠

قرش	جنيه