الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

٨٠
١٢/٢١

كشف رقم (١٠) ختامي

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع العاصمة الإدارية لتنفيذ المسافة من الكم ٧٣,٤٩٦ الي الكم ٧٥,٤٩٦ بطول ٢ كم الإتجاهين.

تنفيذ : شركة الحياة للمقاولات العامة وأعمال المناجر عن المده من بدء العمل الي ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤.

العقد رقم (٣٣٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢١) في ١٥ / ١١ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م٣	٧٥٠٠,٠٠	٢٥٨,٠٠	٧٧٥٨,٠٠	ختامي	١٥٥٩٣٥,٨٠		١٥٥٩٣٥,٨٠
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم٢	٥٤,٠٠	م٣	٨٠٠٠,٠٠	١٠٢٧,٠٠	٩٠٢٧,٠٠	ختامي	٤٨٧٤٥٨,٠٠		٤٨٧٤٥٨,٠٠
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم٢	٦٥,٥٠	م٣	١٨٥٠٠,٠٠	٦٢٦,٠٠	١٩١٢٦,٠٠	ختامي	١٢٥٢٧٥٣,٠٠		١٢٥٢٧٥٣,٠٠
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم٢	٧٦,٠٠	م٣	٧٤٥٠٠,٠٠	١٨٨٩,٠٠	٧٦٣٨٩,٠٠	ختامي	٥٨٠٥٥٦٤,٠٠	٠,٠٠	٥٨٠٥٥٦٤,٠٠
٣	أعمال تخريم و نسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم٢ و الحساب طبقا لمحاضر النسف.	٦٢,٠٠	م٣	٥٧٠٠٠,٠٠	٦٧,٠٠	٥٧٠٦٧,٠٠	ختامي	٣٥٣٨١٥٤,٠٠		٣٥٣٨١٥٤,٠٠
٤	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٤ كم	٥١,٠٠	م٣	١٢٣٥٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	١٢٣٧٥٠٠,٠٠	ختامي	٦٣١١٢٥٠٠,٠٠		٦٣١١٢٥٠٠,٠٠
	مسافة مدق ترابي ٤ كم.	١,٠٠	م٣	١٢٣٥٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	١٢٣٧٥٠٠,٠٠	ختامي	١٢٣٧٥٠٠,٠٠		١٢٣٧٥٠٠,٠٠
٥	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ١٥٠ كم	٤٥٥,٠٠	م٣	١٦٠٠٠,٠٠	٧٣,٠٠	١٦٠٧٣,٠٠	ختامي	٧٣١٣٢١٥,٠٠		٧٣١٣٢١٥,٠٠
٦	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ١٥٠ كم	٤٦٣,٠٠	م٣	١١٠٠٠,٠٠	٦١٩,٠٠	١١٦١٩,٠٠	ختامي	٥٣٧٩٥٩٧,٠٠		٥٣٧٩٥٩٧,٠٠
٧	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ . حتي ارتفاع ١٠ متر رأسي	٣٥٥,٠٠	م٢	٣٢٠٠٠,٠٠	٧٠٨,٠٠	٣٢٧٠٨,٠٠	ختامي	١١٦١١٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦١١٣٤٠,٠٠
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ . ارتفاع من ١٠ - ١٥ متر رأسي	٣٦٠,٠٠	م٢	٢٠٠٠٠,٠٠	٩١٣,٠٠	٢٠٩١٣,٠٠	ختامي	٧٥٢٨٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٢٨٦٨٠,٠٠
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ . ارتفاع من ١٥ - ٢٠ متر رأسي	٣٦٥,٠٠	م٢	٧٠٠٠,٠٠	٤٦٠,٠٠	٧٤٦٠,٠٠	ختامي	٢٧٢٢٩٠٠,٠٠		٢٧٢٢٩٠٠,٠٠
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ . ارتفاع من ٢٠ - ٢٥ متر رأسي	٣٧٠,٠٠	م٢	٤٥٠٠,٠٠	٤٩٨,٠٠	٤٩٩٨,٠٠	ختامي	١٨٤٩٢٦٠,٠٠		١٨٤٩٢٦٠,٠٠
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ . ارتفاع من ٢٥ - ٣٠ متر رأسي	٣٧٥,٠٠	م٢	٧٠٠,٠٠	١٠١,٠٠	٨٠١,٠٠	ختامي	٣٠٠٣٧٥,٠٠		٣٠٠٣٧٥,٠٠
٨	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٢٢٠٠,٠٠	م٣	٢٣٥,٠٠	٩٤,٠٠	٣٢٩,٠٠	ختامي	٧٢٣٨٠٠,٠٠		٧٢٣٨٠٠,٠٠
	الإجمالي									١١٣٠١٩٠٣١,٨٠
	فقط مائة وثلاثة عشر مليون وتسعة عشر الف و واحد وثلاثون و ٨٠/١٠٠ جنيها لاغير									

الملاحظات

(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
(٢) المهندسون متواجدون .
(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
(٤) لافتات العملية متواجدة .
(٥) المكتب متواجد .
(٦) المعمل متواجد.
(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد.
(٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢١ و تنتهي في / / ٢٠٢٢ .
(١٠) تم حساب مسافة المدق الترابي نسبة وتناسب (٤/١٢) * ٣ جنية.
(١١) يراعي تطبيق غرامة التأخير.
(١٢) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.

الشركة المنفذة
م /
التوقيع /

استشاري الهيئة (XYZ)
م /
التوقيع /

استشاري الهيئة
مهندس المشروع /
التوقيع /
مدير المشروع /
التوقيع /

استشاري الهيئة
مهندس المشروع /
التوقيع /
مدير المشروع /
التوقيع /

الاستشاري العام (Systra)
م / مصطفى
MAZ

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الإشراف
م / أ.م.د.
التوقيع /
رئيس المشروع
م /
التوقيع /

مدير عام المشروعات
م / محمد راجح
التوقيع /

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
م /

١١٢٠١٩٠٢١,٨٠ باك

-,١١٠٩٤٢٠٠٠ سائف

٢٠٧٦٠٢١,٨٠ مستخلص

-,٢٣٣٣٣٣ ١٥ جز. دفعة مقدمات وتم خصم باقي الدفعة المقدمات بمبلغ -,٢٢٠٥٧٠٠٠ حسب عقد رقم ٢٠٢١/٢٠٢ م ١٠ افتتاح

-,٢٤٩٧٦٠ كفيس

٤١٥٢٠,٦٥ ع. تأجير

~~٥٢٤٥١١,١٥~~ الصافي

٢٨٤٧٥١,١٥

الاستقطاعات

٤٨٥٨,٢٥ ~~١٢٥٢,٤٥~~ دمغات

١٩٧٧١,٧٥ ض.ت.ص

-,٥٠٠٠٠ ~~-,٣٣٣٣٣~~ تقليد تأمينات

-,٤٠٠٠٠ تقليد عمال

١٧٤٦٢٠,- ~~٤٤١٠٤٤,٤٠~~ جملة

١١٠١٢١,١٥ ~~١١٢٤٨٦,٩٥~~ الصافي

٩٨٨٥٨,٦٥ ض.م

-,١٢٠٦ شركة ابوزعبل

١٠٠٥٦,٥٠ ~~١٢٤٢٢,٣٠~~ شركة