عقد ١٦٢٤ / ٢٠٢٤

وزاره : النقل والمواصلات
مصلحه : الهيئه العامه للطرق والكبارى
المنطقة المركزية الأولى

مستخلص رقم ٠١ جاري عن مشروع : إستكمال الجسر الترابي لخط سكة [illegible] / بني سلامة بطول ٦٧ كم (مرحلة أولى)

إداره : مشروعات الطرق العقد رقم ١٦٣٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٨/ ٥ / ٢٠٢٤ مع مكتب حمدي حسن [illegible] : من المدة من بدء العمل الى ١٣/٨/ ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئه (جنيه)	الوحده	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الأعمال [illegible]	جملة مقدار الأعمال [illegible]	جارى أم نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
١	اعمال الازالة والتطهير :-										
١-٥	القيام باختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشارى العام للمشروع. وطبقا لملحق ١ الخصائص الفنية لجسر السكة ومادة التزليط في كراسة الشروط الخاصة والمواصفات الفنية الخاصة سكة حديد مصر	٢٧٥٠,٠٠	العدد	٠,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	جاري	١٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠٠,٠٠	المعدات متواجدة
٣	اعمال الردم :-										تامين وسلامة المرور متواجد
٣-٢	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه لاستكمال المنسوب التصميمي.										التقارير (المبدئى - الاسبوعى - الشهرى) متواجد
	(علي الا تقل نسبة تحص كاليفورنيا عن ١٠%) للجزء السفلي	١١٩,٠٠	م٣	٠,٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	جارى	٨٣٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣٣٠٠٠,٠٠	البرنامج الزمنى متواجد
	يتم احتساب علاوة ١٢ جنيه للمتر المكعب لعمل مشون خارجي بجوار القطاع للتخلط الجيد للتربة بالمياه ونقل التربة المبللة مره اخري للقطاع	١٢,٠٠	م٣	٠,٠٠	٤٥٤٢٩,٧٤	٤٥٤٢٩,٧٤	جارى	٥٤٥١٥٦,٨٨	٠,٠٠	٥٤٥١٥٦,٨٨	المعمل متواجد
	علاوة مسافة نقل ٣٢كم شامل ٢ كم مدق داخلي (٣٠*١,٦٥ +٣*٠,٣٥)	٥٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٤٥٧,٢٦	٢٤٥٧,٢٦	جارى	١٢٢٨٥١٣,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٨٥١٣,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
	علاوة مسافة نقل ٣١كم شامل ٣ كم مدق داخلي (١٩*١,٦٥ +٣*٠,٣٥)	٣٣,١٠	م٣	٠,٠٠	٤٥٤٢٩,٧٤	٤٥٤٢٩,٧٤	جارى	١٤٥٨٢٩٤,٦٥	٠,٠٠	١٤٥٨٢٩٤,٦٥	المستلزمات و المومات متواجدة
	استخدام بلدوز في التحجير للارض المتماسكة	٦,٠٠	م٣	٠,٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	جارى	٤٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠٠٠,٠٠	المهندسون متواجدون
								١١٩٩٨٤٦٤,٥٣	٠,٠٠	١١٩٩٨٤٦٤,٥٣	
	فقط احدا عشر مليونا وتسعمائة وثمانية وتسعون الفا واربعمائة واربعة وستون جنيها وخمسون قرشا لا غير							١١٩٩٨٤٦٤,٥٣	٠,٠٠	١١٩٩٨٤٦٤,٥٣	

تم مراجعة الكميات صح

مدير مشروع مكتب حمدي حسن
م/ محمد صديق

مهندس / استشاري المساحة
م/ مختار عبدالكال

مهندس / استشاري الهيئة
م/ خالد بدر

مهندس / [illegible] العام
م/ [illegible]

مهندس الهيئه
م/ ايمن محمد

مدير عام مشروعات الطرق بالهيئة
م/ جواد محمد سعد

بعة مدير
رئيس الإدارة المركزية
م/ طارق يوسف الجزار

CONSULTANCY GROUP

رقم ومقدار التصديق : .....

بنـــد الميزانيـــة : .....

قيمة		بيـــان المنصـــرف من المقـــاولـــة	
قرش	جنية		
	١١٩٩٨٤٦٤,٥٠	بيان الاعمال التى تمت الان	١١٩٩٨٤٦٤,٥٠
		محجوز	—
		مصرح بصرفه	
		سابقة صرفه	
	١١٩٩٨٤٦٤,٥٠	مستحق صرفه	١١٩٩٨٤٦٤,٥٠
		الاستقطاعات	
		رسم دمغة اصلى	
		رسم دمغة اضافى	
		امانات	
		ايرادات	
		جملة الاستقطاعات	١٠٢٤٥٨٧,٣٠
		صافى المبلغ المستحق	١,٩٧٣٨٧٧,٢٠

تحريرا فى ..... سنة 200 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجورات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بأن المبالغ معلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم 55 ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة 200

الكاتب المنوط .....

رجع .....

يسدد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

علاقات الكتاب المنوطين .....

رئيس الحسابات .....

بمبلغ

تحريرا فى ..... سنة 200

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط — الختم ذو التاريخ

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم..... — الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بأنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وانى اطلب المستحق لى بالتمام ولن اطالب على الحكومة بشىء من هذا العمل))

التاريخ ..... سنة 200 الماهية .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية	استقطاعات قرش	استقطاعات جنية	الجملة قرش	الجملة جنية	قرش	جنية
				استقطاعات							
				ضمان اعمال	٥٩٩٩٢٣,-						
				دمغات	٢٧٤٦٤٧,-						
				ايتاع	٦٣٨,٤٠						
				تنمية	١٠٦,٤٠						
				م ت ص	١١٤٢٧١,-						
				مهندسية	٣٠٠١,٥٠						
				تشييد وبناء	٥٠٠٠,-						
				اجمالى	١٠٢٤٥٨٧,٣٠						

اوامر الدفع

ضرائب ٥٧١٣٥٥,-

تأمينات ٢٠٨٥٤٤,٨٠

البنك ١٠١٩٣٩٧٧,٥٠

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة 200

قيمة التحويل

قرش	جنية