الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

وزارة النقل

كشف رقم (١) جاري

عملية : أعمال الحمايات بالخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العاصمة الادارية- العلمين-مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم ٦٩٠+٢ الي الكم ٥٠٠+٢ بطول ٠,١٩٠ كم .

تنفيذ : شركة عبد الرحمن محمد الأسمر للمقاولات العامه عن المده من بدء العمل الي ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤.

العقد رقم (١٣٣٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٤٣٢,٠٠	م٢	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	جاري	٣٤٥٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٦٠٠٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٤/٣/٢٦ و تنتهي في ٢٠٢٥/٣/٢٦ . (١٠) تم تنفيذ الاعمال بعد مايو ٢٠٢٣.
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ . ارتفاع (١٠ - ١٥) متر	٤٣٧,٠٠	م٢		٢٥٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	جاري	١٠٩٢٥٠٠,٠٠		١٠٩٢٥٠٠,٠٠	
٣	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٢٦٦٥,٢٠	م٣	٠,٠٠	٥٥,٠٠	٥٥,٠٠	جاري	١٤٦٥٨٦,٠٠		١٤٦٥٨٦,٠٠	
	الإجمالـــــــ

ـ ٤٦٩٥٠٨٦ صلة أعمال

ـ ٤٦٩٥٠٨٦ حالي
ـ ١٦٩٥٠٨٦ دفعة ١١/٧
ـ ٣٠٠٠٠٠٠ باقي