وزارة النقل
الهيئة العامة لطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية اسناد اعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الاول
(قطاع العلمين / فوكة)(استكمال أعمال الردم) لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٠+٤٠٧
الي الكم ٨٠٠+٤٠٧ بطول ٠,٢٠٠ كم (بالأمر المباشر) .
تنفيذ: شركة جلوبال سبلاى شين

كشف رقم جارى (١)

المقاول:شركة جلوبال سبلاي شين رقم العقد(٢٠٢٣/٧١٢/٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤

من بداية العمل حتى: ١٢ /١٢/ ٢٠٢٣

رقم البند	بيـــان الأعـــمـــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراوه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن: مقدارالأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن: جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن: قرش	استقطاع او حجز: جنيه	استقطاع او حجز: قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع: جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع: قرش	ملاحظات
٣	اعمال الردم													
٣-١	اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة صالحة للردم مطابقا للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠سم حتى منسوب (+٢متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%من الكثافة الجافة القصوى). ويتم تنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب. - مسافة النقل حتى ٢كم. - يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١كم زيادة	٨٥,٠٠	م٣	٢٦,٠٠٠,٠	٠	٢٤,٧٠٠	٢٤,٧٠٠	٠	٢,٠٩٩,٥٠٠	٠	٠	٢,٠٩٩,٥٠٠	٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجدة - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون
٣-١	علاوة مسافة النقل ١٧٠كم	٢٣٥,٢٠	م٣	٢٦,٠٠٠,٠	٠	٢٤,٧٠٠	٢٤,٧٠٠	٠	٥,٨٠٩,٤٤٠	٠	٠	٥,٨٠٩,٤٤٠	٠	- مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	م٣	٢٦,٠٠٠,٠	٠	٢٤,٧٠٠	٢٤,٧٠٠	٠	٣٢١,١٠٠	٠	٠	٣٢١,١٠٠	٠	- التقارير متواجدة - أطقم السلامة لجهاز الإشراف متواجدة - سيارة بيك اب متواجدة - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
												٨,٢٣٠,٠٤٠		- وثيقة تامين حوادث شخصيه سارية حتى ٢٠٢٤/١٢/٢٤ - وثيقة تامين للاحمال سارية حتى ٢٠٢٤/١١/١٤ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	الاجمالى											فقط : ثمان ملايين و مئتان وثلاثون الفا واربعون جنيها لا غير		

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها الى المقاول

تحريراً في:
يدفع للمقاول مبلغ:.....
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

الشركة المنفذة :شركة جلوبال سبلاى شين

مدير المشروع	الاستشارى المقيمة	مدير المشروع (الاستشارى د.سعد الجيوشى)	الاستشارى (مكتب سيسترا)	مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات (الهيئة)	يعتمد ،،،
م/هانى همام	م/احمد كمال	م/مصطفى نجم		ميلاد ابراهيم الحناوى	مهندس/محمد حسنى قياض	رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عميد مهندس / هانى محمد محمود طه
			21/12/2023			

جلوبال سبلاى شين
Global Supply Chain

١١٤٠٠٠

٨٥٠٠٠ ضم نايه تكاوف لعقد ٢٩٩/١٠/٢١ سدد ٧١٤

٨٥٠٠٠ ضم نايه تكاوف لعقد ١٩١٦/١٠/٢١

٨٥٠٠٠ ضم نايه تكاوف عقد ١١٩٩/١٠/٢١

٨٥٠٠٠ ضم نايه تكاوف عقد ١٠/١٠/٢١

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل جنيه	قيمة التحويل مليم	إستقطاعات جنيه	إستقطاعات مليم	الجملة جنيه	الجملة مليم

جنيه مصرى ٨٢٣٠٠٤٠١

جملة المبالغ السابق صرفها — —

الباقى للمقاول ٨٢٣٠٠٤٠١

المدفوع الآن بالتحويل رقم ٢٧٩٣٠٢ بتاريخ ٢٠٠٤/٢/٢٦

دفعه ٤ بالمقاولة	٤٦١١٥٠٤١	٨٢٣٠٠٤٠	
دفعه ٤ غ الاستقطاع	٨٧٠٩٤/٨٥		
دفعات	٣٦١٤٤/١٠		
م.ت.ح	٢٧٨٥٠٠	ضم عقد ٢٩٩/١١/٢٤	
	٨٥٠٠٠	ضم عقد ٢٠٠٤/١/٢٦	
	١٠٤٠٩٠	فى	
	٦٧٩/٤٠	أتى	
	١٢٩٩٦/-	ضم تنزيل	
	١١١٨٤٥١/٢٥	الجملة	
	٦٧٤٥٨٦٩/٤٠	الجملة	
	١٨٠٦٠٩٥١/٢٥		
	٤٩٢٩٦٧/٥٠		

دفعه ٤ غ الاستقطاع ٢٠٠٤/١/٢٦ ٨٢٣٠٠٤٠

٥٪ غرامة الاعمال المتأخرة ٤١١٥٠٤١

١٩١٨٠٥٥/٧٦

دفعه ٤ غ الاستقطاع دفعات ٤٦٤٢٠/١٥

م.ت.ح ١٩١٨٠/٥٥

٨٥٠٠٠ ضم نايه تكاوف لعقد ٢٩٩/١٠/٢١

٨٥٠٠٠ ضم نايه تكاوف عقد ١٩١٦/١٠/٢١

الجملة ٦٣٥٦١٠/٧٥

الجملة ١٢٧٨٢٩٤/٨٠

٩٥٩٠٣/٨٥٢٠

٤٢٨٤٤٦/٤٠

دفعه ٤ غ الاستقطاع دفعات ٥١٣٦٩/١٥

م.ت.ح ٢١٢٨/٥٠

٧٢٦٠٧/٦٥

الصافى ١٥٧٤٢٤/٢٥

م.ت.ح ١٠٦٦٩٢/٤٠

٢٠٥١٢٩/٩٥

جملة قيمة التحويل

جملة قيمة التحويل

جملة قيمة التحويل

١٧٥٠٠٠ ضم ثواب الهجرة

١٨٠٠٠ مستقطع

٨٠٢٧٠٤٠ ضم ثواب الهجرة ٢٠٠٤/٢/٢٦

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بياته و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.

٤٢٨٤٤٦/٤٠

١٩١٨٠٥٥/٧٦

٢٦١٤١٩/٠٥