أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح)
(قطاع وادي النطرون - برج العرب) (اعمال التربة المسلحة "جيوتيكستايل")

في المسافة من الكم٣٠٠+٠٠٠ إلى الكم ٣٠٤+٣٢٠ بطول ٤.٣٢٠ كم

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقه الخامسه غرب الدلتا
الاسكندريه - مطروح

مستخلص (١) جاري

المقاول :شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ٨٠٥-٢٠٢٣-٢٠٢٤

من بدايه الاعمال حتي تاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه		الكميه طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		القيمه المستحقه بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه	الوحدة					جنيه	قرش	قرش	جنيه	جنيه	قرش	
(١-١)	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستايل مستورد التداخل لايقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري. ذات وزن لايقل عن ٤٠٠ جم / م٢	٦٠.٠٠	م٢	١٤٨٣٧٠	٠	٦٥٤٧٦.٠٠	٦٥٤٧٦.٠٠	٣٩٢٨٥٦٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٩٢٨٥٦٠.٠٠	٠.٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشاديه متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامه المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده براعي خصم التجارب المعمليه الحد الاقتي من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد براعي تطبيق نصوص العقد وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتي ٢٦-١٢-٢٠٢٤ وثيقه تامين المقاولين ساريه حتي ٢٦-١٢-٢٠٢٤
	اجمالي المستخلص											٣٩٢٨٥٦٠.٠٠		ثلاثة ملايين وتسعمائة وثمانية وعشرون الف وخمسمائة وستون جنيها فقط لاغير
	اجمالي ما سبق صرفه											٠.٠٠		
	اجمالي المستحق											٣٩٢٨٥٦٠.٠٠		ثلاثة ملايين وتسعمائة وثمانية وعشرون الف وخمسمائة وستون جنيها فقط لاغير

الكمر المحرر فقط واحد احمد جلال

مدير المشروع (الشركه المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية
س.ت: ٩٠٦٥٠ ب.ض: ٢٠٠٤٠٠٨٨٠٦١٨

استشاري المساحة(مكتب XYZ)
م/ احمد عواد

XYZ
مشروع القطار الكهربائي السريع - غرب الدلتا

استشاري (مكتب أ.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم
تمت المراجعة الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئه)
م/ احمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئه)
م/ محمد حسني فياض

المكتب الاستشاري الهندسي KK
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

يعتمد ،،،،
رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الاسكندريه - مرسي مطروح
عميد مهندس/
"هاني محمد محمود طه"

رقم المستند:
رقم التصديق:
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات:
القيمة :
حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنة)												جنية مصري
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول												٢٩٢٨٥٦٠ جملة
رقم المستند:	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة			
	رقم	تاريخ			مليم	جنية	مليم	جنية	مليم	جنية		
جملة المبالغ السابق صرفها												
الباقي للمقاول												٢٩٢٨٥٦٠ جملة
المدفوع الان بالتحويل رقم			بتاريخ									٤٠٠٠ خصم تواجد كرفان ٤ أيام
												٢٩٢٤٥٦٠ صافي
									٢٩٢٨٥٦٠			
									١٩٦٤٢٨			
الجملة											جملة قيمة التحويل	
											جملة قيمة التحويل	

الإستقطاعات
ضمان أعمال ١٩٦٤٢٨
دمغة ٩٠٠٩٦
إنتاج ٦٢٦٤٠
تيمت ١٠٤٤٠
أ ح ص ٢٧٤١٦٧٥
ضريبة ١٢٣٥٤٨٠
إجمالي ٣٣٨٠٢٦٣٥

صافي ٣٥٨٦٥٢٣٦٥
خصم ١٨٧٠٧٤
ش ٣٢٩٩٤٥٩٦٥

تسلمت التحويل رقم

واقر باني اوافق علي هذا الحساب المقدم بيانة واني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات علي الحكومة بخصوص هذا العمل

المقاول

اذا كانت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار

التاريخ

سنة