الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية

عن عملية : أعمال الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) منطقة (A4) القطاع الثاني (بالأمر المباشر

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مستخلص ختامي

العقد رقم : (162 / 2022 / 2023) بتاريخ : 8 / 8 / 2023

مع شركة جبال مصر للا ستثمار العقاري والمقاولات

شاملة المدة من بداية العمل حتى 22 / 8 / 2023

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن	جارى ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الأن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .										التقرير الأسبوعي والنصف شهري والشهري متواجدة . التقرير اليومي متواجد
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر.	٣٠,٠٠	٠,٠٠	م٢	٣١٣٠٠٠,٠٠	-٣١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المهندسون متواجدون
	علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر قبل 4-5-2023 (مسافة النقل1005 متر)	٠,٥٠٥	٠,٠٠	م٣	٣١٣٠٠٠,٠٠٠	-٣١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تامين وسلامة المرور متواجد
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر. شهر يناير	٣٠,٠٠٠	٧٠٥٤٤,٠٠	م٣	٠,٠٠	٧٠٥٤٤,٠٠	٧٠٥٤٤,٠٠	ختامي	٢١١٦٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢١١٦٣٢٠,٠٠	وثيقة التأمين متواجدة
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر. شهر فبراير	٣٢,٤٠	٦٠٥٢٥,٠٠	م٣	٠,٠٠	٦٠٥٢٥,٠٠	٦٠٥٢٥,٠٠	ختامي	١٩٦١٠١٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦١٠١٠,٠٠	المعدات متواجدة
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر. شهر مارس	٣٣,٣٠	٩٥٠٨٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٩٥٠٨٠,٠٠	٩٥٠٨٠,٠٠	ختامي	٣١٦٦١٦٤,٠٠	٠,٠٠	٣١٦٦١٦٤,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر. شهر ابريل	٣٣,٤٠	٦٠٢٢٧,٠٠	م3	٠,٠٠	٦٠٢٢٧,٠٠	٦٠٢٢٧,٠٠	ختامي	٢٠١١٥٨١,٨٠	٠,٠٠	٢٠١١٥٨١,٨٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
	علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر قبل 4-5-2023 (مسافة النقل1005 متر)	٠,٥٠٥	٢٨٦٣٧٦,٠٠	م3	٠,٠٠	٢٨٦٣٧٦,٠٠	٢٨٦٣٧٦,٠٠	ختامي	١٤٤٦١٩,٨٨	٠,٠٠	١٤٤٦١٩,٨٨	
٤	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكيه فى تربه صخريه ومحمل على البند تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر وارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكيةو توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية يسمك لا يزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ ٪) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .										البرنامج الزمنى متواجد
	ذات اجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢	٧٠,٠٠	٠,٠٠	م٢	٢٦٩٧٩,٠٠	-٢٦٩٧٩,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لافتات المشروع متواجدة
	ذات اجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢ شهر فبراير	٧٥,٦٠	٦٢٩٥,٠٠	م3	٠,٠٠	٦٢٩٥,٠٠	٦٢٩٥,٠٠	ختامي	٤٧٥٩٠٢,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٩٠٢,٠٠	معمل الموقع متواجد
	ذات اجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢ شهر مارس	٧٧,٧٠	٩٢٩٢,٠٠	م3	٠,٠٠	٩٢٩٢,٠٠	٩٢٩٢,٠٠	ختامي	٧٢١٩٨٨,٤٠	٠,٠٠	٧٢١٩٨٨,٤٠	يتم مراجعة / اعادة معرفة الادارة.
	ذات اجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢ شهر ابرايل	٧٧,٩٠	٨٩٩٣,٠٠	م3	٠,٠٠	٨٩٩٣,٠٠	٨٩٩٣,٠٠	ختامي	٧٠٠٥٥٤,٧٠	٠,٠٠	٧٠٠٥٥٤,٧٠	يتم مراعاة ماجاء بمحضر الاستلام الابتدائى والتقييم
	ذات اجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢ شهر مايو	٧٨,٤٠	٢٣٩٩,٠٠	م3	٠,٠٠	٢٣٩٩,٠٠	٢٣٩٩,٠٠	ختامي	١٨٨٠٨١,٦٠	٠,٠٠	١٨٨٠٨١,٦٠	
	علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر قبل 4-5-2023 (مسافة النقل1005 متر)	٠,٥٠٥	٢٤٥٨٠,٠٠	م3	٠,٠٠	٢٤٥٨٠,٠٠	٢٤٥٨٠,٠٠	ختامي	١٢٤١٢,٩٠	٠,٠٠	١٢٤١٢,٩٠	
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٥ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٠,٥٥٥	٢٣٩٩,٠٠	م3	٠,٠٠٠	٢٣٩٩,٠٠	٢٣٩٩,٠٠	ختامي	١٣٣١,٤٥	٠,٠٠	١٣٣١,٤٥	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١١٤٩٩٩٦٦,٧٣	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										١١٤٩٩٩٦٦,٧٣	
	ما سبق صرفه										١١٤٣٦٥٩٥,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)										٦٣٣٧١,٧٣	

تحريراً في / / ٢٠٢٣

الشركة المنفذة
شركة جبال مصر للمقاولات

استشاري المساحة
مكتب XYZ

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسلتنج

مدير المشروع (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسلتنج
مشروع القطار السريع - الخط الأول

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكبارى
م / اسلام محمد

مدير عام
م/ جهاد محمد

مدير عام الشئون المالية والادارية
أ / مصطفى عبدالجواد

يعتمد ,,,,
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
مهندس / محمد نصر طبيخ

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (162 / 2022 / 2023)
بتاريخ : 8 / 8 / 2023

مع شركة جبال مصر للاستثمار العقاري والمقاولات

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١١٤٩٩٩٦٦	٧٧
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	١١٤٢٦٥٩٥	-
مستحق صرفه	٦٢٧٧١	٧٥

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 200 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم 55 (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في 1/11 سنة 2022 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 200

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 200 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه