مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين - مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٠+٤٤٢ الى الكم ٦٠٠+٤٤٣ بطول ١ كم اتجاه الأسكندرية قطاع (العلمين - فوكة)

تنفيذ : مؤسسة الأمير للمقاولات العامة واستصلاح الأراضي الصحراوية

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف ختامي رقم (١)

المقاول:مؤسسة الأمير للمقاولات العامة واستصلاح الأراضي الصحراوية رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٨) المؤرخ في ٢٠٢٣/٧/٢٧

من بداية العمل حتى: ١٤ /١١/ ٢٠٢٣

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
٣	أعمال الردم												- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - يتم توريد عدد ١ حاسب آلي بجميع مشتملاته - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/٨/١٣ -وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/٨/١٣ - يراعى تطبيق نصوص العقد
٣-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم للإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%)ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أوالنقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل. -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقاً لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ إلى الكم ٥٠٤	٨٥	م٣	١٦٧٥٤,٨٥	٠	١٦٧٥٤,٨٥	١٦٧٥٤,٨٥	٠	١,٤٢٤,١٦٢	٠	٠	٠	١,٤٢٤,١٦٢	
	علاوة مسافة النقل ١٧٥ كم	٢٤٢,٢	م٣	١٦٧٥٤,٨٥	٠	١٦٧٥٤,٨٥	١٦٧٥٤,٨٥		٤,٠٥٨,٠٢٥				٤,٠٥٨,٠٢٥	
	علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	١٦٧٥٤,٨٥	٠	١٦٧٥٤,٨٥	١٦٧٥٤,٨٥		٢١٧,٨١٣				٢١٧,٨١٣	
	إجمالي قيمة المستخلص												٥,٧٠٠,٠٠٠	

فقط :خمس ملايين وسبعمائة ألفاً جنيه مصري لا غير

الشركة المنفذة :شركة الأمير للمقاولات العامة وإستصلاح الأراضي الصحراوية

مدير المشروع	مهندس الاستشاري (المساحة)	مهندس الاستشاري (د. سعيد الجيوشي)	مهندس الاستشاري العام (سيسترا)
م/تهامي أحمد	م/أحمد عادل	م/مصطفى نجم	

مدير المشروع (الهيئة) م/إبراهيم عبدالله الكفاوي

مدير المشروعات(الهيئة) م/أسامة حلمي نجاش

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....مبلغ صرفها إلى المقاول : تحريراً في

.....يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الثابت .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

على حساب تهامي

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

مركز الاستشارات الهندسية
د. سعيد محمد الجيوشي
SGAC
مشروع القطار السريع قطاع ٦٤

مشروع القطار السريع غرب النيل

مؤسسة الأمير للمقاولات
صاحبها تهامي أحمد سيد

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملاحقات :
القيمة :
حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		جنيه مصرى
	رقم	تاريخ		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	
										٥٧٠٠٠٠٠
جملة المبالغ السابق صرفها										
الباقى للمقاول										٥٧٠٠٠٠٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

استقطاعات دفعة بمبلغ ٢٥٤٦٠٠٠

١١٤٠٠٠					ضم محضر البلاغ
٥٥٨٦٠٠٠			٥٧٠٠٠٠٠		ضم مستخلص كامل
٤٠٠٠٠					
٥٥٤٦٠٠٠			دفعة عليون شارع ٩١٩		
١٠٠٠٠٠٠			للمسئولين دمغات	٢٢٥٤	دفعة
٤٥٤٦٠٠٠			م.ت.م	٩٥٢٤	
٢٥٤٦٠٠٠				٣٢٧٧٨	الباقى
٤٥٦١٩				٩٦٠٠٠٠	دفعة بتاريخ ١١/٧
٩١٩٦٠٣			الجملة		
	جملة قيمة التحويل				
	جملة قيمة التحويل				

١/١ م.ت.م

٥٨٥٩١ الدمغات
٢٤٢٤٨ م.ت.ص
٨٢١٨٣٩ الاجمالى

الصافى ٢٤٦٣١٦١
ام الدفع للضرائب : ١٢١٢٢٨
" للشركة ٢٣٤١٩٢٣

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.